

豊中市 工事発注見通し【公園みどり推進課】

令和8年7月1日現在

公表項目									
番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	要件	備考
1	二葉北外施設再整備工事	二葉町1丁目16番地先	◇	造園工事	第2四半期	約4ヶ月	遊具更新	市内	
2	春日公園外公園施設再整備工事	春日町1丁目12番地先外	◎	造園工事	第2四半期	約4ヶ月	遊具更新	市内	
3	庄内東公園外施設再整備工事	庄内東町6丁目14番地先外	◎	造園工事	第2四半期	約4ヶ月	遊具更新	市内	
4	観音池公園施設再整備工事	本町5丁目7番地先	◎	造園工事	第2四半期	約4ヶ月	公園再整備	市内	
5	少路2丁目第2公園外公園施設再整備工事	少路2丁目7番地先外	◎	造園工事	第2四半期	約4ヶ月	バリアフリー化改修	市内	
6	名神学園前児童遊園整備工事	稲津町1丁目2番地先	◎	造園工事	第2四半期	約4ヶ月	新設公園整備	市内	
7	千里中央公園施設再整備工事	新千里東町3丁目8番地先	◎	電気工事	第2四半期	約4ヶ月	電気設備工事	市内	
8	勝部広場外施設改修工事	勝部2丁目9番地先外	◎	造園工事	第2四半期	約4ヶ月	フェンス等設置	市内	
9	ふれあい緑地(6街区)再整備工事	服部寿町5丁目16番地先	◇	土木工事	第1四半期	約8ヶ月	空気膜構造遊具設置、広場再整備	市内 市外	
10	ふれあい緑地(6街区)大屋根整備工事	服部寿町5丁目16番地先	◇	建築工事	第1四半期	約8ヶ月	膜屋根設置	市内 市外	
11	走井給食センター生ごみ処理機設置工事	走井3丁目27番地先	◇	設備工事	第2四半期	約4ヶ月	生ごみ処理機設置	市内 市外	

◎指名競争入札予定案件、◇一般競争入札予定案件、◆共同企業体(JV)発注予定案件、☆総合評価一般競争入札(特別簡易型)予定案件、△随意契約