

豊中市上下水道事業経営戦略策定等支援業務仕様書

1. 件名

豊中市上下水道事業経営戦略策定等支援業務

2. 業務の目的

本市では、新水道ビジョン及び新下水道ビジョン(国土交通省)、経営戦略(総務省)の内容を盛り込んだ「第2次とよなか水未来構想(以下、「構想」という。)」を平成30年(2018年)2月に策定、令和8年(2026年)2月に2回目の改訂を行ったところである。

構想の計画期間は平成30年度(2018年度)から令和9年度(2027年度)までの10年間となっており、令和9年度(2027年度)には、令和10年度(2028年度)から令和19年度(2037年度)までの10年間を計画期間とする「次期とよなか水未来構想(以下、「次期構想」という。)」の策定を予定している。

これらのことから、本業務では、6つのめざすべき将来像等の構想の基本的な方向性を踏まえたうえで、次期構想の策定に向けた支援を行うことを目的とする。

3. 委託期間

契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで

4. 受注者の義務

受注者は作業を円滑に進めるために、発注者と綿密な打合せを行い、その都度、業務打合せ簿を作成し、発注者の承認を得るものとする。また、受注者は発注者から業務の進捗状況について報告を要求されたときは、速やかに報告すること。

5. 業務内容

(1)次期構想の策定に向けた支援

※検討、提案等に当たっては、国等における最新の動向や、発注者がこれまでに検討、整理した内容や経過および次期構想策定に向けた全体業務スケジュール(別紙1)等を十分に踏まえた内容とすること。

- ・次期構想の策定と水道料金・下水道使用料の検討に必要な資料収集や課題抽出及び課題に対する解決・解消・緩和策の検討
- ・投資試算、財源試算、財源構成の検討及び提案
- ・将来像、目標設定に関する検討及び提案
- ・投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要整理・検証
- ・発注者が更新した財政計画(経営シミュレーション等)の精査及び提案
- ・効率化、経営健全化、民間活用、DX等の取組に関する検討及び提案
- ・進捗状況の評価方法及び時期の検討、フォローアップの方法及び期間の検討及び提案

(2) 上記に係る資料作成並びに上下水道事業運営審議会(以下、「審議会」という。)及び局内会議、議会説明等の支援

- ・審議会(年に3回程度の開催を予定)の運営支援、会議資料等の作成支援、議事録の作成
- ・審議会での論点に係る調査及び資料の作成支援
- ・議会説明等で使用する資料の作成支援

6. 業務体制

受注者は本業務を効率的かつ効果的に実施するため、本業務と同種業務等の経験をもつ者を配置するものとする。

7. 業務に要する消耗品等の経費

受注者は本業務実施にあたり必要となる消耗品に伴う経費について準備・負担するものとする。

8. 業務実施計画書の提出

契約締結から10日以内に、作業項目と役割分担、工数、実施体制、マスタースケジュール等を取りまとめ、業務実施計画書として提出(A4判・簡易製本・正副2部)すること。

9. 成果品等

(1)業務報告書(成果品)

- ・実施内容をまとめた報告書は、紙媒体(A4判・正副2部)及び電子媒体(CD-R又はDVD-R)にて提出すること。

(2)上下水道事業運営審議会及び局内会議等の資料

- ・検討内容を反映した各資料は、必要に応じて紙媒体(A4判)もしくは電子媒体(CD-R又はDVD-R)で提出すること。

10. その他

(1)本業務の履行のために必要な資料は貸与するが、本業務完了後速やかに発注者に返却すること。

(2)業務の進捗状況は、適宜報告を行うこと。

(3)仕様書に含まれていない項目や作業で、本委託業務の目的を果たすため今年度実施が必要な作業があれば、両者協議の上、可能な限り盛り込むこととする。

(4)単純集計、印刷製本、消耗品の購入等の軽微な業務以外の委託業務に係る履行について第三者に委託し又は請け負わせてはならない。

(5)本仕様書に記載のない事項が発生した場合は、両者の協議により決定する。

次期構想策定に向けた全体業務スケジュール



別紙1

年度	R7	R8	R9	R10
① 経営戦略、料金等の改定に対する検討	基礎資料収集・整理 事例調査、課題抽出	課題解決策の検討、局の取組みへの導入可能性検証 計画素案の作成	計画への反映	(仮称) 第3次とよなか水未来構想スタート
② 投資試算、財源試算、財源構成の検討	事例調査、整理	検討、提案	計画への反映	
③ 将来像、目標設定に関する検討	第2次のフォローアップ内容を踏まえた将来像、目標の検討、提案	将来像、目標の設定 精査 方向性決定	計画への反映	
④ 進捗状況の評価方法及び時期の検討、フォローアップの方法及び期間の検討	事例調査、整理	検討、提案 精査 方向性決定	計画への反映	
⑤ 投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要整理	事例調査、整理	局の取組みへの導入可能性の検証 自己水、処理場のあり方、企業団 統合に関する反映方法の検証	計画への反映	
⑥ 効率化、経営健全化、民間活用、DX等の取組に関する検討	現状業務の整理、事例調査、整理	局の取組みへの導入可能性の検証 導入可能な取組について随時導入 EMSの検証、財政Simの検証	計画への反映 計画への反映	