

# 令和7年度 システム導入スケジュール想定

項目	令和7年度					令和8年度							令和12年度	
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月			10月	11月
システムプロポ	★第1回選定委員会 要項公表	★第2回選定委員会（第一次審査）	★第3回選定委員会（第二次審査）	★契約										
システム導入				定例進捗会議（月一回以上実施）		システム仮稼働開始（カスタマイズ実施）	職員向け操作研修の実施	本格稼働前試験運用	★3/1 本格稼働開始	保守・障害対応等				