

第5次豊中市一般廃棄物処理基本計画及び第5次豊中市ごみ減量計画にかかるスケジュール(予定)

令和8年(2026年)											令和9年(2027年)			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
第4次ごみ減量計画進行管理				・事業等報告書（速報版）					・事業等報告書（確定版）					
基礎調査(計画策定)				①→②→③→④				①調査票の検討 ②アンケート実施 ③集約 ④分析・解析						
一般廃棄物処理基本計画			現計画の振り返り・ 総括、課題の抽出		目標設定の考え方		取組みの方向性		取組みの検討 骨子案最終案		素案の作成			
ごみ減量計画			現計画の振り返り・ 総括、課題の抽出		目標設定の考え方		取組みの方向性		取組みの検討 骨子案最終案		素案の作成			
廃棄物減量等推進審議会				★諮問 【第1回】8/5 ・現計画の進行管理 ・現計画の推進状況と 今後の課題 ・計画策定のための基礎調査			★ 【第2回】10月 ・第5次計画の目標設定 の考え方について		★ 【第3回】12月 ・現計画の進行管理 ・第5次計画の取組みの 方向性について		★ 【第4回】2月 ・第5次計画最終骨子案の 確定 ・素案の方向性について			
令和9年(2027年)											令和10年(2028年)			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
第4次ごみ減量計画進行管理				・事業等報告書（速報版）					・事業等報告書（確定版）					
パブリックコメント等						⇄庁内照会⇄			⇄パブリックコメント⇄					
一般廃棄物処理基本計画	素案の作成		素案の調整									最終案		策 定
ごみ減量計画	素案の作成		素案の調整									最終案		
廃棄物減量等推進審議会		★ 【第5回】5月 ・第5次計画素案の審議			★ 【第6回】8月 ・現計画の進行管理 ・第5次計画素案の審議				★答申 【第7回】12月 ・現計画の進行管理 ・第5次計画素案の答申					