

※こちらの「小中一貫教育推進の想定スケジュール」は令和4年(2022年)12月の学校教育審議会にて、庄内さくら学園開校後の豊中市の小中一貫教育の推進の進め方を分かりやすくお示しし、ご意見をいただくための参考資料として当時作成したものです。

小中一貫教育推進の想定スケジュール

豊中市教育委員会

対象校区	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
七中 +庄内南小 +庄内西小 +千成小	工事			義務教育学校 開校						
	学校計画づくり									
十二中+四中(一部)	学校計画づくり(R12に向け)			設計(1年6か月(除却6か月込))	工事(2年)		義務教育学校 開校			
	学校計画づくり			統合設計	統合工事	⇒豊南小・高川小統合・移転				
				各学校で準備作業へ						
四中	学校計画づくり(R16に向け)			設計(1年6か月(除却6か月込))		工事(4年)		義務教育学校 R16開校		
	学校計画づくり			各学校で準備作業へ						
	4中・17中区域変更(分割校解消)									
十八中	学校計画づくり			設計		工事				義務教育学校 R14開校
	学校計画づくり(R14に向け)									
	螢池小・刀根山小区域変更(分割校解消)									
八中	学校計画づくり			学園 開校						
	学校計画づくり									
上記以外の校区	[Dotted Box]									

凡例 義務教育学校を示す

学園(併設型小中学校)を示す

※推進体制が整い次第順次着手