

別紙

豊中市伊丹市クリーンランド 第3次一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定スケジュール(案)

時期	計画策定業務	議会	三者協議会	地元連絡会議	
H29年度	3 上旬				
	中旬	○プロポーザル			
	下旬	○コンサル決定			
H30年度	4 上旬	内部検討会			
	中旬	アドバイザー打合せ			
	下旬				
	5 上旬	内部検討会		○第1回 (参考:H29 5/12)	
	中旬	○骨子案作成			
	下旬				
	6 上旬	内部検討会			
	中旬			両市に説明	
	下旬				
	7 上旬	○骨子案提示	○理事会 (参考:H29 7/10)		
	中旬				
	下旬		○議会 (参考:H29 7/21)		
8 上旬	内部検討会				
中旬					
下旬	内部検討会				
9 上旬	アドバイザー打合せ			○1回程度開催	
中旬					
下旬	○素案作成 内部検討会				
10 上旬					
中旬					
下旬	○素案提示	○理事会 (参考:H29 10/24)	両市に説明		
11 上旬					
中旬	○パブコメ実施	○議会 (参考:H29 11/7)			
下旬	○パブコメ結果集約				
12 上旬	アドバイザー打合せ 内部検討会				
中旬	○確定案作成				
下旬			両市に説明		
1 上旬	○確定案提示		○第2回 (参考:H30 1/10)		
中旬					
下旬		○理事会 (参考:H30 1/31)			
2 上旬					
中旬					
下旬		○議会 (参考:H30 2/13)		○開催 (参考:H29 2/28)	
3 上旬	内部検討会				
中旬	○公表				
下旬					
H31年度	4 上旬	○実施			
	中旬				
	下旬				