

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和01年08月15日

計画の名称	豊中市における安全で安心な公園・緑地づくり												
計画の期間	平成26年度～平成30年度(5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	豊中市												
計画の目標	豊中市においては、近い将来開設後30年以上経過する公園が全体の半数を占めることになり、同時に公園施設も一斉に老朽化を迎え、安全・安心のためにも対応を迫られることになる。 このことから豊中市では、公園施設長寿命化計画に基づいて効率的・効果的な公園施設の改築・更新、バリアフリー化を進め、快適な公園・緑地づくりを推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	200	A	200	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)
1	公園施設長寿命化計画に基づいて遊具の改築・更新を実施し、安全性・快適性が向上した公園の割合 : 3%(平成26年度 適合公園数7箇所) 15%(平成30年度末 適合公園数30箇所) 公園施設の改築・更新を実施した公園の数 / 公園施設の改築・更新が必要な公園の数	3%	9%	15%
2	出入口と主要な施設を結ぶ園路及び広場がバリアフリー化された公園の割合 34%(平成26年度 適合公園数131箇所) 37%(平成30年度末 適合公園数145箇所) 出入口と主要な施設を結ぶ園路及び広場がバリアフリー化された公園の数 / 園路及び広場がある公園数	34%	36%	37%
3	便所がバリアフリー化された公園の割合 53%(平成26年度 適合公園数24箇所) 85%(平成30年度末 適合公園数39箇所) 便所がバリアフリー化された公園の数 / 便所がある公園数	53%	69%	85%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	豊中市	直接	豊中市	-	-	豊中市公園施設長寿命化 対策事業	豊南町西公園等23箇所にお ける遊具の改築・更新	豊中市						104	-	
	A12-002	公園	一般	豊中市	直接	豊中市	-	-	豊中市都市公園安全・安 心対策緊急総合支援事業	柴原公園等14箇所における トイレ等のバリアフリー化	豊中市						96	-	
												小計						200	
												合計						200	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 環境部 公園みどり推進課	事後評価の実施時期 令和元年8月（事業終了後）
	公表の方法 市のホームページに掲載する。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・遊具等の公園施設を改築・更新したことにより、公園利用者の安全性が向上した。</li> <li>・出入口から主要な施設を結ぶ園路及び広場をバリアフリー化したことにより、公園利用者の安全性、利便性が向上した。</li> <li>・便所のバリアフリー化を実施したことにより、公園利用者の利便性、快適性が向上した。</li> </ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・今後も公園に来園する誰もが安全で安心して利用できることを目標とし、園路広場を中心としたバリアフリー化を進め、快適な公園づくりを推進する。</li> <li>・公園施設長寿命化計画を策定した公園については、引き続き日常点検、定期点検により遊具の安全性を維持するとともに、遊具の計画的な整備（改築・更新）を実施し、利用者の安全性向上を図る。</li> </ul>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	15%
	最終実績値	14%
2	最終目標値	37%
	最終実績値	37%
3	最終目標値	85%
	最終実績値	83%

交付金額の減少により、整備計画上の箇所数を減じたため、実績値が目標値を下回った。

交付金額の減少により、整備計画上の箇所数を減じたため、実績値が目標値を下回った。

(参考図面)

計画名称	豊中市における安全で安心な公園・緑地づくり		
計画期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)	交付対象	豊中市

A-1 豊中市公園施設長寿化対策(21箇所)

- 1 豊南西公園
- 2 玉井町2丁目第2公園
- 3 久保公園
- 4 曾根西公園
- 5 豊南東公園
- 6 平塚公園
- 7 庄内東第2公園
- 8 利倉西1丁目公園
- 9 山ノ上公園
- 10 長興寺南公園
- 11 本町5丁目公園
- 12 箕輪豊公園
- 13 柴原南公園
- 14 堀田公園
- 15 若竹西公園
- 16 上野西3丁目公園
- 17 上新田4丁目公園
- 18 東豊中5丁目第2公園
- 19 つばき公園
- 20 西町公園
- 21 野畑東公園

A-2 豊中市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(13箇所)

- 22 今在家町公園
- 23 内田公園
- 24 千里西町公園
- 25 赤坂上池公園
- 26 山ヶ池公園
- 27 蛸池北公園
- 28 天神公園
- 29 野畑公園
- 30 皿池公園
- 14 堀田公園
- 31 鳥江北公園
- 32 大黒町南公園
- 33 北条公園

