

■スケジュール

年度	取り組み概要
H24	<ul style="list-style-type: none"> ・新出張所建築工事（平成 25 年 1 月～） ・跡地の活用について検討（～平成 26 年度）
H25	<ul style="list-style-type: none"> ・新出張所建築工事（～平成 26 年 3 月）
H26	<ul style="list-style-type: none"> ・新出張所運用開始（平成 26 年 4 月 1 日～）
H27	<ul style="list-style-type: none"> ・普通財産への異動手続き完了 ・民間保育所事業者の公募及び選定（平成 27 年 9～12 月）
H28	<ul style="list-style-type: none"> ・旧出張所解体工事及び保育所建築工事（平成 28 年 4 月～）
H29	<ul style="list-style-type: none"> ・保育所児童の受入れ開始予定（平成 29 年 4 月～）

■アクションプランの策定・更新等の履歴

年月	履歴等
H24 年 5 月	策定
H25 年 3 月	更新（新施設の概要の更新）
H26 年 3 月	更新（新施設の供用開始）
H27 年 1 月	更新（有効活用方策・スケジュールの更新）
H27 年 9 月	更新（有効活用方策・スケジュールの更新）
H28 年 2 月	更新（スケジュールの更新）
H29 年 3 月	更新 平成 28 年度完了