

32 33 北部事業所・中部事業所 有効活用アクションプラン

担当部局：環境部 中部事業所、北部事業所

■有効活用方策 概要

- ・ごみ収集運搬体制の見直し(公民によるごみ種別役割分担方式への移行)に伴い、北部事業所を中部事業所に統合(あわせて、北部事業所内の環境業務課も中部事業所へ移転)。
- ・1事業所化に伴い中部事業所は拡張、北部事業所廃止後の跡地は、基本政策(平成26年6月)に基づき企業誘致の推進を図る目的で売却する。

■施設の現状と課題、見直しに至る背景

		北部事業所 (原田南2丁目5番1)	中部事業所 (走井2丁目5番5)
建 物	建築年月	1976年8月	1994年10月
	耐震性能	Is値 0.50 (②棟)	新耐震
	構造、 面積	SRC造(3階建)、2,072.86㎡ ほか5棟、計2,510.94㎡	SRC造(2階建)、1,936.80㎡ ほか2棟、計3,695.80㎡
	所有者	豊中市	豊中市
土 地	用途地域	準工業地域	準工業地域
	敷地面積	6,500.00㎡	6,234.79㎡ (後退道路含む)
	所有者	豊中市	豊中市
課題 見直しに 至る背景等	・循環型社会の構築に向けて、ごみの減量と資源化を推進するため、全市域をごみ種別に公民が分担することにより「ごみの収集運搬業務」を効率的かつ効果的に遂行するとともに、併せて市有施設の有効活用を推進する観点から、収集拠点事業所を統合。		
関連する 計画・条例等	—		

■スケジュール

年度	取り組み概要	
	北部事業所	中部事業所
H27	・跡地の活用について検討	・駐車場拡張工事(12月～平成28年3月) ・事務所棟設計及び積算(～12月) ・事務所棟増築工事着工(平成28年3月)
H28	・廃止(平成29年3月末)	・事務所棟増築工事完了(平成28年12月) 平成28年度完了
H29	・売却の手続きを進める	・1事業所体制によるごみ収集の開始(4月)
H30	・売却	

■アクションプランの策定・更新等の履歴

年月	履歴等
H27年 1月	策定
H28年 2月	更新（スケジュールの更新）
H29年 2月	更新（有効活用方策概要、スケジュールの更新）
H29年 3月	更新（スケジュールの更新（中部事業所は平成28年度完了）