

服部天神駅前広場整備事業 工事説明会

令和6年9月6日(金)

豊中市 都市基盤部 基盤整備課

豊中市 都市計画推進部 都市整備課




TOYONAKA CITY

本日の次第

1. 事業の進捗状況について
2. 駅前広場の整備について
3. 駅前広場での工事予定について

1. 事業の進捗状況について

○事業箇所



事業箇所
都市計画道路 服部利倉線

北側道路整備延長：約50m
駅前広場面積：約1,800㎡

○事業進捗状況について

令和3年（2021年）8月 街路事業・土地区画整理事業の認可取得



令和3年（2021年）8月 沿道整備街路事業に必要な認可取得の完了



令和3～6年度（2021～2024年度）街路事業（用地交渉・用地取得）
区画整理事業（用地交渉・土地交換）



令和6年8月 駅前広場用地の建物除却（解体）がおおむね完了



令和6年度（2024年度） 地下埋設物移設工事



令和7年度（2025年度） 駅前広場整備工事（無電柱化工事含む）

現在

○駅前現状

- 歩道が狭いため、歩行者等と車両が錯綜している
- 朝夕の混雑時には、車道側まで人であふれている
- 送迎のための十分なスペースが無い



朝の混雑状況



これまでの駅前の様子



送迎状況

○駅前広場整備の目的

1. 安全・安心に利用できる空間の確保

2. 交通結節点としての機能強化

3. 駅前にぎわいづくり



○用地取得について

駅前広場を生み出すために必要な用地の取得

- ・ 土地区画整理事業における換地手法
(≒土地の交換)
- ・ 街路事業における用地買収



○ワークショップについて

【開催概要】

第1回

日時：令和3年9月26日（日）

テーマ：駅前広場の使い方・しつらえを考えよう！

第2回


日時：令和3年11月21日（日）

テーマ：計画とりまとめ素案について議論しよう！

第3回

日時：令和4年1月23日（日）

テーマ：駅前広場整備後の将来について議論しよう！




ワークショップ（全3回）での意見


カテゴリー (集中した意見)	WSでの具体的な意見
「イベント」に関する意見	◎スケートリンク、やぐら、みこし、地元商店マルシェ、キッチンカー、クリスマス、イルミネーションなど意見多数 ◎イベント利用に使える範囲・ルールの確認
駅前広場の「基本的な機能」に関する意見	◎ゆっくり過ごす、待ち合わせ、休憩、つどえる、人の往来ができるように
「施設」に関する意見 ①シェルター	◎シェルターの大きさについて (より大きく)
「施設」に関する意見 ②ベンチ	◎ベンチの数、形状について (より多く、連続的に、素材など)
「施設」に関する意見 ③足(をイメージした施設)	◎足形ベンチ、遊具(けんけんぱ)、ブロック、シンボルなど
「施設」に関する意見 ④喫煙スペース	◎喫煙所(ポイ捨て防止)
「施設」に関する意見 ⑤広いたまりスペース	◎阪急タクシー隣(南側)のスペースの扱いについて
「施設」に関する意見 ⑥防災施設	◎災害時の避難・防災スペースなど意見多数
「施設」に関する意見 ⑦イベント用設備	◎イベント開催時の設備施設について
「景観・観光」に関する意見	◎フォトスポット、梅の木、御神木、楠注目、写真スポット、シンボル、シンボルツリー、ハチ公のような目印、シンボルになるような時計
「魅力・歴史」に関する意見	◎服部天神足の神様、次世代の子どもの足跡、足跡と石畳、「足」と「神社」のテーマパーク、居心地・使い心地よい、駅前を「みんなのもの」に、駅のアイデンティティ、境内地の歴史説明、和のテイスト、能勢街道
「鉄道・タクシー事業者」に関する意見	◎乗り場に関する意見(箇所数、位置) ◎動線や安全性に関する意見

2. 駅前広場の整備について

○駅前広場について




■ 計画平面図(2)



駅前広場と連続した
景観整備

拡大




イメージ図



灯籠型照明イメージ



道標型照明イメージ



イメージ図



足形ベンチイメージ



シェルターイメージ



イメージ図



車道舗装イメージ



石畳風舗装イメージ




3. 駅前広場での工事予定について

○全体工程表

年度	令和6年度												令和7年度											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
水道工事						■	■	■	■															
下水道工事						■	■	■	■															
耐震性貯水槽 設置工事									■	■	■	■												
駅前広場工事													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※既設電柱の抜柱は令和8年度末予定

○水道・下水道工事について



施工期間：R6.9中旬～R6.12末

- ・現在の道路部に埋設されている水道、下水道管の取替工事となり、車両通行止めなどの交通規制を伴います。
- ・ガードマンを配置し、迂回路をご案内します。
- ・詳細については、豊中市上下水道局が改めてお知らせビラの配布等を行います。


○駅前広場工事について




施工期間：R7.3～R8.3末

各工程によって異なる交通規制となりますので、ガードマンや看板、路面標示などを設置し誘導します。車両通行止めの際は、迂回路をご案内します。

■ 施工方法(1)




■ 施工方法(2)



※施工業者との調整により変更となる可能性があります

■ 施工方法(3)



工事のご理解とご協力のほど、
よろしくお願いいたします。