市立豊中病院　工事発注見通し　　令和7年（2026年）1月現在

番号	工事名称	工事場所	工期（ヶ月）	工事種別	工事概要	予定時期	入札方式	備考1	備考2	備考3
1	電気設備整備工事	市立豊中病院内	6か月	電気工事	電気設備整備	第3四半期	△	発注済	予定時期変更	
2	空調自動制御設備整備工事（第6期）	市立豊中病院内	8か月	電気工事	空調自動制御設備整備	第2四半期	△	発注済		
3	医療ガス設備他整備工事	市立豊中病院内	7.5か月	管その他	医療ガス設備整備	第2四半期	△	発注済		
4	和式トイレ改修工事	市立豊中病院内	2.5か月	空調・給排水	和式トイレ改修	第1四半期	◎★	発注済		
5	排水処理設備整備工事	市立豊中病院内	7.5か月	機械器具設置工事	排水処理設備整備	第2四半期	△	発注済		
6	市立豊中病院3北病棟他改修工事その2	市立豊中病院内	18.6か月	建築工事	内装改修	第3四半期	☆★	発注済	名称変更	
7	市立豊中病院3北病棟他改修空調設備工事その2	市立豊中病院内	18.6か月	空調・給排水	内装改修に伴う空調設備改修	第3四半期	◇◆★	発注済	◇追記	名称変更
8	市立豊中病院3北病棟他改修電気設備工事その2	市立豊中病院内	18.6か月	電気工事	内装改修に伴う電気設備改修	第3四半期	◇◆★	発注済	名称変更	
9	市立豊中病院手術室改修工事	市立豊中病院内	4.5か月	建築工事	内装改修	第3四半期	◇★	発注済	◇追記	