豊中市　工事発注見通し【基盤保全課】

令和8年10月1日現在

公表項目									
番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	要件	備考
1	第1次 市内一円安全施設整備工事	市内一円	◎	路面標示	第3四半期	約4ヶ月	区画線工　1式	市内	
2	神崎刀根山線（豊南町南）擁壁改修工事	豊南町南4丁目地内	◎	土木工事	第3四半期	約5ヶ月	擁壁補修工　1式	市内	
3	豊中駅箕輪線外1路線道路改修工事	箕輪2丁目地内	◎	土木工事	第3四半期	約4ヶ月	道路改修工　1式 擁壁工　1式	市内	
4	(仮称)新千里東町歩第8号線憩い空間整備工事	新千里東町2丁目地内	◎	土木工事	第3四半期	約4ヶ月	道路付属物工　1式	市内	
5	第2次 市内一円安全施設整備工事	市内一円	◎	フェンス・安全	第3四半期	約5ヶ月	安全施設整備工　1式	市内	
6	令和8年度市内一円幹線道路区画線更新工事	市内一円	◇	路面標示	第3四半期	約4ヶ月	区画線工　1式	市外	
7	神崎刀根山線外1路線照明改修工事	夕日丘1丁目地内外	◎	電気工事	第3四半期	約5ヶ月	照明設備工　1式	市内	
8	(仮称)原田伊丹線（憩い空間）日射対策工事	原田中2丁目地内	◎	土木工事	第3四半期	約4ヶ月	道路付属物工　1式	市内	
9	原田伊丹線（歩道）舗装工事	原田中2丁目地内	◎	ほ装工事	第3四半期	約4ヶ月	舗装工　1式	市内	
10	令和8年度市内一円街路樹植替工事	市内一円	◎	造園工事	第3四半期	約4ヶ月	植栽工　1式	市内	
11	久保池深井戸ポンプ整備工事	玉井町3丁目地内	◎	さく井工事	第3四半期	約3ヶ月	深井戸の整備及びカメラ調査	市内	
12	広池東深井戸ポンプ整備工事	服部西町4丁目地内	◎	さく井工事	第3四半期	約3ヶ月	深井戸の整備及びカメラ調査	市内	
13	反射鏡設置工事（単価契約）後期	市内一円	◎	フェンス・安全	第3四半期	約5ヶ月	安全施設整備工　1式	市内	
14	区画線設置工事（単価契約）後期	市内一円	◎	路面標示	第3四半期	約5ヶ月	区画線　1式	市内	

◎指名競争入札予定案件、◇一般競争入札予定案件、◆共同企業体（JV）発注予定案件、☆総合評価一般競争入札（特別簡易型）予定案件、△随意契約