都市基盤部所管工事発注見通し【基盤整備課】

令和６年４月１日現在

番号	工事名称	工事場所	工期(ヶ月)	工事種別	工事概要	予定時期	入札方式	備考１	備考２	備考３
1	神崎刀根山線歩道改良工事	大島町３町目地内外	7	土木工事	L=800 W=18.0m	第2四半期	◇★		■▲	市内
2	服部団地西側線歩道改良工事	穂積１丁目地内	7	土木工事	L=100m W=7.4m	第2四半期	◇★		■▲	市内
3	阪急西側南線歩道改良工事（6工区）	島江町１丁目地内外	7	土木工事	L=215m W=10.5m	第2四半期	◇★		■▲	市内
4	平塚熊野田線歩道改良工事（3-1工区）	上野東１丁目地内外	7	土木工事	L=206m W=10.5m	第2四半期	◇★		■▲	市内
5	阪急西側北線自転車通行空間整備工事	玉井町１丁目地内外	6	路面標示	L=611m	第2四半期	◇★		■▲	
6	新千里１号線自転車通行空間整備工事	新千里南町３丁目	6	路面標示	L=724m	第2四半期	◇★		■▲	
7	平塚熊野田線自転車通行空間整備工事	岡上の町４丁目地内外	6	路面標示	L=709m	第2四半期	◇★		■▲	
8	利倉園田線自転車通行空間整備工事	利倉３丁目地内外	6	路面標示	L=603m	第2四半期	◇★		■▲	
9	大阪国際空港線自転車通行空間整備工事	螢池中町4丁目地内外	6	路面標示	L=589m	第2四半期	◇★		■▲	
10	庄内中央線自転車通行空間整備工事	庄内西町3丁目地内外	6	路面標示	L=1008m	第2四半期	◇★		■▲	
11	服部天神駅前広場整備工事	服部元町1丁目地内	14	土木工事	L=50m A=1800㎡	第3四半期	☆★		■▲	市内
12	庄内西町市有7号整備工事	庄内西町2丁目地内	7	土木工事	L=170m W=4.6m	第2四半期	◎★		■▲	市内
13	庄内西町市有7号照明工事	庄内西町2丁目地内	6	電気工事	L=170m W=4.6m、照明灯　6基	第2四半期	◎★		■▲	市内
14	庄内西町市有7号植栽工事	庄内西町2丁目地内	3	植栽工事	L=170m W=4.6m	第3四半期	◎★		■▲	市内
15	庄本町歩第1号線整備工事	庄本町２丁目地内外	7	土木工事	L=110m W=6.4～19.0m、L=35.0m W=2.0m	第2四半期	◇★		■▲	市内
16	服部緑地第3号線外3路線改良工事	服部緑地内外	7	土木工事	道路拡幅L=120m、交差点整備N=3箇所	第2四半期	◎★		■▲	市内
17	服部天神駅前広場耐震性貯水槽設置工事	服部元町1丁目地内	7	土木工事	貯水槽設置　N＝1基	第2四半期	◇★		■▲	市内
18	なつめ橋外補強工事	新千里西町1丁目地内	7	土木工事	歩道橋補強工事　1式	第1四半期	△★		■▲	市内
19	なつめ橋外照明工事	新千里西町1丁目地内	7	電気工事	歩道橋照明工事　1式	第1四半期	◎★		■▲	市内
20	千里園熊野田線（寺内中央橋）照明工事	寺内1丁目地内外	7	電気工事	道路橋照明工事　1式	第1四半期	◎★		■▲	市内
21	曽根服部緑地線（長興寺北1号溝橋）改修工事	長興寺北3丁目地内外	5	土木工事	道路橋改修工事　1式	第2四半期	◇★		■▲	市内
22	すずかけ橋改修工事	新千里北町1丁目地内外	7	土木工事	歩道橋改修工事　1式	第2四半期	◇★		■▲	市内
23	野田小曽根線歩道橋改修工事	豊南町東1丁目地内外	7	土木工事	歩道橋改修工事　1式	第2四半期	◇★		■▲	市内