# 都市基盤部所管工事発注見通し【基盤整備課】

令和7年7月1日現在

| 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工期(ヶ月) | 工事種別 | 工事概要 | 予定時期 | 入札方式 | 備考１ | 備考２ | 備考３ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽根島江線整備工事 | 庄内栄町5丁目地内外 | 20 | 土木工事 | L=250m W=10.0～17.5m | 第1四半期 | ☆★ | 済 | ■▲ | 市内 |
| 2 | 神崎刀根山線（菰江交差点）改良工事 | 神州町1丁目地内 | 29 | 土木工事 | L=470m W=37～45m | 第3四半期 | ◈★ | | ■▲ | |
| 3 | 庄内南1号線歩道改良工事 | 島江町2丁目地内外 | 9 | 土木工事 | L=339m W=9.2～14.4m | 第1四半期 | ◇★ | 済 | ■▲ | 市内 |
| 4 | 庄内南１号線照明工事 | 島江町2丁目地内外 | 9 | 電気工事 | L=339m W=9.2～14.4m　照明灯　18基 | 第1四半期 | ◎★ | 済 | ■▲ | 市内 |
| 5 | 庄内南１号線植栽工事 | 島江町2丁目地内外 | 3 | 植栽工事 | L=320m W=9.2～14.4m | 第3四半期 | ◎★ | | ■▲ | 市内 |
| 6 | 寺内第23号線外1路線歩道改良工事 | 寺内２丁目地内外 | 7 | 土木工事 | L=270m W=2.0m（両側）<br>L=150m W=3.0m（両側） | 第2四半期 | ◇★ | | ■▲ | 市内 |
| 7 | 北桜塚大塚公園線外2路線歩道改良工事 | 中桜塚4丁目地内 | 7 | 土木工事 | L=220m W=1.8m | 第2四半期 | ◇★ | | ■▲ | 市内 |
| 8 | 勝部寺内線外1路線自転車通行空間整備工事 | 原田元町3丁目地内 | 6 | 路面標示 | L=1528m | 第2四半期 | ◇★ | | ■▲ | |
| 9 | 曽根箕面線外1路線自転車通行空間整備工事 | 上野東1丁目地内 | 6 | 路面標示 | L=961m | 第2四半期 | ◇★ | | ■▲ | |
| 10 | 神崎刀根山線管理工事 | 千成町2丁目地内 | 5 | 土木工事 | L=70m W=4.0～15.0m | 第3四半期 | ◇★ | | ■▲ | 市内 |
| 11 | 服部天神駅前広場照明工事 | 服部元町1丁目地内 | 7 | 電気工事 | L=50m A＝1800㎡ | 第2四半期 | ◇★ | | ■▲ | 市内 |
| 12 | 服部天神駅前広場整備付帯工事 | 服部元町1丁目地内 | 7 | 土木工事 | L=60m | 第2四半期 | ◇★ | | ■▲ | 市内 |
| 13 | 勝部寺内線（若竹橋外）改修工事 | 若竹町2丁目地内外 | 20 | 土木工事 | 道路橋改修工事　1式 | 第1四半期 | ☆★ | 済 | ■▲ | |
| 14 | 野田小曽根線（下高川高架橋）改修工事 | 豊南町東2丁目地内 | 9 | 土木工事 | 道路橋改修工事　1式 | 第1四半期 | ☆★ | 済 | ■▲ | 市内 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |