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令和9年度

豊島公園再整備基本計画及び曽根駅周辺まちづくり基本構想策定業務委託スケジュール

【別紙】

令和8年度

計画条件の整理

（仮称）中央図書館を含む複合施設の導入機能及び規模等の検討

整備方針の設定

公園施設の導入機能及び規模等の検討

イメージパースの作成

施設整備計画の作成

ワークショップ等（3回程度）

報告書まとめ

財源、事業手法、
事業スケジュール等の検討

概算事業費の算出

まちづくり基本構想の
概要検討

まちの将来像の検討

まちの現状把握

まちづくり方針の検討

経済波及効果の検討

整備イメージ図作成

報告書まとめ

パブリックコメント

パブリックコメント

概算事業費の検討

財源、事業手法、
事業スケジュール等の概要検討

経済波及効果の概要検討


