
豊中市教育委員会

小中一貫教育推進の想定スケジュール 【参考資料４】
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統合設計 統合工事

※推進体制が整い次第順次着手

八
中

義務教育学校を示す 学園（併設型小中学校）を示す凡例
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7中
+庄内南小
+庄内西小
+千成小

義務教育学校　開校

工事

学校計画づくり

豊南小
+高川小

義務教育学校　開校

4中・17中区域変更（分割校解消）

学校計画づくり（R14に向け）

設計（1年6か月（除却6か月込）） 工事（2年）

➾豊南小・高川小統合・移転

学校計画づくり（R12に向け） 各学校で準備作業へ

上記以外の校区

学校計画づくり

4中
+中豊島小
+緑地小

小曽根小
+豊島小

設計（1年6か月（除却6か月込）） 工事（4年）　　　義務教育学校　R16開校

学校計画づくり（R16に向け） 各学校で準備作業へ

学園　R16開校

学園　開校学校計画づくり

螢池校
（18中+螢池小）

義務教育学校
R14開校

設計 工事

8中
+東丘小
+北丘小

螢池小・刀根山小区域変更（分割校解消）


