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令和３年度(2021年度) 令和４年度(2022年度) 令和５年度(2023年度)

協議会

備　　　　　考

凡例

事業実施：

検討調整：

地元関係：

実
施
施
策

東西軸路線バス運行

補助路線の見直し
（R3.4月補助路線廃止済）

乗合タクシー運行
（西部地域）

乗合タクシー運行
（南部地域）

自転車活用推進計画

シェアサイクル

公共交通改善計画

※計画の中間見直しのみの場
合

公共交

通利用

状況調

査

運行改善方針検討、協議

モニタリング（乗降状況調査等）

運行改善方針検討、協議

モニタリング（乗降状況整理等）

モニタリング（乗降状況整理等）

実証運行（第１期：R3.4月～R5.3月末まで）

４条による運行（区域運行：R3.4月～南部コラボ開業(R5.2月末予定)まで）

第
10
回
協
議
会

公共交通改善計画

・評価指標確認

・モニタリング

乗合タクシー事業

・モニタリング等

各事業

・実施状況報告

・改善案の検討

４条による運行（実証実験結果を踏まえた運行：R6.9月末迄：以降２年毎を目安に運行改善）

第
11
回
協
議
会

第
12
回
協
議
会

公共交通改善計画

・中間見直しの方向性決定

南部地域乗合タクシー

・４条同意決議

東西軸バス路線

・改編の概要を確定

各事業

・実施状況報告

・改善案の検討

公共交通改善計画

・評価指標確認

・モニタリング

西部地域乗合タクシー

・４条同意決議

シェアサイクル

・実証実験総括

各事業

・実施状況報告

・改善案の検討

本格実施事業者選定、占用申請等

実証実験（R3.11月～市域全域） 本格実施（随時ポート精査・増設）

本
格
化

エ
リ
ア
拡
大

実
験
総
括

運輸局届出、運行準備等

住民

ｱﾝｹｰﾄ

４条及び21条による運行（停留所増・定時定路線の実証実験：R2.10月～R4.9月末まで）

自転車活用推進施策実施

利用者案内継続

改
善
方
針
決
定乗降

調査

説明会

同
意
決
議

運
行
改
善

第
13
回
協
議
会

第
14
回
協
議
会

公共交通改善計画

・計画見直し策定（改訂する場合）

南部地域乗合タクシー

・４条同意決議

東西軸バス路線

・実証実験総括、実施可否判断

・本格運行運行内容確定

各事業

・実施状況報告

・改善案の検討

※以降毎年６月に１回/年モニタリン

グと各施策の方向性検証のため開催

公共交通改善計画

・素案策定（改訂する場合）

・モニタリング

各事業

・実施状況報告 ・改善案の検討

運輸局届出、運行準備

意見

実証運行（第２期：R7.3月末まで）

本
格
実
施
決
定

本格実施可否・運行内容検討 運行詳細検討、調整

住民・利用者

アンケート

運
行
改
善

住民ｱﾝｹｰﾄ

乗降調査

運行改善方針検討、協議

実験

継続

案内

意見

交換会

案内ビラ

案内ビラ

利用者

アンケート

住民・利用者

アンケート

運行改善方針検討、協議

４条による運行（南部コラボ開業(R5.3月予定)～R7.9月末まで：以降２年毎を目安に運行改善）

運
行
改
善

計
画
見
直
し

乗降

調査

運輸局届出、運行準備等

住民・利用者

アンケート
意見

交換会

意見

交換会

運行改善検討案内ビラ

住民・利用者

アンケート

軽
微
な
改
善運輸局届出、運行準備等同

意
決
議

運行改善検討、協議

拡大準備

中間見直しの実施の要否を取組施策

内容、周辺環境等を踏まえ、地域公

共交通計画化も含め検討

軽
微
な
改
善

利
用
促
進
イ
ベ
ン
ト

散
走
冊
子
公
表

計
画
見
直
し

修正、

校正

最終

調整

パブコメ

等

素
案
策
定

方
針
決
定 庁内、関係機関協議

行政素案検討、作成

同
意
決
議

利用者

アンケート

利用者

ｱﾝｹｰﾄ


