
学校教育課 

（仮称）南校の進め方と大まかなスケジュール 

 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 
2022 2023 2024 2025 2026 

通学路 

 

 

 

 

   

開校❢ 

校名     

校章 

 

 
   

標準服 

 

 

   

校歌 

    

独自教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

ほか学校運営 

 

 

   

PTA 
コミュニティスクール 

 

 

 

 

   

建設工事 

 

 

 

 

   

 

4～7月 

集団登校保護者間で議論・検討 

通学路案確定 

道路改良など対応工事へ 

交通安全プログﾗム 

想定通学路案検討（各小学校区） 

課題・要望 

3小学校 集約・合同検討会へ移行 

関係行政機関と協議 

アンケート 
 

校名決定(7月ごろ) 
 

案募集(9月ごろ) 
 

こどもたちが投票 
 

校章(3月ごろ) 
 

標準服検討（学校・保護者） 
考え方整理 

 
ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ 

事業者選定 
 

 
制服運用はいつから？ 

  
標準服は設定する？ 

 

校歌確定 

テーマ・主要フレーズ検討 

歌詞作りワーク 
作曲依頼 

 西村由紀江氏を予定 

試行 試行 教員意向確認・モデル授業 

PTA組織検討 

コミュニティスクール就任依頼 

保護者 
説明会 

新入学保護者 

説明会 
保護者 
説明会 

千成小・こども園解体工事 

実施設計 4月～ 
基本設計 9～3月 

建設工事 

千成小・庄内南小同居期間 

近隣説明 近隣説明 

宿泊行事決定 学校リーフレット作成 

学校運営計画 


