
幅員 計画延長 完成延長 未整備延長 完成率

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （％）

3･4･203-1 蛍池西側線 府 20 1,100 1,100 0 100 整備済

3･1･203-2 大阪中央環状線 府 52 5,310 5,310 0 100 整備済

3･1･203-3 御堂筋線 府 50 2,480 2,480 0 100 整備済

3･1･203-4 千里中央線 府 50 2,910 2,910 0 100 整備済

3･2･203-5 大阪南池田線 府 33 7,430 7,430 0 100 整備済

3･3･203-6 千里３号線 市 22 1,060 1,060 0 100 整備済

3･4･203-7 豊中吹田線 府 20 2,850 2,850 0 100 整備済

3･4･203-8 伊丹空港線 市 18 490 490 0 100 整備済

3･4･203-9 豊中岸部線 府 18 1,290 209 1,081 16

3･4･203-50 伊丹豊中線 府 18 760 760 0 100 整備済

3･4･203-10 神崎刀根山線 市 18 9,310 8,970 340 96

3･6･203-11 曽根服部緑地線 市 11 610 610 0 100 整備済

3･4･203-13 熊野田新田線 府 16 350 350 0 100 整備済

3･4･203-14 松葉通唐川線 市 16 690 690 0 100 整備済

3･4･203-16 服部利倉線 府 16 1,400 415 985 30 市事業中

3･4･203-17 南今在家線 市 16 580 0 580 0

3･4･203-18 庄内東駅前線 市 16 720 0 720 0

3･3･203-19 三国塚口線 府 27 1,520 0 1,520 0 府事業中

3･4･203-20 穂積菰江線 市 16 2,240 2,240 0 100 整備済

3･4･203-21 千里園熊野田線 市 16 3,640 2,865 775 79

3･4･203-22 上野新田線 市 16 2,370 1,960 410 83

3･4･203-24 千里１号線 市 16 460 460 0 100 整備済

3･4･203-25 小野原豊中線 市 16 850 850 0 100 整備済

3･4･203-26 翠丘東豊中線 市 16 1,520 1,520 0 100 整備済

3･5･203-27 千里４号線 市 13 1,080 1,080 0 100 整備済

3･5･203-28 豊中柴原線 市 12 2,480 1,230 1,250 50

3･5･203-29 桜塚上野線 府･市 12 1,300 1,300 0 100 整備済

3･4･203-51 少路箕面線 府 16 1,970 1,970 0 100 整備済

3･5･203-30 東豊中熊野田線 市 12 560 560 0 100 整備済

3･5･203-35 野田小曽根線 市 12 1,100 1,000 100 91

3･4･203-36 庄内西駅前線 市 16 250 0 250 0

3･5･203-37 原田伊丹線 市 12 1,410 1,410 0 100 整備済

3･5･203-38 勝部寺内線 市 12 4,220 4,030 190 95

3･6･203-41 平塚熊野田線 市 8 1,190 1,060 130 89

3･6･203-42 岡町熊野田線 市 8 820 720 100 88

3･6･203-45 阪急西側庄内線 市 8 1,300 1,280 20 98

3･6･203-46 阪急西側線 市 8 1,760 1,720 40 98

3･6･203-52 曽根島江線 市 8 3,130 2,150 980 69 市事業中

3･6･203-47 阪急東側線 市 8 2,500 2,500 0 100 整備済

3･4･203-49 少路駅前線 市 16 200 200 0 100 整備済

7･6･203-1 庄内南１号線 市 9 530 530 0 100 整備済

7･6･203-2 蛍池南線 市 8 220 220 0 100 整備済

7･5･203-3 蛍池東側線 府 14 380 380 0 100 整備済

計 43路線 － － 78,340 68,869 9,471 87.9 －

豊中市　都市計画道路進捗状況一覧表

※大阪府管理道路の整備状況については、各種資料を基に豊中市が独自に作成したものであり、参考情報としてご覧ください。
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