
火葬炉保全計画　(豊中市立火葬場　令和7年度～令和11年度分）

○ : 当該年度に実施する事項

△ : 当該年度に一部実施する事項

回 : 当該期間中に実施する回数

A : 期間中に必ず実施する事項

B : 点検結果等により実施する事項(協議事項)

主要設備（点検）

区　分 No.

火葬炉設備 火葬炉8基

集塵装置 動物炉1基

コンプレッサ バグフィルタ4基

残骨灰処理装置 　(人体用2炉1系列)

飛灰処理装置 バグフィルタ1基

　(動物用1炉1系列)

排ガス測定 火葬炉4系列、動物炉1系列

悪臭物質、臭気濃度 の測定

主要設備（消耗品）

区　分 No.

火葬炉設備 炉台保護材

集塵装置 五徳

コンプレッサ 配管、清掃用ホース

残骨灰処理装置 熱電対

飛灰処理装置 その他

主要設備（修繕項目）1/３

区　分 No.

炉内表層 既存解体､内部全面貼替

ｾﾗﾐｯｸﾌｧｲﾊﾞ 300⋆300＊50

断熱扉表層 既存解体､ｾﾗﾐｯｸﾌﾞﾛｯｸのみ

ｾﾗﾐｯｸﾌｧｲﾊﾞ 300⋆300＊150 貼替

耐火煉瓦sk34,sk36 既存解体､耐火物全面貼替

Sic70,B-1 耐火断熱ボードは一部利用

耐火ｷｬｽﾀﾌﾞﾙCA13S 2炉毎

※新品製作年度は1台のみ

張替えとする

6 インバータ インバータ　0.4kw インバータ取替　9台

7 ケーシング

耐火煉瓦sk34

耐火断熱ボード 4炉毎、動物炉　

9

10 製作取替　4炉毎、動物炉 10～13年

11 フレームロッド等 取替　全数　9セット

12

13

14

15 ガス流量モニタ

16 ガス圧力スイッチ

17

18 耐熱ジャバラ350*350

主要設備（修繕項目）２/３

区　分 No.

燃焼用 19 吸込み口網　SUS304

送風機 20 インバータ　3.7kw

1次冷却用 21

送風機 22 インバータ　5.5kw

ケーシング 鋼板製 

3炉毎

25 灰出し弁 手動ダンパ鋼製 取替　1台

残骨灰 26 フィルタ 取替　1台 (2018取替済)

吸引装置 27 ルーツブロワ 2軸ロータリーブロワ 取替　1台 (2018取替済)

28 制御盤 盤部品 取替　1台 (2018取替済)

２０２４年施工予定

２０２１年施工済

1回

1回

２０２４年施工予定

1回

２０２１年施工済

1回

A

20年

8～10年

18～20年

15～18年

B

A

18～20年

15年

23

24

1次冷却器

本体取替

内部耐火物

２０２２年施工済

再燃焼炉

24年～

24年～

A

A

A

ケーシング

点検口

耐火キャスタブルCA13S

鋼製　錆止め塗装及びSOP

鋼製　錆止め塗装及びSOP

既存解体、耐火物全面張替　9台

鋼板、鋼材による補強、外側塗装

18～20年

20年

20年

25年

25年

耐火断熱ボード、耐火煉瓦は一部利用

A 2023施工済
台車移動
装置

鋼製　錆止め塗装及びSOP 外側塗装　9台

6～8年

20年

耐火物8 ２０２４年施工予定

耐火断熱ボード900＊600＊6

ケーシング 鋼板製 耐熱600℃

新品工場製作  4台毎全体5

周囲膨張代セラミックフェルト

耐火断熱ボード900＊600＊6

炉内台車 耐火ｷｬｽﾀﾌﾞﾙCLC-453K-RE

周囲膨張代セラミックフェルト
10年 A ２０２１年施工済

○耐火物4

既存解体､全面貼替 9台

1年毎 A ○

耐火ｷｬｽﾀﾌﾞﾙCLC-453K-RE

○

1回

18～20

年毎

A

A ２０２４年施工済

2 6年毎

耐火物3

1年

1

主燃焼炉

2026年 2027年 2028年 2029年

1 1年毎 A ○
セラミックフェルト#1400

セラミックブロック#1400

○

部　位 現　状・仕　様 改修内容・方針 整備頻度 ランク 2025年

消耗品 消耗品1式 年間 A ○

1年 2年

2026年

○

部　位 現　状・仕　様 改修内容・方針 整備頻度 ランク 2025年

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

4年 5年

3年 4年 5年

2027年 2028年 2029年

○ ○ ○

2年 3年

1

定期点検 年次点検

A

A ○

2年

現　状・仕　様 改修内容・方針部　位

○

3年 4年 5年

整備頻度

摘要

2026年 2027年 2028年 2029年ランク 2025年

1年

税込　２５８，５００千円

火葬炉保全計画にかかる修繕費等予定額（5年総額）

バーナー

関係

着火装置

火災監視装置

傾斜装置

燃料遮断装置

燃料流量計

圧力スイッチ

バーナーコーン

取付ジャバラ

フレームディテクタリレー

コントロールモータMC-1

高機能工業用ガス電磁弁50A,10A

SUS304製　バーナガイドプレート

取替　全数　9台

取替　全数　9台

取替　全数　9台

取替　全数　9台

取替　全数　9台

部分取替　全数　9台

取替　全数　9台

各排気筒2

25年

15～18年

10～13年

A

A

B

1回

1回

送風機部品

インバータ

送風機部品

インバータ

２０２４年施工予定

1年 2年 3年 4年 5年

18～20年

6～8年

18～20年

6～8年

B

A

A

A

Vベルト、軸受ベアリング

内部耐火キャスタブルCA13S

セラミックブロック#1400

内部耐火キャスタブルCA13S

セラミックブロック#1400

ろ布:耐熱ナイロン　165*1280L

取替　全数　9台

インバータ取替　全数9台

取替　全数　9台

インバータ取替　全数9台

取替3炉毎

セラミックブロックのみ取替

部　位 現　状・仕　様 改修内容・方針 整備頻度 ランク 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年



火葬炉保全計画　(豊中市立火葬場　令和7年度～令和11年度分）

29 走行装置 ドンスター 取替　3台

炉内台車 30 本体部品 取替　3台

運搬車 31 充電器 ドンスター用 取替　3台

32 制御盤 盤部品 取替　3台

33 取替　9台 (2018取替済)

34 24V 取替　9台 (2021取替済)

35 UPS 取替　9台 (2021取替済)

36 酸素濃度変換器 取替　9台

電気計装 37 各センサー 取替　随時

部品 38 MC-1 取替　64台

ダイヤフラム式　

６５A

主要設備（修繕項目）3/３

区　分 No.

2次冷却用 40

送風機 41 インバータ　5.5kw

42

43
緊急 パッキン取替　全数　5台
バイパス 内部ダンパ円盤
ダンパ 45 エアシリンダ 電磁弁、エアシリンダ

46 煙道本体 鋼製ダクト

47 点検口 ノンアスベストPK
排風機

バイパスダンパ エアシリンダ

パンチングメタル 全数　5系列

50 ドレンポット SUS304製　

取替　全数　4系列(150本)

　　　　　 胞衣炉(108本)

52 灰出し弁 電動ボールバルブ

53 逆洗バルブ ソレノイドバルブ

54 電気ヒータ付き

55 灰出し弁 手動ダンパ鋼製 取替　1台

飛灰 56 フィルタ 取替　全数　1台

吸引装置 57 ルーツブロワ 2軸ロータリーブロワ 取替　全数　1台

58 制御盤 盤部品 取替

パッケージ 7.5KW

ベビコン本体

60 その他 減圧弁、フィルタ等 取替

61 制御装置

62 電源装置 直流電源

63 その他 マグネットスイッチ

電気計装 MC-1

部品

65 屋外型 取替　2台

保冷庫 66 屋外型 取替　

煙道

保冷庫 20年 A 1回

腐食部補修 20年 A 1回

コンプ

レッサー

15～18年

A

A

２０２１年施工済

２０２２年施工済ろ布:P84 165φ×280L 16本　

10年

8～10年

B

A

1回

59

取替　全数　10台

取替　全数　5台

取替　4台

5年

10年

20年

取替　全数　5系列

6～8年取替　全数　5台

15～18年

電磁弁
48 エアシリンダ

２０２４年施工予定

２０２３年施工済

2台

取替　8台

２０２４年施工予定

２０２３年施工済

B

10年 A ２０２３年施工済

44
点検口

B

２０２３年施工済

A

A

点検口:ノンアスベストPK

内部円盤:耐熱シリコンPK
10年

10年取替　全数　5台

B

２０２３年施工済
排風機

送風機部品

インバータ

Vベルト、軸受ベアリング

インバータ　30kw×1,45kw×4

取替　全数　5台

インバータ取替　全数5台

10年

6～8年

1回A

A 1回

6～8年

6～8年

2～4年

制御装置

電源装置

無停電電源装置

炉操作盤

工業用コンピュータ・タッチパネル B

炉内台車引出用チェーン、ギヤモータ

(1台は2018年取替済) 20年

20年

20年

20年

A

A

A

A

圧力センサ、光電センサ、リミットSWなど 20年 B

(2012取替済) 20年

39
前室冷却空気弁用

(2014,2015取替済)

20年

20年 B

1年 2年 3年 4年 5年

コントロールモータ

電磁弁

ジルコニア式酸素分析計

2029年

送風機部品 Vベルト、軸受ベアリング 取替　全数　5台 10年 A

インバータ インバータ取替　全数5台 6～8年 A ２０２３年施工済

部　位 現　状・仕　様 改修内容・方針 整備頻度 ランク 2025年 2026年 2027年 2028年

排気筒
49 内部消音器

内部:ロックウール及びステンレス 内部:ロックウールのみ取替
6～8年 B

取替　全数　5台 10年 B

集じん装置

スクリューコンベア

ろ布:P84　
51 ろ布

リテーナ:SSメッキ160φ

5年

7年
A

A

A

A

２０２３年施工済

△ △ △ △

２０２１年施工済

炉制御盤

(共通盤)

シーケンサ,タッチパネル 取替　全数　5系列

取替　全数　5系列

取替　全数　5系列

6～8年

10～13年

10～13年

B

B

B

1回取替2台

2次冷却空気吸引ダンパ　1台/系列

炉出口ダンパー　　　　1台/炉

64
コントロール

モータ
10～13年 A

排気筒監視カメラ

２０２２年施工済

15年 A 1回

取替　計12台　胞衣炉は無し


