

令和4年度神崎川駅周辺整備基本計画策定検討支援業務委託スケジュール

都市整備課

令和4年度	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	備考
勉強会				第1回 ●	
ワーキンググループ		第1回 ●		第2回 ●	
委託業務	業者選定 ●			成果品提出 ●	