

## 今後の予定について

時期		実施事項	内容
平成 29 年 11 月	9 日	第 4 回病院運営審議会	・ 答申案の審議及び承認
	下旬	市長へ答申	
12 月	上旬	パブリックコメント開始	
	下旬	パブリックコメント終了	
平成 30 年 1 月	上旬	パブリックコメント結果の公表	
	下旬	新運営計画の策定・公表	
2 月	中旬	第 5 回病院運営審議会	・ 平成 29 年度業務状況 ・ 新運営計画及び新実施計画 (案)の報告
	下旬	新実施計画の策定	
3 月			