

新病院運営計画策定スケジュール

時 期	会議名等	主な内容
令和4年3月29日	令和3年度第2回病院運営審議会	<ul style="list-style-type: none"> ・新計画策定状況について ・計画の骨子について
4月27日	第1回病院運営計画推進委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・医療の最適化について
6月 8日	第2回病院運営計画推進委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・医療の最適化について ・新病院運営計画素案について
7月 1日	令和4年度第1回病院運営審議会	<ul style="list-style-type: none"> ・計画（素案）の審議
8月～9月	令和4年度第2回病院運営審議会	<ul style="list-style-type: none"> ・計画（素案）の審議
11月	令和4年度第3回病院運営審議会	<ul style="list-style-type: none"> ・最終計画（素案）の審議 ・答申
12月	パブリックコメント実施	
令和5年 1月	パブリックコメント結果公表	
2月	新病院運営計画策定・公表	
4月	新病院運営計画（計画期間開始）	