

資料 5

落札者決定までのスケジュール

市立豊中病院外来区域等清掃業務に係る総合評価一般競争入札(標準型)

平成30年5月11日 市立豊中病院

平成30年度 総合評価一般競争入札実施スケジュール（病院外来区）

平成30年

月	日	曜日	総合評価入札 予定	月	日	曜日	総合評価入札 予定	月	日	曜日	総合評価入札 予定
4	1	日		5	1	火		6	1	金	
	2	月			2	水			2	土	
	3	火			3	木	憲法記念日		3	日	
	4	水			4	金	みどりの日		4	月	
	5	木			5	土	こどもの日		5	火	
	6	金			6	日			6	水	
	7	土			7	月			7	木	
	8	日			8	火			8	金	◇質疑の受付終了
	9	月			9	水			9	土	
	10	火			10	木			10	日	
	11	水			11	金	◇総合評価一般競争入札の公告・申込書の配付開始及び提出開始		11	月	
	12	木			12	土			12	火	
	13	金			13	日			13	水	
	14	土			14	月			14	木	
	15	日			15	火			15	金	
	16	月			16	水			16	土	
	17	火			17	木			17	日	
	18	水			18	金			18	月	
	19	木			19	土			19	火	◇質疑の回答日
	20	金			20	日			20	水	◇入札の開始（提案書の提出）
	21	土			21	月			21	木	
	22	日			22	火			22	金	
	23	月			23	水	◇申込書の配付締切及び提出締切		23	土	
	24	火			24	木			24	日	
	25	水			25	金			25	月	
	26	木			26	土			26	火	
	27	金			27	日			27	水	
	28	土			28	月	◇入札参加資格の審査結果通知		28	木	
	29	日	昭和の日		29	火			29	金	
	30	月	振替休暇		30	水	◇現場説明資料 発送 ◇質疑受付 開始		30	土	
					31	木					

平成30年

月	日	曜日	総合評価入札 予定	月	日	曜日	総合評価入札 予定	月	日	曜日	総合評価入札 予定
7	1	日		8	1	水		9	1	土	
	2	月			2	木			2	日	
	3	火	◇入札の締切日（提案書の提出締切）		3	金			3	月	
	4	水	◇開札（入札室で金額のみ開札）		4	土			4	火	
	5	木			5	日			5	水	
	6	金			6	月			6	木	
	7	土			7	火			7	金	
	8	日			8	水			8	土	
	9	月			9	木			9	日	
	10	火			10	金			10	月	
	11	水			11	土	山の日		11	火	
	12	木			12	日			12	水	
	13	金			13	月			13	木	
	14	土			14	火			14	金	
	15	日			15	水			15	土	
	16	月	海の日		16	木			16	日	
	17	火			17	金			17	月	敬老の日
	18	水			18	土			18	火	
	19	木			19	日			19	水	
	20	金			20	月			20	木	
	21	土			21	火			21	金	◇指定書類の提出期日（以降で契約締結）
	22	日			22	水			22	土	
	23	月			23	木	◇落札候補者の決定通知		23	日	秋分の日
	24	火			24	金	◇落札候補者への総合評価制度の再説明		24	月	振替休日
	25	水			25	土			25	火	
	26	木			26	日			26	水	
	27	金			27	月			27	木	
	28	土			28	火			28	金	
	29	日			29	水			29	土	
	30	月			30	木			30	日	
	31	火			31	金					