

(別紙) 豊中市生成AIを活用した子育て世帯向け相談チャットボット構築・運用業務 予定表

令和8年度

7月	8月 ~ 10月	11月 ~	2月	3月
プロポーザル実施	契約、計画 → 構築期間	運用開始 →	市民アンケート等実施	実績報告書提出

令和9年度

4月 ~ 7月	8月 ~ 10月	11月 ~	2月	3月
運用および改善	市民アンケート等実施→次年度以降の予算等協議	運用および改善 →	市民アンケート等実施	実績報告書提出