

令和3～4年度 システム導入スケジュール想定

項目	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
システムプロポ		→ 仕様詳細	★第1回選定委員会 → 要項公表	→ 参加申込 ★第2回選定委員会 ★第3回選定委員会 ★契約										
システム導入					→ 運用設計・学校・学年・クラス・クラブ・ 教職員（児童・生徒）データ登録・確認	→ 保護者通知出力	→ 保護者案内 アプリ登録	→ ICT支援員、学校教職員 事務局職員研修	★3/1 仮稼働開始（欠席連絡機能）					
新年度対応					→ 運用検討・調整 （学校連絡メール代替） （委員会からの配信・ 運用ルール）等	→ 新年度マスタ ・教職員等	→ 児童・生徒 データ登録 保護者通知出力	→ 保護者案内 アプリ登録	★5/1 稼働開始（お知らせ機能周知）					
											→ PTA・部活等機能の周知導入			