

# 令和2～3年度 保育環境改善システムスケジュール

項目	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
端末調達	★入札 (2/8) 契約～納品(33台) R2年度分 保育室用		★4/20指名通知 R3年度分 保育室用	★5/12入札 仮契約	★議決 契約～納品(168台)									
システムプロポ				仕様詳細		★第1回選定委員会 要項公表								
システム導入						参加申込	★第2回選定委員会 ★契約		運用設計 先行園 保護者案内	先行園打刻導入	延長保育取込テスト	★12/1 本稼働		
運用（園）準備			★部会立ち上げ	システム 意見集約					システム説明会					
保護者準備														

**先行園(予定)**

- ①高川
- ②豊南西
- ③てしま
- ④小曾根

R2紙カード園はタッチパネル運用。  
ICカード園はカードをかざす場所が変わるのみ。  
打刻漏れ時は事業課に連絡ではなく園で修正可能になる

今は事務所で出欠連絡を受けているが、各保育室で受けるようになるため、仕事の仕方を変更する必要あり。

どんなお知らせを配信する？  
いきなり何種類も配信は難しい。  
取捨選択と順番の検討が必要