

○令和3年度スケジュール予定表

	2022											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
住宅マスタープランの見直し										見直し案検討	調整	
						①検討委員会		②検討委員会		③検討委員会		PC 最終調整
マンション管理適正化推進計画					国・府基準との調整		市基準の検討			計画案作成		意見とりまとめ・案修正 PC 最終調整
						①懇話会		②懇話会		③懇話会		
国が行うマンション実態調査			アンケート作成・発送		調査票回収・督促		管理不全マンション現地調査		集計作業	国から市へ調査データ提供	国から市へ分析調査結果の報告	
												市 プロポーザル業務内容(データ分析) 更新可能なGISシステム構築

※スケジュールは確定したものではなく、国や調査機関、受託者と協議の上、変更を行う可能性があります。