

令和3～4年度 府費負担教職員出退勤システム導入スケジュール想定

項目	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
システムプロポ		要項公表 (1/5) 参加申込 (1/5~1/17) 書類審査	★面接審査 ★審査結果の通知 ★契約								
システム導入				要件定義	設計	構築	テスト	★7/20 仮稼働開始	研修 データ移行	★8/25 本稼働開始	
カード作成				仕様作成	契約	作成	★カード配付				