

第5期地域福祉計画策定スケジュール(案)

年度	会議体等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和4年度	健康福祉審議会			委員改選 ●第1回 ・第4期計画進行管理 ・スケジュール確認		●第2回 ・計画諮問 ・市民意識調査について							●第3回 ・市民意識調査結果速報 ・第4期計画評価 ・第5期計画骨子(理念・目標・基本施策)
	庁内の動き	●コンサル募集	●コンサル選定		★庁内会議(課長級→部長級) ・スケジュール確認 ・市民意識調査内容確認		●市民意識調査	●市民意識調査 ★庁内照会(事業進捗の確認)			★再犯防止関係ヒアリング(5団体連絡会議) ★成年後見関係ヒアリング(市部会)	★地域福祉ネットワーク会議(7回) ★庁内会議(課長級→部長級) ・市民意識調査結果速報 ・第4期計画評価 ・第5期計画骨子(理念・目標・基本施策)	●市民意識調査最終報告書
令和5年度	健康福祉審議会		●第1回 ・市民意識調査最終報告 ・第5期計画骨子(案)			●第2回 ・計画素案	●第3回 ・計画素案	●第4回 ・計画素案	●第5回 ・計画答申				
	庁内の動き		★庁内照会(事業の進捗) ※必要に応じてヒアリング	★庁内会議(実担)	★庁内会議(課長級) ・計画事務局案提示 ★庁内照会(各部局まで要確認) ★庁内会議(部長級) ・計画事務局案提示			★庁内照会		★庁内会議(課長級→部長級)	●パブコメ	●計画策定	●計画印刷 ●計画配布