

落札者決定までのスケジュール

豊中市上下水道局庁舎清掃業務委託契約に係る  
総合評価一般競争入札(簡易型)

令和4年10月3日

豊中市上下水道局

令和4年度 総合評価一般競争入札実施スケジュール（上下水道）

令和4年

月	日	曜日	総合評価入札 予定	月	日	曜日	総合評価入札 予定	月	日	曜日	総合評価入札 予定
10	1	土		11	1	火		12	1	木	開札（入札室で金額のみ開札）
	2	日			2	水			2	金	
	3	月	総合評価一般競争入札の公告・申込書の配布開始及び提出開始		3	木	文化の日		3	土	
	4	火			4	金			4	日	
	5	水			5	土			5	月	
	6	木			6	日			6	火	
	7	金			7	月			7	水	
	8	土			8	火			8	木	
	9	日			9	水	質疑回答		9	金	
	10	月	スポーツの日		10	木			10	土	
	11	火			11	金			11	日	
	12	水			12	土			12	月	
	13	木			13	日			13	火	
	14	金	申込書の配布締切及び提出期限		14	月			14	水	
	15	土			15	火	入札の開始（提案書の提出）		15	木	
	16	日			16	水			16	金	
	17	月			17	木			17	土	
	18	火			18	金			18	日	
	19	水			19	土			19	月	
	20	木	入札参加資格の審査結果通知 現場説明書等、仕様書等の配布現場説明資料等の配布		20	日			20	火	
	21	金	質疑応答開始		21	月			21	水	
	22	土			22	火			22	木	
	23	日			23	水	勤労感謝の日		23	金	
	24	月			24	木			24	土	
	25	火			25	金			25	日	
	26	水			26	土			26	月	
	27	木			27	日			27	火	
	28	金	質疑の受付終了		28	月			28	水	
	29	土			29	火			29	木	年末
	30	日			30	水	入札の締切（提案書の提出締切）		30	金	年末
	31	月							31	金	年末

令和4年度 総合評価一般競争入札実施スケジュール（上下水道）

令和5年

月	日	曜日	総合評価入札 予定	月	日	曜日	総合評価入札 予定	月	日	曜日	総合評価入札 予定
1	1	日	元日	2	1	水		3	1	水	
	2	月	年始		2	木			2	木	
	3	火	年始		3	金			3	金	
	4	水			4	土			4	土	
	5	木			5	日			5	日	
	6	金			6	月			6	月	
	7	土			7	火			7	火	
	8	日			8	水			8	水	
	9	月	成人の日		9	木			9	木	
	10	火			10	金			10	金	
	11	水	落札候補者の決定通知		11	土	建国記念日		11	土	
	12	木			12	日			12	日	
	13	金			13	月			13	月	
	14	土			14	火			14	火	
	15	日			15	水			15	水	
	16	月			16	木			16	木	
	17	火			17	金			17	金	
	18	水			18	土			18	土	
	19	木			19	日			19	日	
	20	金			20	月			20	月	
	21	土			21	火			21	火	春分の日
	22	日			22	水			22	水	
	23	月			23	木	天皇誕生日		23	木	
	24	火			24	金			24	金	
	25	水			25	土			25	土	
	26	木			26	日			26	日	
	27	金			27	月			27	月	
	28	土			28	火			28	火	
	29	日							29	水	
	30	月							30	木	
	31	火	指定書類の提出期日						31	金	