

部局	環境部	補職	部長	氏名	藤家 寛
----	-----	----	----	----	------

1. 部局の使命

市民生活の良好な環境を維持し、これを将来の世代へ継承していくため、「安全な生活環境の維持」、「快適で魅力的な都市環境づくり」さらに、「ゼロカーボンシティの実現」、「循環型社会の構築」に、市民・事業者との連携により取り組むとともに、そのしくみが持続的となるよう継続して維持・保守点検に努める。

2. 使命を遂行するための取り組み方針と、それに基づく取り組みの総括 方針 取り組みの総括

方針	取り組みの総括
<p>○脱炭素社会、循環型社会及び都市における自然との共生をめざした社会の構築と、第3次環境基本計画に示す望ましい環境都市像の実現のため以下の取り組みを推進します。</p> <p>①グリーンインフラによるまちづくり基本方針に基づく公園大改革</p> <ul style="list-style-type: none">公園の利活用がより一層図られるよう、公民連携による公園再整備を行います。さらに、新たな魅力づくりにおける多様な主体との連携による公園みどりの魅力ある空間づくりや魅力を発信します。みどりの保全や創出、市民参加による緑化を推進し、公園みどりの親しみやすさなど、サービスの向上に取り組めます。 <p>②ゼロカーボンシティの実現</p> <ul style="list-style-type: none">市域でのゼロカーボンを推進するため、市内事業者を対象とした温室効果ガスについて「知る」「測る」「減らす」の実践や個別相談などの支援に取り組めます。市の事務事業における取り組みを推進するため、庁内関係部局と情報を共有し連携を図りながら、市役所の率先行動を進めるとともに、他自治体との地域間連携、事業者等との公民学連携に取り組めます。 <p>③循環型社会の構築</p> <ul style="list-style-type: none">3R(発生抑制・再使用・再生利用)行動を通じた資源循環の推進や、廃棄物の減量に向けた施策の拡充を進めます。	<p>【今年度末に記載】</p>

3. 当年度目標と目標設定に対する振り返り等

No	当年度目標(当初設定)	実績	
	取組み事項及びその内容・スケジュール	取組みを行った内容・成果	課題・今後の方向性
1	公園大改革（ハード整備）【重点】	【今年度末に記載】	【今年度末に記載】
	(1) 公民連携による大規模公園の魅力向上		
	① 千里中央公園 公民連携事業推進、トイレ改修、ベンチ充実、展望台エリア活用案を作成し、第2フェーズの方針決定〔拡充〕（～11月）		
	② 豊中つばさ公園ma-zika ・第一期供用開始、指定管理開始〔拡充〕（8月～）（供用エリア：管理棟、駐車場一部、見本園） ・第二期工事〔拡充〕（～令和9年（2027年）3月）		
	③ ふれあい緑地 案内サイン改修、パークカフェ公募・整備、屋根付き広場整備検討・予算化〔拡充〕（～3月）		
	④ 豊島公園 国費要望に向けたB/C算定、パークカフェ誘致場所の検討、曾根駅地区周辺整備事業との連携に向けたスケジュール調整（補助申請）〔拡充〕		
	⑤ 千里東町公園 ・千里中央駅前再整備事業と連動し、同公園の資源・ポテンシャルを活かした新たな魅力づくりについて、地元や千里中央地区活性化協議会と連携して検討協議を進める。		
	(2) ブラッシュアッププロジェクト（予算上は各事業で展開）		
	① 〔公園等有効活用事業〕 つつじ公園、菰江公園再整備設計〔拡充〕		
	② 〔公園維持管理事業〕 ベンチ改良、増設（30基予算化）〔拡充〕		
③ 〔公園安全安心事業〕 曾根東町1丁目公園、庄内北公園〔拡充〕			
④ 〔公園整備・小改良事業〕 蛍池北町3丁目北公園〔拡充〕			
(3) 小規模公園の地域での機能分担による利用価値向上			
① 北丘小校区の各小公園のルール化作業継続			
② 地域との公園利用協定の制度化			
総合計画			
3-1- (2)	自然環境や都市のみどりを身近に感じられる取組みを進めます		
基本政策			
27	千里中央地区の整備	30	東西軸（緑地公園駅周辺～曾根駅周辺～大阪国際空港周辺）の活性化
51	空港を活かしたまちづくり	57	まちの魅力アップ

No	当年度目標(当初設定)	実績	
	取組み事項及びその内容・スケジュール	取組みを行った内容・成果	課題・今後の方向性
2	<p>公園大改革（ソフト・緑化）【重点】</p> <p>(1)とよなか花いっぱい大作戦の展開 [拡充]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業に賛同・参画するボランティア（サポーター）、企業スポンサーの拡大 ・花壇、フラワーポットの市域一円での拡充・展開 <p>(2)緑化事業の推進</p> <ol style="list-style-type: none"> ①バラ園・花しょうぶ園、駅前等の草花の適正管理 ②民有地への緑化支援（緑化樹配付、生垣緑化・沿道緑化、3軒からのご近所緑化助成） <p>(3)公園みどりの親しみやすさ、利用しやすさ、サービス向上 [拡充]</p> <ol style="list-style-type: none"> ①花とみどりの相談所 以下の事業について継続充実を図りつつ、現状と将来を見据えた効果的な手法を検討 <ul style="list-style-type: none"> ・相談業務・見本園の来訪促進 ・緑化リーダー育成講座、花とみどりの講習会、子ども体験学習 ②公園利用の分かりやすい案内とルール化（「制限」から「できることの案内」へ） <ul style="list-style-type: none"> ・公園利用の原則ルールの再確認と明確化 ・制限行為承認のルール、手続きを明示 ・公園でできることの紹介（ボール遊びのできる公園紹介等） ・地域との公園利用協定の制度化 ③公園利用の分かりやすく親しみやすい案内 <ul style="list-style-type: none"> ・看板、HPの見直し（「禁止」から「行動を促す表現方法」へ） ・提供する情報の見直し（見どころ、見頃など） 	【今年度末に記載】	【今年度末に記載】
	<p>総合計画</p> <p>3-1- (2) 自然環境や都市のみどりを身近に感じられる取組みを進めます</p>		
	<p>基本政策</p> <p>57 まちの魅力アップ</p>	70	みんなで取り組み支え合うまちづくりの推進

No	当年度目標(当初設定)	実績	
	取組み事項及びその内容・スケジュール	取組みを行った内容・成果	課題・今後の方向性
3	<p>ゼロカーボンシティの実現に向けた取組みの推進【重点】</p> <p>(1)省エネルギー・創エネルギーの取組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ①事業者向け脱炭素経営支援事業の実施〔拡充〕 <ul style="list-style-type: none"> ・事業者選定プロポーザル実施(5月) ・脱炭素経営セミナーの実施(7月) ・脱炭素経営スクールの実施(9月～3月) ②スマートハウス支援補助事業の実施(5月～) ③電気自動車等購入支援補助事業の実施(5月～) ④公共施設への電気自動車用充電器設置検討(4月～3月) ⑤地域脱炭素プラットフォームの構築(J-クレジット)〔新規〕 <ul style="list-style-type: none"> ・鉄道コンソーシアム(関西まちWe' 11)と協定締結(7月) ・協定に基づく取組の推進(7月～) ⑥公民学(他自治体、企業)連携の継続・拡充(通年) <ul style="list-style-type: none"> ・日本郵便株式会社とクールスポット(44箇所)の協定締結(5月) <p>(2)環境学習の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ①隠岐の島町、能勢町での自然環境学習プログラムの実施(6月～) ②能勢町、吹田市との体験型環境学習(里山デイキャンプ)の実施(9月) 	【今年度末に記載】	【今年度末に記載】
	<p>総合計画</p> <p>3-2- (1) 脱炭素社会の実現に向けた取組みを進めます</p> <p>基本政策</p> <p>34 ゼロカーボンシティの実現</p> <p>51 空港を活かしたまちづくり</p>		
		57	まちの魅力アップ

No	当年度目標(当初設定)	実績	
	取組み事項及びその内容・スケジュール	取組みを行った内容・成果	課題・今後の方向性
4	市の事務事業における取組みの推進【重点】	【今年度末に記載】	【今年度末に記載】
	(1) 市有施設のLED化 ・4月～工事 (2) 公用車の電動化の推進 ・公用車の更新時にゼロエミッション車を導入（通年） (3) カーボンニュートラルなエネルギーの活用 ① クリーンランド電力(FIT分)の活用拡大に向けた検討〔拡充〕（通年） ② 地産地消の方策の検討 ・公共施設への太陽光発電設備設置に向けた検討等（通年） (4) 木材利用の推進 ・市有施設等における内外装の木質化を推進（通年） (5) カーボンオフセット事業の実施〔拡充〕 ① 隠岐の島町、能勢町、宍粟市、甲府市における事業実施〔拡充〕（通年） ② 対象自治体拡大の調整〔拡充〕（益田市：通年）		
総合計画			
3-2-	(1) 脱炭素社会の実現に向けた取組みを進めます		
基本政策			
34	ゼロカーボンシティの実現	59	地産地消の推進

No	当年度目標(当初設定)	実績	
	取組み事項及びその内容・スケジュール	取組みを行った内容・成果	課題・今後の方向性
5	<p>循環型社会の構築</p> <p>(1)家庭系・事業系一般廃棄物減量の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ①食品ロスやプラスチック類削減に向けた施策の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・事業系ごみ処理機設置補助事業の実施(4月～) ・ペットボトル水平リサイクルに係る事業者との連携(4月～) ・事業系ごみ排出実態調査の実施(11月) ・事業者と連携したフードドライブ事業の実施(通年) ・製品プラスチック分別回収に向けた調査・検討(通年) ・事業者と連携した廃食油回収拠点の拡大(通年) ②小型家電製品の収集運搬体制の検討(4月～) ③ごみ収集運搬業務委託等の効果的な入札方式の検討(4月～) ④3R事業の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・子ども服リユース拡充に向けた市民活動団体との協働の推進(通年) ・家具類等のリユースの循環体制の推進(通年) ⑤し尿等の安定処理 <ul style="list-style-type: none"> ・し尿処理新施設の建設に係る協議(3月) <p>(2)環境配慮・環境影響評価制度の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ①環境配慮制度に基づく事業者との協議 ②環境影響評価計画書・準備書に係る環境保全審査会の開催(4月～3月) <p>(3)美しいまちづくりの推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ①地域美化活動の活性化 <ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)ごみスポ I N とよなかの実施(12月) ②路上喫煙防止の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・路上喫煙禁止区域の見直しを検討(12月) ・庄内駅前東口屋外分煙所の改修(11月) <p>(4)災害発生時に備えた対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ①災害廃棄物処理計画の点検・見直し ②災害廃棄物仮置場候補地に関する調整(通年) 	<p>【今年度末に記載】</p>	
	<p>総合計画</p> <p>3-2- (2) 循環型社会の実現に向けた取組みを進めます</p>		
基本政策			
34	ゼロカーボンシティの実現	67	公民学連携の推進

No	当年度目標(当初設定)	実績	
	取組み事項及びその内容・スケジュール	取組みを行った内容・成果	課題・今後の方向性
6	<p>変革への取組み</p> <p>(1)2025経営戦略方針に掲げる3つのプロジェクトや未来への投資を戦略的に実行するため、以下の変革を通して財源の確保や新たな価値創造に取り組みます。その取り組みにあたっては、部内PTの編成・活用など、現行の枠組みに捉われない方策も検討します。</p> <p>①歳入の拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> ・企業と連携したJクレジットの一部還元【7月協定締結】 <p>②花いっぱい大作戦の推進【4月～3月】</p> <p>③脱炭素経営セミナー等の実施【4月～3月】</p> <p>④事務のアップデート</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子ども服リユース事業の拡大【4月～3月】 ・ブラッシュアップ・プロジェクトの実施【4月～3月】 ・(仮称)ごみスポINとよなかの実施【12月】 ・環境調査計画の見直しの実施【4月～3月】 <p>⑤DXの推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・システム(UnitBase)によるデータ管理の一元化【4月～3月】 ・デジタルインフラの効率化(届出等のオンライン化推進)【4月～3月】 <p>⑥民間資源の活用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・EV充電器の設置検討【4月～3月】 ・大規模公園における公民連携事業の継続的な推進【4月～3月】 ・ごみ収集運搬業務委託の新たな契約に向けて仕様等の見直しの検討【4月～3月】 <p>⑦戦略的な資産活用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設のZEB化に関する研修会【8月】 ・グリーンインフラ導入による公園機能の向上【4月～3月】 	【今年度末に記載】	【今年度末に記載】
	<p>総合計画</p> <p>5-2- (1) 公正で効果的・効率的な市政運営を進めます</p>		
	<p>基本政策</p> <p>69 創る改革を推進するための環境づくり</p>		

4. 中期目標(概ね今後4年間)

No	取組み事項及び取組みにあたっての課題・めざす成果など		スケジュール(工程)	
1	魅力ある公園づくりの推進 (1) 公民連携による大規模公園の魅力向上 大規模公園について、公民連携により新たな公園の機能・魅力向上を進めます。		(1) 公民連携による大規模公園の魅力向上 ①千里中央公園 令和7年度(2025年度)：千里中央公園展望台の方向性決定 (令和8年度(2026年度)：展望台エリア設計・国費要望) (令和9～10年度(2027～2028年度)：展望台エリア再整備) ②豊中つばさ公園ma-zika 令和7年度(2025年度)：一次供用開始 令和8年度(2026年度)：全体供用開始	
	総合計画			
	3-1- (2)	自然環境や都市のみどりを身近に感じられる取組みを進めます		
	基本政策			
	30	東西軸（緑地公園駅周辺～曽根駅周辺～大阪国際空港周辺）の活性化	51	空港を活かしたまちづくり
	70	みんなで取り組み支え合うまちづくりの推進		
2	魅力ある公園づくりの推進 (1) 公民連携による大規模公園の魅力向上 大規模公園について、公民連携により新たな公園の機能・魅力向上を進めます。		(1) 公民連携による大規模公園の魅力向上 ③ふれあい緑地 ・飲食施設 令和7年度(2025年度)：民間事業者の公募・選定、着工予定 ・大屋根 令和7年度(2025年度)：補助金申請 令和8年度(2026年度)：着工完成予定 ④豊島公園 令和7年度(2025年度)：B/C調査、施設リニューアル素案検討 (令和8年度(2026年度)：バラ園・屋根付き広場等設計・国費要望、カフェ等民間事業者公募) (令和9年度(2027年度)：バラ園・屋根付き広場等整備工事)	
	総合計画			
	3-1- (2)	自然環境や都市のみどりを身近に感じられる取組みを進めます		
	基本政策			
	30	東西軸（緑地公園駅周辺～曽根駅周辺～大阪国際空港周辺）の活性化	70	みんなで取り組み支え合うまちづくりの推進

No	取組み事項及び取組みにあたっての課題・めざす成果など	スケジュール(工程)		
3	<p>魅力ある公園づくりの推進</p> <p>(2)公園の機能維持向上とブラッシュアップ</p> <p>①ブラッシュアップ・プロジェクトの拡充</p> <ul style="list-style-type: none"> 公園の基本的な維持管理としての事業実施に併せて、ブラッシュアップを実施するとともに、公園の魅力をより高めるための事業として、ブラッシュアップ工事を毎年2～3件実施を継続（実施にあたっては、市全体の中でのまちづくりの状況、全域でのバランスなど考慮） <p>②小規模公園の地域での機能分担による利用価値向上</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域との公園利用協定の締結に向け、制度しくみづくりと告知案内、協定づくりの相談助言に取り組みます。 	<p>(2)公園の機能維持向上とブラッシュアップ</p> <p>①ブラッシュアップ・プロジェクトの拡充(継続実施)</p> <p>②小規模公園の地域での機能分担による利用価値向上</p> <p>令和7年度(2025年度)～：協定締結の制度しくみづくり</p>		
	総合計画			
	3-1- (2)	自然環境や都市のみどりを身近に感じられる取組みを進めます		
	基本政策			
70	みんなで取組み支え合うまちづくりの推進			
4	<p>都市緑化の推進と緑化保全、公園みどりのサービス向上</p> <p>(1)花いっぱい運動拡充と緑化事業の展開</p> <ul style="list-style-type: none"> 花いっぱい大作戦の軌道化を進めるとともに、現行の緑化事業を花いっぱい大作戦への統合も含め、効率的効果的方策を検討します。 <p>(2)自然環境保全・啓発、鳥獣保護対策、生物多様性確保への推進</p> <ul style="list-style-type: none"> 市民活動団体との連携、協働の継続と今後の持続的取り組みの検討 <p>(3)公園みどりの親しみやすさ、利用しやすさ、サービス向上</p> <ol style="list-style-type: none"> 公園利用に関する看板、HPでの案内を親しみやすい内容に更新 制限行為承認基準、ボール遊びMAPの明示 公園利用のルールを地域と作成、協定の締結 花とみどりの相談所の訪問者、利用者の拡大 	<p>(1)継続実施：花いっぱい運動拡充と緑化事業の展開</p> <p>(2)自然環境保全・啓発、鳥獣保護対策、生物多様性確保への推進</p> <ul style="list-style-type: none"> 市民活動団体との連携、協働の今後の持続的方策について、みどりの基本計画改定(令和9年度)に併せて方針化 <p>(3)公園みどりの親しみやすさ、利用しやすさ、サービス向上</p> <ol style="list-style-type: none"> 令和7年度(2025年度)：公園利用に関する看板、HPでの案内を親しみやすい内容に更新 令和7年度(2025年度)：制限行為承認基準、ボール遊びMAPの明示 令和7年度(2025年度)：公園利用のルールを地域と作成、協定の締結 継続実施：花とみどりの相談所の訪問者、利用者の拡大 		
	総合計画			
	3-1- (2)	自然環境や都市のみどりを身近に感じられる取組みを進めます		
	基本政策			
70	みんなで取組み支え合うまちづくりの推進			

No	取組み事項及び取組みにあたっての課題・めざす成果など		スケジュール(工程)	
5	ゼロカーボンシティ実現に向けた取組みの推進 (1) 第2次豊中市地球温暖化防止地域計画及び第4次豊中市地球温暖化対策実行計画における温室効果ガス排出量の削減目標の達成に向け、計画に掲げる取組み事項に着実に取組みます。		①事業者向け脱炭素経営支援事業 令和7年度(2025年度)：脱炭素経営セミナー、スクールの実施 令和8年度(2026年度)：脱炭素経営事業者への支援事業の拡充 ②電力の地産地消事業 令和7年度(2025年度)：クリーンランド電力(FIT分)の公共施設への供給開始 ③市公共施設におけるゼロカーボンの取組み 令和7年度(2025年度)：公共施設のLED化 令和12年度(2030年度)：本庁舎におけるCO2排出量実質ゼロ ④カーボンオフセット事業実施開始・検討(予定) 宍粟市(令和7年度(2025年度))、甲府市(令和7年度(2025年度))、山形市(令和8年度(2026年度))、益田市	
	総合計画			
	3-2- (1)	脱炭素社会の実現に向けた取組みを進めます		
	基本政策			
	34	ゼロカーボンシティの実現	59	地産地消の推進
6	協働による循環型社会の構築 (1) 「第4次豊中市一般廃棄物処理基本計画」に基づくごみ減量施策の進行管理 (2) プラスチック資源循環促進法の理念に基づき、製品プラスチックのリサイクルに向けて調査・研究 (3) 市民団体等と協働し、リユース事業を拡充 (4) 適正なごみ排出方法についての検討 (5) ごみ収集運搬業務委託の効果的な入札手法の実施 (6) し尿等の安定的な処理の推進		(1) 令和7年度(2025年度)：事業系ごみ排出実態調査の実施 令和9年度(2027年度)：第5次豊中市一般廃棄物処理基本計画の策定 (2) 継続した情報収集と三者協議会での情報共有を継続して実施 (3) 令和7年度(2025年度)：常設設置の検証および関係機関との調整 (4) 令和7年度(2025年度)：小型家電製品収集運搬体制の検討 令和8年度(2026年度)：小型家電製品の回収開始時期の検討 (5) 令和7年度(2025年度)：効果的な入札手法の検討 令和9年度(2027年度)：ごみ収集運搬業務委託入札の実施 (6) 令和7年度(2025年度)：新施設建設に係る方向性の決定 令和12年度(2030年度)：新施設供用開始	
	総合計画			
	3-2- (2)	循環型社会の実現に向けた取組みを進めます		
	基本政策			
	34	ゼロカーボンシティの実現	67	公民学連携の推進

No	取組み事項及び取組みにあたっての課題・めざす成果など	スケジュール(工程)	
7	<p>望ましい環境都市像を推進する総合的な仕組みの構築</p> <p>豊中市環境基本条例に基づく「環境基本計画」および市内の事業者・市民団体・行政関係部局が参加するとよなか市民環境会議が策定する「豊中アジェンダ21」について、次期計画策定にむけ、望ましい環境都市像を推進する総合的な仕組みを構築するため、持続可能な協働の在り方を含め検討します。</p>	<p>令和7年度(2025年度)：計画のあり方検討</p> <p>令和8年度(2026年度)：計画策定に向けた調査・検討</p> <p>令和9年度(2027年度)：計画策定作業</p> <p>令和10年度(2028年度)：計画の取組み推進</p>	
	総合計画		
	3-1- (1) さまざまなステークホルダーと連携して環境教育を推進します	3-2- (1)	脱炭素社会の実現に向けた取組みを進めます
3-2- (2) 循環型社会の実現に向けた取組みを進めます			
基本政策			
34	ゼロカーボンシティの実現	59	地産地消の推進