



豊監公表第5号

地方自治法第199条第5項の規定に基づき、令和3年度工事監査を実施したので、その結果報告を同条第9項の規定により、次のとおり公表します。

令和4年（2022年）3月2日

豊中市監査委員	岸	本	康	孝
同	相	間	佐	基子
同	大	田	康	治
同	神	原	宏	一郎

工 事 監 査 報 告 書

第 1 監査の概要

1 監査の対象及び実施日

書類監査日	令和 4 年 1 月 2 8 日、3 1 日
現場監査日	令和 4 年 1 月 3 1 日
対象工事名	蛭池南町勝部線（新勝部橋）改修工事
工事期間	令和 3 年 7 月 7 日～令和 4 年 8 月 3 1 日
契約金額	157,559,600 円

（注）工事期間、契約金額（消費税を含む）は監査時のものである。

2 監査の方法

この監査については、工事技術に関する専門的知識を必要とするため公益社団法人大阪技術振興協会と工事に係る書類・工事技術調査業務委託契約を締結し、技術士による関係書類の調査及び工事現場の視察等の調査を行い実施した。

第 2 監査の結果

技術士による書類審査、関係職員からの説明聴取、現場調査の結果説明、及び提出された工事技術調査結果報告書を踏まえ、調査・検討を行ったところ、特に指摘すべき事項はないものと認められた。

以上