

「第4次豊中市一般廃棄物処理基本計画」及び「第4次豊中市ごみ減量計画」改定スケジュール(予定)

		令和4年(2022年)									令和5年(2023年)		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
進行管理					・事業等報告書 (速報版)							・事業等報告書 (確定版)	
基礎調査	・排出実態調査					・排出実態調査 (7/25.26)							
	・市民アンケート調査				①	②	③	④		①調査票の検討 ②アンケート実施 ③集約 ④分析・解析			
一般廃棄物処理基本計画					見直しの考え方	素案	素案	素案	最終案				
ごみ減量計画								素案	最終案				
廃棄物減量等推進審議会					★ ・第1回 (開催日 8/3) ・中間総括及び進行管理 ・粗大ごみ手数料の改定	★ ・第2回 (開催日 10/24) ・粗大ごみ手数料の改定 ・中間見直し素案	★ ・第3回 (開催日 12/7未定) ・中間見直し素案	★ ・第4回 (開催日 2/15未定) ・中間見直し案 ・進行管理 ・答申案					★環境委員会
パブリックコメント										① ②	①市内パブコメ 12/10～19 ②市民パブコメ 12/20～1/10		