

中豊島・豊島・北条・寺内・緑地小学校区
住居地区バリアフリー事業計画



平成26年（2014年）3月

豊中市

目 次

1. 計画の概要	1
(1) 目的	1
(2) 対象地区	2
2. 計画の基本的な考え方	3
(1) 計画対象	4
(2) 整備内容	4
(3) 整備箇所の決定方法	4
3. 事業計画内容	7
(1) 中豊島小学校区	7
(2) 豊島小学校区	11
(3) 北条小学校区	17
(4) 寺内小学校区	20
(5) 緑地小学校区	22
(6) 「歩道改良実施計画（改訂版）」で整備する道路（本計画対象地区分）【参考】	26
4. 事業スケジュール	27
5. 検討経緯	28

【参考資料】

歩道調査ユニット、ワークショップ及びアンケート調査で頂いた意見と考え方

中豊島小学校区	参－ 1
豊島小学校区	参－ 5
北条小学校区	参－ 9
寺内小学校区	参－14
緑地小学校区	参－19
その他	参－22

1. 計画の概要

(1) 目的

豊中市では、交通バリアフリー法（平成 12 年 11 月施行）に基づき、平成 14 年に策定した「豊中市交通バリアフリー化の基本方針」において、平成 32 年度までに市内全域の交通バリアフリー化を図ることを目標としています。この方針に基づき、平成 22 年度までにエレベーターの設置や歩道の改善などの駅周辺の重点整備地区事業を概ね完了させました。そこで、平成 23 年度より、住居地区内道路のバリアフリー化を目的とした「住居地区バリアフリー」を進めることにしています。

本事業計画は、対象地区において、高齢者や障害者など、誰もが安全で便利に移動できるようにするため、住居地区バリアフリー整備事業に関する計画を定めたもので、これに基づき事業を実施し、住居地区内道路のバリアフリー化を図るものです。




図 1 市内全域のバリアフリー化に向けた取り組み

(2) 対象地区

図2に示す、中豊島・豊島・北条・寺内・緑地小学校区を対象地区とします。




図2 対象地区

2. 計画の基本的な考え方

対象地区におけるバリアフリー化に関する基本的な考え方は、平成 14 年 6 月に策定した「豊中市交通バリアフリー化の基本方針」に基づきます。

物理的バリアや心のバリアなど様々なバリアを取り除き、だれもが社会へ参画していくことができ、そのことが豊中の魅力となるようなまちづくりを進めるため、交通バリアフリー化の基本方針を「だれもが気軽に出かけられるまちづくり」とし、バリアフリー化にあたっては、下記の 10 の原則を踏まえるものとします。

＜基本理念＞

だれもが気軽に出かけられるまちづくり

＜バリアフリー化の原則＞

- 1 : だれもができること
- 2 : 安全なこと
- 3 : 1人でできること
- 4 : わかりやすいこと
- 5 : 使いやすいこと
- 6 : ゆとりがあること
- 7 : 全体をみること
- 8 : 経済的合理性があること
- 9 : 理解すること
- 10 : 機会均等であること

(1) 計画対象

本計画における対象は、道路（国道・府道・市道）の歩行空間を基本とし、原則的には施設内経路やその他施設は含まないものとします。

(2) 整備内容

段差や勾配（傾き）の改善といった部分的な整備を主に行っていきます。用地買収等、多額の事業費や時間が必要となる整備は、本計画の対象外です。

(3) 整備箇所の決定方法

本計画を作成するにあたり、整備箇所については、以下の3つの方法でバリアを抽出し、そこからワークショップでの意見を踏まえ事業内容を決定しました。

①：歩道調査ユニットで指摘された課題

住民の利用が多いことが想定されるバス路線、通学路、メイン道路（表1）上で、歩道調査ユニットの調査結果において、特にバリアであるとの指摘があった箇所（コメントや写真付コメント）を抽出しました。

＊「歩道調査ユニット」：協働事業市民提案制度を利用して調査・報告を実施

URL：<http://www.ekisuta.jp/hodou/>

②：対象地区内居住の障害者の方からアンケート調査にて意見として出された課題

対象地区内に住んでおられる障害者の方が日常的に利用する道路で、改善要望のあったバリアの抽出を行いました。

③：ワークショップにて意見として出された課題

全3回のワークショップを開催し、生活者の視点からのバリアに対する意見をいただき抽出を行いました。

表 1 メイン道路

管理者	記号	路線名
市	路 1	大塚熊野田線
市	路 2	神崎刀根山線
市	路 3	曽根服部緑地線
市	路 4	服部緑地第 3 号線
市	路 5	神崎刀根山線
市	路 6	神崎刀根山線
市	路 7	神崎刀根山線
府	路 8	大阪府道豊中吹田線
市	路 9	勝部寺内線
市	路 10	勝部寺内線
市	路 11	勝部寺内線
市	路 12	東寺内町歩第 2 号線
市	路 13	緑地公園駅前線
市	路 14	寺内第 1 2 号線
市	路 15	寺内第 1 4 号線
市	路 16	緑地公園駅前線
市	路 17	曽根箕面線
市	路 18	曽根箕面線
市	路 19	曽根服部緑地線
市	路 20	曽根服部緑地線
市	路 21	曽根駅東町線
市	路 22	曽根服部緑地線
市	路 23	曽根服部緑地線
市	路 24	曽根服部線
市	路 25	勝部寺内線
国	路 26	国道 1 7 6 号
府	路 27	大阪府道豊中吹田線
市	路 28	服部元町第 1 8 号線
市	路 29	服部駅利倉線
市	路 30	阪急西側南線
市	路 31	東寺内線
市	路 32	勝部寺内線
市	路 33	曽根服部緑地線
市	路 34	勝部寺内線




図 3 メイン道路

3. 事業計画内容

本事業計画は、ワークショップやアンケート調査での意見に基づき、改良の必要性及び緊急性を考慮し、策定しました。

課題ごとの整備の考え方を次より示します。

なお、本事業計画は、今後の地区の動向や財政状況等により変更することがあります。また、計画にない道路においても、必要な改良や維持修繕を行い、可能な限りバリアフリー基準の適合を図ります。

(1) 中豊島小学校区

1. 曾根服部緑地線

位置番号：中-1

管理事業者：市

課題：細目でないグレーチングがあり、杖の引っかかりや車いす等の脱輪の危険がある。

【歩道調査ユニットで指摘された課題】

事業内容 ○車いすの脱輪等の危険がなくなるよう検討します。



2. 勝部寺内線

位置番号：中-2

管理事業者：市

課題：マンホールのために、歩道幅員が一部狭くなっている。

【歩道調査ユニットで指摘された課題】

事業内容 ○通行しやすくなるよう整備します。



3. 勝部寺内線

位置番号：中-3

管理事業者：市

課題：視覚障害があるため、車止めの色と歩道の色が似ていて見づらく車止めにぶつかってしまう。

【アンケート調査意見】

事業内容 ○見やすくなるよう検討します。



4. 西願寺橋交差点

位置番号：中-4

管理事業者：市

課題：歩道の段差がきつい

【WS意見】

事業内容 ○通行しやすくなるよう整備します。



5. 西願寺橋交差点

位置番号： 中-5

管理事業者： 市

課題： 歩道に車が駐車するため、車止めを設置してほしい。

【アンケート調査意見】

事業内容 ○車止めを設置します。



6. 服部本町第35号線外2路線

位置番号： 中-6

管理事業者： 市

課題： 坂の勾配がきついので手すりを設置してほしい。

【アンケート調査意見】

事業内容 ○手すりの設置を検討します。






図4 中豊島小学校区整備箇所の位置

(2) 豊島小学校区

1. 服部駅利倉線

位置番号： 豊-1

管理事業者： 市

課題： 服部駅から豊島温水プールまで点字ブロックを設置してほしい。

【アンケート調査意見】【WS 意見】

事業内容 ○点字ブロックを設置します。



2. 服部南町第14号線

位置番号： 豊-2

管理事業者： 市

課題： 歩道の段差を改善してほしい

【アンケート調査意見】

事業内容 ○段差を改善します。



3. 服部駅利倉線

位置番号：豊-3

管理事業者：市

課題：車止めにより車いすでは通りにくい箇所がある。

【アンケート調査意見】

事業内容 ○車止めを撤去します。



4. 豊島小学校服部南町線

位置番号：豊-4

管理事業者：市

課題：歩道の段差の解消してほしい。

【アンケート調査意見】

事業内容 ○通行しやすくなるよう整備します。



5. 服部西町第21号線

位置番号：豊-5

管理事業者：市

課題：歩道柵は設置されているが、幅員が狭く車いすの通過は困難。

【歩道調査ユニットで指摘された課題】

事業内容 ○安全な歩行空間の整備をします。



6. 豊島小学校服部南町線

位置番号：豊-6

管理事業者：市

課題：歩道端部の幅員が狭く、隅切り部が鋭角であり、縦断勾配もきつい。

【歩道調査ユニットで指摘された課題】

事業内容 ○安全な歩行空間の整備をします。



7. 豊島小学校服部南町線

位置番号：豊-7

管理事業者：市

課題： ・歩道の段差や急勾配を改善してほしい。
・歩道の幅員が狭い。

【アンケート調査意見】

事業内容 ○歩きやすい歩道端部に改善します。



8. 服部南町第14号線

位置番号：豊-8

管理事業者：市

課題： 手すりをつけてほしい。

【アンケート調査意見】

事業内容 ○手すりの設置を検討します。



9. 新天竺橋

位置番号： 豊-9

管理事業者： 市

課題： 歩道の段差を改善してほしい

【アンケート調査意見】

事業内容 ○勾配、段差、舗装について改善します。






図5 豊島小学校区整備箇所的位置

(3) 北条小学校区

1. 北条豊南線

位置番号：北-1

管理事業者：市

課題：細目でないグレーチングがあり、杖の引っかかりや車いす等脱輪の危険性がある。

【歩道調査ユニットで指摘された課題】

事業内容 ○グレーチングを細目に変更します。



2. 北条町第38号線

位置番号：北-2

管理事業者：市

課題：歩道隅切り部（端部）に段差がある。

【歩道調査ユニットで指摘された課題】

事業内容 ○通行しやすくなるよう整備します。



3. 北条歩道橋

位置番号：北-3

管理事業者：警察

課題：足に障害があるため歩道橋にのぼることができないので、横断歩道の設置をお願いしたい。

【アンケート調査意見】

事業内容 ○平成 26 年度に横断歩道(押しボタン信号)の設置を検討中です。



4. 西願寺橋交差点

位置番号：北-4

管理事業者：市

課題：路肩に約 160cm の段差があるが、転落防止柵等は設置されていない。

【歩道調査ユニットで指摘された課題】

事業内容 ○転落防止柵を設置します。






図6 北条小学校区整備箇所の位置

(4) 寺内小学校区

1. 勝部寺内線

位置番号：寺-1

管理事業者：市

課題：車両の乗り入れ部の段差勾配がきつく、周辺の路面も粗い。

【歩道調査ユニットで指摘された課題】

事業内容 ○歩きやすい歩道に改善します。



2. 勝部寺内線

位置番号：寺-2

管理事業者：市

課題：車の進入速度が速い。小学校・幼稚園付近のため、特に危険。

【WS意見】

事業内容 ○車の進入速度を落とすような線形に改善します。






図7 寺内小学校区整備箇所の位置

(5) 緑地小学校区

1. 夕日丘第26号線

位置番号： 緑-1

管理事業者： 市

課題： 手すりをつけてほしい。

【アンケート調査意見】

事業内容 ○手すりの設置を検討します。



2. 長興寺大溝線

位置番号： 緑-2

管理事業者： 市

課題： 民地側に段差があり、歩道の幅員も狭い。

【歩道調査ユニットで指摘された課題】

事業内容 ○段差が小さくなるよう改善します。



3. 長興寺南歩第1号線

位置番号：緑-3

管理事業者：市

課題：急な坂であるため、手すりがほしい。

【アンケート調査意見】【WS意見】

事業内容 ○手すりの設置を検討します。



4. 曾根箕面線

位置番号：緑-4

管理事業者：市

課題：歩道の段差をなくしてほしい。

【アンケート調査意見】

事業内容 ○段差を改善します。



5. 公園内道路

位置番号：緑-5

管理事業者：府

課題：路面が荒い。

【アンケート調査意見】

事業内容 ○園内の歩道については、他の老朽化施設との優先順位を勘案しながら、計画的に改修を進めていきます。



6. 公園内道路

位置番号：緑-6

管理事業者：府

課題：公園の入り口の側溝があり、車いすが通りづらい。

【アンケート調査意見】

事業内容 ○公園入口については、他の老朽化施設との優先順位を勘案しながら、計画的に改修を進めていきます。







図 8 緑地小学校区整備箇所の位置

(6)「歩道改良実施計画（改訂版）」で整備する道路（本計画対象地区区分）【参考】

本計画を作成するにあたり多数のご意見を頂きましたが、別事業の「歩道改良実施計画（改訂版）」で整備する道路に対する意見もございました。

本計画ではそれらの道路は計画対象外ですが、「歩道改良実施計画（改訂版）」で整備しますので下図に示します。




※『歩道改良実施計画（改訂版）』は豊中市ホームページに掲載しています。

4. 事業スケジュール

本計画に位置付けられた事業は、原則的には平成 26 年度に設計を行い、平成 27 年度以降より工事に着手します。

なお、予算の状況により必ずしも全ての事業計画が実施できるとは限りません。



5. 検討経緯

本事業計画策定に際しては、ワークショップを開催し、市民、障害者の方々等と協議を行いました。また、地区内居住で特に移動に支障があると想定される身体障害者の方にアンケート調査を実施し、改善要望箇所を収集・反映しました。

●アンケート調査

肢体不自由者（児）（下肢・体幹・脳原性移動機能）

○実施期間：平成 25 年 5 月

○調査方法：郵送（希望者には電話や面談等による聞き取り調査を実施）

視覚障害者（児）

○実施期間：平成 25 年 6 月

○調査方法：郵送（希望者には電話や面談等による聞き取り調査を実施）

●ワークショップ

第 1 回ワークショップ

○開催日：平成 25 年 10 月 15 日

○主なテーマ：地区のバリアについて

○参加者：62 名

第 2 回ワークショップ

○開催日：平成 25 年 11 月 19 日

○主なテーマ：バリアの現地点検

○参加者：51 名

第 3 回ワークショップ

○開催日：平成 26 年 1 月 21 日

○主なテーマ：事業計画（案）の確認

○参加者：36 名

