

第4次（令和6年度）豊中市通学路交通安全プログラム 進捗状況（小学校）

【桜塚小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	国道 176号 市道 北桜塚第17号線 市道 北桜塚第13号線	北桜塚1-5-19付近交差点	・東側市道の側溝に蓋掛けをお願いしたい。 ・交差点東側西側共に歩道が狭く、自転車と交錯する。 ・自転車のスピード抑制	【市（保）】東側市道の側溝は民地であるため、蓋掛け不可 【府】国道176号は、自転車通行空間の整備を検討中。併せて、自転車利用者に対する注意喚起を検討します。→自転車空間整備および注意喚起について対策予定。（済）	基盤保全課 大阪府池田土木事務所			済
2	国道 176号 市道 北桜塚第19号線	岡上の町1-9-2付近交差点	・西側取付道路から国道に出ようとする車が、南北の見通しが悪いため、歩道にはみだしてくる。児童との接触が懸念される。 ・歩道側からも取付道路の見通しが悪い。カーブミラーの設置や児童横断の車に対する注意喚起が必要。 ・路面表示の更新	【市（交）】電柱幕設置（済） 【市（保）】カーブミラー設置（済） 【警】路面標示更改（済）	交通政策課 基盤保全課 豊中警察			済
4	市道 岡上の町第11号線 市道 岡上の町第16号線	岡上の町2-5-1・2付近交差点	・Y字交差点で見通しが悪く、自転車と児童がぶつかりそうになる。 ・カーブミラーの設置と自転車への注意喚起	【市（交）】「自転車スピード落とせ」電柱幕設置検討（済） 【市（保）】支柱の建柱位置がないため、カーブミラーの設置不可。路面標示更新（十字マーク）。路面標示設置（ストップマーク）。（済）	交通政策課 基盤保全課			済
5	・府道 伊丹豊中線 ・市道 北桜塚第19号線 ・市道 岡上の町第11号線 ・市道 岡町南桜塚線	岡上の町1-2-26付近交差点	・自転車、自動車への注意喚起対策 ・交差点南側への歩道設置	【市（保）】市道に電柱幕設置「歩行者注意」。交差点南側は道路幅員が狭いため、歩道の設置不可（済） 【教】注意喚起・安全指導、通学路の変更検討（国道176号へ）を行い変更なし（済） 【府】歩道が整備されている西側の横断歩道を渡っての通学を推奨（済）	基盤保全課 豊中市教育委員会 大阪府池田土木事務所			済
6	市道 岡町南桜塚線	岡町10-6付近交差点	路面標示はあるが、見通しが悪いためカーブミラーの設置要望	【市（保）】共架する電柱や単独で建柱する場所がないため、カーブミラーの設置は不可。	基盤保全課	【市（保）】路面標示設置検討（ドット線）（済）	基盤保全課	済
8	・市道 中桜塚第3号線 ・市道 中桜塚第12号線	中桜塚2-11-13付近交差点	・カーブミラーにて交差点北西角の直近が確認できない。 ・自転車、歩行者への注意喚起が必要	【市（保）】カーブミラーの高さ及び方向調整。電柱幕設置検討「とび出し注意」（済）	基盤保全課			済
9	・国道 176号 ・府道 伊丹豊中線 ・府道 旧大阪中央環状線	北桜塚1-1-22付近交差点	信号を歩車分離方式からスクランブル方式へ変更できないか	【府】スクランブル方式への変更の可能性について検討予定→交通管理者と調整した結果、現地状況がスクランブル化の条件に適合しないため変更不可となった。	大阪府池田土木事務所	【教】生徒への安全指導啓発（済）	豊中市教育委員会	済
10	市道 大曾公園南通り線 市道 北桜塚第17号線 市道 北桜塚第22号線	北桜塚2-1-33付近交差点	・自動車、自転車のスピード抑制と注意喚起対策 ・警察による立番	【市（保）】「事故多し スピード落とせ」電柱幕設置（済） 【警】立番、指導取締り（済）	基盤保全課 豊中警察			済
11	市道 北桜塚大塚公園線	北桜塚4-2-6付近道路	登下校時に時間規制があるにもかかわらず、進入してくる車両への取り締まり。	【警】現地での警察による取り締まり（済）	豊中警察			済

【熊野田小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 兎川線	赤阪1-5-3付近道路	通学の際のスピードを出す自転車、幼稚園の送迎バスや保護者の車両、通学する児童が交錯し、危険である。	【市（交）】交通安全教室や高校での指導で生徒へ自転車ルールを啓発。幼稚園に保護者への注意喚起依頼。電柱幕「自転車スピード落とせ」設置（済） 【市（整）】神崎刀根山線の自転車通行空間の整備→自転車ネットワーク計画に基づき次年度以降実施予定（済）	交通政策課 基盤整備課			済
2	市道 神崎刀根山線 市道 赤阪第2号線	熊野町1-2-1付近交差点	・自転車で通学する高校生への注意喚起 ・西側からの一旦停止の標識を手前へ移設	【市（交）】交通安全教室や高校での指導で生徒へ自転車ルールを啓発。電柱幕「自転車スピード落とせ」設置（済） 【市（整）】自転車ネットワーク計画に基づき神崎刀根山線の自転車通行空間整備（済） 【警】標示更改申請中、標識移設は視認性低下の恐れがあり見送る（済）	交通政策課 基盤整備課 豊中警察			済

第4次（令和6年度）豊中市通学路交通安全プログラム 進捗状況（小学校）

3	府道 旧大阪中央環状線 市道 神崎刀根山線	夕日丘1-1-12付近交差点	・児童の安全確保 ・歩道たまりの拡幅 ・自転車で通学する生徒への注意喚起	【市（交）】交通安全教室や高校からの指導を通じて、自転車のルールマナーの啓発を生徒に対して行う。電柱幕設置「自転車スピード落とせ」（済） 【府】（旧）大阪中央環状線については、自転車通行空間を整備済。歩道たまりの拡幅は現時点では不可。（済）	交通政策課 大阪府池田土木事務所			済
4	府道 旧大阪中央環状線 市道 夕日丘大溝線 市道 夕日丘第1号線	夕日丘1-1-1付近交差点	・T字路は、歩行者、自転車、自動車が交錯する ・青いこみちは自転車が通るため、歩行者が危険 ・自転車、自動車への注意喚起 ・横断歩道、停止線他更新	【市（交）】電柱幕設置「自転車スピード落とせ」「子どもに注意」（済） 【警】標示更改（済） 【府】（旧）大阪中央環状線については、自転車通行空間の整備（済）	交通政策課 豊中警察 大阪府池田土木事務所			済
5	市道 赤阪第2号線 市道 栗ヶ丘町第8号線 市道 赤阪歩第1号線	赤阪1-3-9付近交差点	・横断歩道で児童横断ありの啓発表示 ・スピードを出す自動車、自転車への注意喚起 ・ダイヤモンドの更新 ・警察の立番	【市（交）】電柱幕設置検討「危険スピード落とせ」（済） 【市（保）】電柱幕設置検討「歩行者横断注意」（済） 【警】予告標示更改申請中、立番警戒の実施（済）	交通政策課 基盤保全課 豊中警察			済
6	市道 岡町熊野田線	夕日丘1-5-4付近道路	自動車、自転車がスピードを出す上、交通量も多く、横断歩道はあるが危険である。	【市（交）】電柱幕設置「危険スピード落とせ」（済） 【市（整）】自転車通行空間整備の実施（済） 【警】立番警戒の実施（済）	交通政策課 基盤整備課 豊中警察			済
7	市道 岡町熊野田線 市道 神崎刀根山線	夕日丘1-2-31付近交差点	・自動車、自転車への注意喚起 ・警察による立番	【市（交）】電柱幕設置「危険スピード落とせ」「子どもに注意」（済） 【警】立番実施（済）	交通政策課 豊中警察			済
8	市道 神崎刀根山線	夕日丘1-2-18付近道路	コーナンに入庫時する車と通行する児童が接触しないよう注意喚起	【市（交）】コーナンからお客様に車の入庫時は児童の通行に注意するように働きかけてもらうように依頼。（済）	交通政策課			済
9	市道 神崎刀根山線 市道 熊野町第40号線	熊野町1-2-2付近交差点	神崎刀根山線の歩道を北から南に向かって自転車がスピードを出すため、北側の歩道橋へ行く児童が危険である。高欄の高さ不足。	【市（交）】電柱幕「自転車スピード落とせ」設置（済） 【市（整）】神崎刀根山線の自転車通行空間整備の実施、高欄高上げ→高欄高上げは実施済み。自転車通行空間整備は、自転車ネットワーク計画に基づき次年度以降実施予定（済）	交通政策課 基盤整備課			済
10	市道 熊野町第40号線 市道 熊野町第38号線	熊野町1-4-48付近交差点	・交差点が変則で見通しが悪く、出会い頭対策要 ・児童の安全対策 ・自動車、自転車への注意喚起	【市（交）】電柱幕設置「子どもに注意」（済） 【市（保）】路面標示設置（ドット線）（済）	交通政策課 基盤保全課			済
11	市道 熊野町泉丘小学校線	熊野町2-2-15付近以北（平塚熊野田線まで）	・自動車、自転車に対する児童への注意喚起 ・時間通行規制対策	【市（交）】電柱幕設置「子どもに注意」（済） 【警】立番実施（済）	交通政策課 豊中警察			済
12	市道 平塚熊野田線 市道 熊野町泉丘小学校線 市道 熊野町第22号線	熊野町4-5-1付近交差点	・自動車、自転車に対する児童への注意喚起 ・警察による立番	【市（保）】電柱幕設置「歩行者横断注意」（済） 【警】立番実施（済）	基盤保全課 豊中警察			済
13	市道 平塚熊野田線 市道 熊野町第27号線 市道 熊野町第42号線	熊野町2-8-22付近交差点	自動車、自転車に対する児童への注意喚起	【市（交）】電柱幕設置「子どもに注意」（済）	交通政策課			済
14	市道 熊野町第25号線	熊野町3-3-46付近道路	・自動車、自転車に対する児童への注意喚起 ・横断歩道、ダイヤモンド更新	【市（交）】電柱幕設置「危険スピード落とせ」（済） 【市（保）】電柱幕設置「歩行者横断注意」（済） 【警】標示更改（済）	交通政策課 基盤保全課 豊中警察			済
15	市道 熊野町第41号線 市道 熊野町第48号線 市道 熊野町第10号線	熊野町3-7-6付近交差点	自動車、自転車に対する児童への注意喚起	【市（交）】電柱幕設置「子どもに注意」「危険スピード落とせ」（済）	交通政策課			済
16	市道 東豊中団地熊野町線 市道 熊野町第1号線	熊野町4-7-68付近交差点	自動車、自転車に対する児童への注意喚起	【市（交）】電柱幕設置「危険スピード落とせ」（済） 【市（保）】路面標示更新（十字マーク）（済）	交通政策課 基盤保全課			済

第4次（令和6年度）豊中市通学路交通安全プログラム 進捗状況（小学校）

17	市道 東豊中団地熊野町線 市道 熊野町第8号線	熊野町4-6-20付近交差点	・自動車、自転車に対する児童への注意喚起 ・路面標示の更新	【市（交）】電柱幕設置「子どもに注意」（済） 【市（保）】路面標示更新（破線、T字マーク）（済） 【警】標示更改申請中（済）	交通政策課 基盤保全課 豊中警察			済
18	市道 平塚熊野田線 市道 東豊中団地熊野町線	熊野町4-4-10付近交差点	自動車に対する児童への注意喚起	【市（交）】電柱幕設置「危険スピード落とせ」（済） 【市（保）】路面標示更新（破線、十字マーク、T字マーク）（済）	交通政策課 基盤保全課			済
19	市道 神崎刀根山線 市道 熊野町第1号線	熊野町4-1-10付近交差点	北から南へ向けて自転車がスピードを出す上、信号無視する場合もあり、児童が危険である。	【市（交）】電柱幕設置「自転車スピード落とせ」（済） 【市（整）】神崎刀根山線の自転車通行空間整備の実施→自転車ネットワーク計画に基づき次年度以降実施予定（済） 【警】立ち番実施（済）	交通政策課 基盤整備課 豊中警察			済
20	市道 平塚熊野田線 市道 神崎刀根山線	熊野町1-7-2付近交差点	歩車分離信号への切り替え	【警】歩車分離は基準を満たさず不可	豊中警察	【警】交差点立番（済）	豊中警察署	済
21	市道 平塚熊野田線	栗ヶ丘町12-25付近道路	交差点から西にかけて歩道を整備してほしい	【市（整）】令和6年度に南側歩道を整備（済）	基盤整備課			済

【中豊島小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	国道 176号 市道 曾根東町第35号線	服部元町2-13-14付近交差点	時間帯指定の進入規制があるにもかかわらず、進入してくる車両への対策要望。	【警（南）】警察官による立寄り警戒を実施する。（済）	豊中南警察			済
2	国道 176号	服部元町2-13-14付近横断歩道橋	・自転車への児童に対する注意喚起 ・横断歩道橋の改修	【府】国道176号については、自転車通行空間を整備。併せて、自転車利用者に対する注意喚起を検討。歩道橋については、橋面補修およびネットを目隠し板に更新する。（済）	大阪府池田土木事務所			済
3	国道 176号	城山町2-9-20付近道路	歩道を走行する自転車が坂道でスピードを出すため歩行者が危険	【府】国道176号については、自転車通行空間の整備。歩道を走行する自転車への注意喚起看板は過年度に設置している。（済）	大阪府池田土木事務所			済
4	府道 豊中吹田線 市道 服部本町第29号線	服部本町1-5-1付近交差点	横断歩道を渡る児童が危険。朝渋滞時は特に危険。	【市（交）】電柱幕設置検討（済） 【教】通学路変更を検討⇒変更なし 【警（南）】立ち寄り警戒（済）	交通政策課 豊中市教育委員会 豊中南警察	学校と協議の結果通学路の変更なし。注意喚起で対応する。（済）	豊中市教育委員会	済
5	府道 豊中吹田線 市道 服部元町第9号線	服部元町1-8-21付近交差点	・児童横断に対する車両への注意喚起 ・警察による立番	【市（整）】R7広場整備に併せて安全対策を実施（済） 【警（南）】警察官による立寄り警戒実施（済）	基盤整備課 豊中南警察			済
6	市道 曾根服部線 市道 服部元町第1号線	服部元町2-9-5付近交差点	・車両に対する横断歩道停止の注意喚起 ・警察による立番 ・西から東への横断者ありの車両への注意喚起	【市（保）】電柱幕設置検討「歩行者横断注意」。路面標示設置検討「歩行者注意」（済） 【警】立ち番（済）	基盤保全課 豊中警察			済
7	市道 服部元町第1号線	曾根東町6-10-15付近親水水路	・入り込むことができるスペースの閉鎖 ・注意喚起看板更新	【市（保）】ポストコーン設置済み。注意喚起看板更新（済）	基盤保全課			済
8	市道 服部本町第5号線 市道 城山町第28号線 市道 勝部寺内線	城山町2-7-16付近交差点	・信号を渡らずにその南側を横断する人への注意喚起 ・車両が左折する際の横断者への注意喚起	【市（保）】電柱幕設置「横断歩道を渡りましょう」「左折時横断者注意」（済） 【教】信号を渡らない横断者への注意喚起策として、府警本部のチラシをPTA立ち番の方から配布してもらう。（済） 【警（南）】警察官の巡回強化（済）	基盤保全課 豊中市教育委員会 豊中南警察			済
9	市道 長興寺大溝線 市道 長興寺城山町線	城山町3-4-1付近交差点	・車両に対する児童への注意喚起 ・路面表示の更新	【市（交）】看板撤去後、「子どもに注意」電柱幕設置検討（済） 【市（保）】路面標示更新（速度落せ、破線等）（済） 【市（管）】所有者不明看板を撤去指導（済） 【警】横断歩道の標示更改（済）	交通政策課 基盤保全課 基盤管理課 豊中警察			済

第4次（令和6年度）豊中市通学路交通安全プログラム 進捗状況（小学校）

【豊島小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 豊島小学校服部南町線	服部西町2-15-14付近交差点以南	T字路交差点を児童が南北に横断するが、朝、東西の自動車交通量が多く危険。注意喚起対策要望。また、交差点南側市道にグリーンベルトを設置できないか。	【市（保）】路側帯（グリーンベルト）設置に必要な幅員の基準を満たさない。路面標示更新（T字マーク、スクールゾーン）（済） 【警（南）】パトロールの強化を図る。横断歩道更新（済）	基盤保全課 豊中南警察	【市（交）】電柱幕設置検討（済）	交通政策課	済
2	市道 服部団地高城橋線	服部寿町3-4-9付近道路	見通しが悪く、自動車、自転車がスピードを出すため、児童が危険。スピード抑制対策と児童横断通行への自動車、自転車に対する注意喚起。ここ2、3年で接触事故3件あり。	【市（交）】電柱幕更新、新規設置検討（済） 【警（南）】パトロールの強化を図る。（済）	交通政策課 豊中南警察			済
3	府道 西宮豊中線 市道 服部団地西側線	服部寿町2-17-29付近交差点、横断歩道橋	・交差点北側市道の西側に、その先の歩道へ繋がるグリーンベルトを設置してほしい ・歩道橋を通学路として使用するかどうかの検討 ・使用するのであれば歩道橋の改修、高欄嵩上げ	【市（保）】道路の幅員上、グリーンベルト設置は不可 【教】歩道橋を通学路として利用するかを検討→利用（済） 【府】通学路の利用有無により対応を検討します→高欄の嵩上げ（済）	基盤保全課 豊中市教育委員会 大阪府池田土木事務所	【市（保）】グリーンベルト設置要望箇所の対側に歩道あり。歩道の利用を促すため、歩道の段差解消等の整備検討。→歩道の段差解消を検討した結果、高低差が20cm程度あるが、途中に水路構造物があることから擦り付け等による段差解消は困難。	基盤保全課	済
4	市道 豊島小学校服部南町線	服部西町1-8-12付近踏切	・踏切内とその東西道路は、朝、自動車の交通量が多く、児童も横に広がる時もあり危険。 ・注意喚起対策と学校からの指導。 ・通学路の変更（服部駅南側地下通路へ）	【市（保）】路面標示更新。歩道の通行を促す電柱幕設置。（済） 【教】注意喚起・安全指導、通学路の変更検討した結果変更なし（済）	基盤保全課 豊中市教育委員会			済
6	市道 服部天神駅利倉東線	服部西町1-2-22付近道路	・南側取付道路の勾配がきつく自動車が勢いを付けて上がってくるため、横を歩く児童が危険。スピード抑制と注意喚起対策 ・通学路の南側への変更検討	【市（交）】電柱幕設置検討（済） 【市（保）】電柱幕更新（済） 【教】注意喚起・安全指導、通学路の変更検討し変更なし（済）	交通政策課 基盤保全課 豊中市教育委員会			済
7	市道 服部西町第22号線	服部西町1-10-3付近道路	自動車のスピード抑制とグリーンベルトの設置。	【市（交）】電柱幕設置（済） 【市（保）】路側帯設置（済） 【警（南）】パトロールの強化を図る。（済）	交通政策課 基盤保全課 豊中南警察			済

【原田小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 岡町北原田小学校線	岡町南3-7-2付近道路	飛び出しに対する注意喚起	【市（交）】電柱幕設置「子どもに注意」（済） 【市（保）】電柱幕設置「飛び出し注意」（済）	交通政策課 基盤保全課			済
2	市道 岡町北原田小学校線 市道 岡町南第21号線	原田元町1-1-3付近交差点	・路面標示の更新（一旦停止、スクールゾーン） ・出会い頭対策 ・児童への注意喚起	【市（保）】路面標示更新（スクールゾーン）。電柱幕設置「とび出し注意」（済） 【警】標示更改（済）	基盤保全課 豊中警察			済

【小曾根小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 神崎刀根山線	浜1-26-16付近横断歩道橋	歩道橋の階段が苔などの付着物のため滑りやすくなっている。	【市（保）】コケ等を清掃の上、滑り止めテープ等設置→すべり止めスプレー塗布済み（済）	基盤保全課			済
2	市道 神崎刀根山線	浜1-26-18付近横断歩道橋	歩道橋の横に電線が張られていて、感電等の不安を感じる。	【市（管）】電線管理者が架空線への防護措置を実施（済）	基盤管理課			済
3	市道 浜第8号線	浜1-22-7付近道路	自動車のスピード規制	【市（保）】電柱幕「事故多しスピード落せ」設置（済） 【警（南）】速度規制は不可 警察官の巡回強化（済）	基盤保全課 豊中南警察			済
4	市道 浜第8号線 市道 浜第12号線	浜1-28-12付近交差点	自動車のスピード規制	【市（保）】電柱幕「事故多しスピード落せ」設置（済） 【警（南）】細街路の速度規制は近く全国規模で改められる方針が決定されています。警察官の巡回強化（済）	基盤保全課 豊中南警察			済

第4次（令和6年度）豊中市通学路交通安全プログラム 進捗状況（小学校）

6	市道 小曾根第26号線	小曾根1-13-12付近道路	自動車のスピード規制	【市（保）】電柱幕「事故多しスピード落せ」設置検討 交差点マーク（T字）更新（済） 【警（南）】速度規制30キロが実施区間 警察官の巡回強化（済）	基盤保全課 豊中南警察				済
7	市道 小曾根第32号線 市道 小曾根第34号線	小曾根3-10-26付近交差点、周辺道路	・自動車のスピード規制（名神側道） ・周辺の「止まれ」表示を更新してほしい。	【市（保）】電柱幕「事故多しスピード落せ」設置（済） 【警（南）】更改の必要な道路標示について更改を実施する。名神高架側道には速度30キロ規制が実施されています。警察官の巡回強化。（済）	基盤保全課 豊中南警察				済
9	市道 北条豊南線	小曾根1-17-7付近道路	道幅が狭いにもかかわらず、かなりのスピードで走り抜ける車が多い。住民以外は進入禁止にするなど、対応をお願いしたい。	【市（保）】公道であるため、地域住民のみの通行に制限することは不可 電柱幕「事故多しスピード落せ」設置（済） 【警（南）】地域住民を除く規制は不可 警察官の巡回強化（済）	基盤保全課 豊中南警察				済

【豊南小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
2	市道 豊南町西第16号線	豊南町西3-20-31付近道路	通行に支障となる電柱の撤去	【市（管）】電柱については移設することで電柱管理者と協議⇒令和7年度中に移設（済） 【教】学校から生徒への安全指導（済）	基盤管理課 豊中市教育委員会			済
4	市道 豊南町南第3号線 市管理道路	豊南町南1-6-13付近交差点	止まれとT字の表示更新	【市（保）】路面標示更新「T字マーク」（済） 【警（南）】一時停止道路標示の更改（済）	基盤保全課 豊中南警察			済
5	市道 豊南町南第25号線 市道 豊南町南第3号線	豊南町南1-6-10付近交差点	止まれと十字の表示更新	【市（保）】路面標示更新「十字マーク」（済） 【警（南）】一時停止道路標示の更改（済）	基盤保全課 豊中南警察			済
6	市道 豊南町南第3号線 私道	豊南町南1-12-1付近交差点	止まれとT字の表示更新	【市（保）】路面標示更新「T字マーク」（済） 【警（南）】一時停止道路標示の更改（済）	基盤保全課 豊中南警察			済

【南桜塚小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 南桜塚第7号線	南桜塚3-4-1付近交差点以東	歩道を設置できないか	【市（整）】学校の後退不可により歩道設置はできない。側溝の蓋掛けを検討するが、学校側の掛かりしろがなく、これもできない。 【教】学校敷地内はプールがあり後退不可	基盤整備課 豊中市教育委員会	【市（交）】電柱幕設置「子どもに注意」（済）	交通政策課	済

【庄内南小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 穂積菰江線 市道 庄内南1号線	大黒町1-2-7付近交差点	信号設置要望	【警（南）】調査検討結果信号機の設置は不可	豊中南警察	【警（南）】警察官の巡回強化（済）	豊中南警察署	済

【庄内西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 二葉町第12号線 市道 二葉町第2号線	大島町1丁目7番2号付近交差点	横断歩道の更新	【警（南）】横断歩道道路標示の更改（済）	豊中南警察			済
3	市道 大島町第11号線 市道 原田神崎川線	大島町1-20-27付近交差点	「止まれ」表示更新	【警（南）】一時停止道路標示の更改（済）	豊中南警察			済
4	府道 庄本牛立線 市道 原田神崎川線	庄本町3-1-1付近交差点	十字マーク更新	【府】十字マーク更新（済）	大阪府池田土木事務所			済

第4次（令和6年度）豊中市通学路交通安全プログラム 進捗状況（小学校）

5	市道 庄本町第18号線 市道 庄本町第20号線	庄本町3-12-4付近交差点	「ゾーン30」表示更新	【警（南）】「ゾーン30」表示更新（済）	豊中南警察			済
---	----------------------------	----------------	-------------	----------------------	-------	--	--	---

【千成小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 神崎刀根山線	神州町1-34付近道路	歩道が狭いうえに植栽により視界狭くなっている	【市（整）】低木の撤去による歩道拡幅を実施（済）	基盤整備課			済
2	市道 穂積菰江線	大黒町1-4-3付近道路	植栽により車道の車等に対する視界が狭まっている。	【市（維）】定期的な街路樹の剪定の実施（済）	維持修繕課			済

【豊島西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
2	市道 穂積上津島線 市道 上津島第7号線	上津島2-15-10付近道路	・自転車スピード抑制対策 ・通学路であり、児童横断への注意喚起	【市（交）】電柱幕設置「自転車スピード落とせ」（済） 【市（保）】電柱幕設置「歩行者横断注意」。路面標示更新（十字マーク、路側線）。（済）	交通政策課 基盤保全課			済
3	市道 利倉園田線	利倉2-16-5付近道路	・事故が起こらないように歩行者と自転車の通行のすみ分け ・自転車への注意喚起	【市（保）】要望箇所の自転車通行可の交通規制は解除予定であり、自転車の通行を車道へ促す看板を設置検討→中学生等が多く利用しているため車道へ自転車誘導することは困難。看板「歩道は歩行者優先」設置（済） 【市（整）】R6年度に自転車通行空間整備を実施（済）	基盤保全課 基盤整備課			済
4	市道 利倉第22号線	利倉2-14-3付近交差点以南	南側信号交差点までグリーンベルトの設置	【市（保）】路側帯（グリーンベルト）設置に必要な幅員の基準を満たさない。	基盤保全課	【市（交）】電柱幕設置「子どもに注意」（済）	交通政策課	済
5	市道 利倉第23号線 市道 利倉第22号線	利倉1-12-44付近交差点	・自動車のスピード抑制対策 ・児童横断への注意喚起	【市（交）】電柱幕設置「子どもに注意」（済） 【市（保）】電柱幕設置「歩行者横断注意」（済）	交通政策課 基盤保全課			済
7	市道 上津島第1号線	上津島3-6-7付近道路	歩行空間の連続性確保	【市（保）】歩行空間を明確にするため、路面標示設置検討（路側帯、ドット線）（済）	基盤保全課			済
8	府道 西宮豊中線	上津島3-6-20付近道路	区画線の更新（路側線、止まれ、停止線など）	【警（南）】駐停車禁止路側帯規制箇所であったが、規制解除のため路側線を変更。一旦停止標示更改（済） 【府】当初路側線を変更する予定であったが、警察にて対応することとなった。	豊中南警察 大阪府池田土木事務所			済
9	府道 西宮豊中線 市道 上津島第7号線	上津島3-6-18付近交差点	・新たな横断歩道の設置 ・児童横断の車両への注意喚起 ・横断歩道のある高架下の照明を明るくしてほしい。	【市（交）】電柱幕設置検討（済） 【警（南）】横断歩道は基準を満たさず設置不可 【府】高架下については明るい灯具に更新を検討中→R7～R8にかけ更新予定（済）	交通政策課 豊中南警察 大阪府池田土木事務所	【教】近接する場所に設置されている横断歩道（通学路）を利用するよう指導を行う。（済）	豊中市教育委員会	済

【高川小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 野田小曾根線	豊南町東2-3-18付近道路	歩道の段差・穴ぼこの改修	【市（保）】舗装段差改修（済）	基盤保全課			済
2	市道 北条豊南線	小曾根5-8-25付近道路	「子どもに注意」電柱幕の更新（北向きに）	【市（交）】「子どもに注意」電柱幕の更新（北向きに）（済）	交通政策課			済
3	市道 北条豊南線 市道 小曾根第44号線 市道 小曾根第45号線	小曾根5-7-12付近交差点	・舗装修繕 ・路面標示更新 ・電柱幕更新	【市（交）】電柱幕の更新（済） 【市（保）】路面標示更新（済） 【市（維）】舗装修繕（済） 【警（南）】一時停止道路標示更改（済）	交通政策課 基盤保全課 維持修繕課 豊中南警察			済
4	市道 北条豊南線	小曾根4-27-14付近道路以南	・グリーンベルト設置し、文マークの撤去 ・グリーンベルトが困難であれば、文マークの更新	【市（保）】路側帯（グリーンベルト）設置に必要な幅員の基準を満たさない 【教】文マークの更新（10か所）（済）	基盤保全課 豊中市教育委員会			済

第4次（令和6年度）豊中市通学路交通安全プログラム 進捗状況（小学校）

5	市道 北条豊南線	小曾根4-27-20付近道路	東側にグリーンベルトを設置希望	【市（保）】路側帯（グリーンベルト）設置に必要な幅員の基準を満たさない	基盤保全課	【市（交）】注意喚起の電柱幕設置（済）	交通政策課	済
6	市道 北条豊南線	豊南町東2-1-1付近道路	「子どもに注意」電柱幕設置	【市（交）】「子どもに注意」電柱幕設置（済）	交通政策課			済
7	市道 小曾根第47号線	小曾根4-12-1付近道路	文マークの更新（電柱5本）	【教】文マーク更新（済）	豊中市教育委員会			済

【豊島北小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 阪急西側南線 市道 豊島公園南通り利倉線	曾根南町1-12-14付近交差点	児童が歩道の端に立って危ないので、車止めから柵への変更できないか。	【市（保）】横断歩道の動線上支障となるため、柵の設置は見送る。	基盤保全課	【市（保）】電柱幕で注意喚起を行う（済）	基盤保全課	済
2	府道 豊中吹田線 市管理道路	服部豊町2-22-16付近交差点	横断歩道南東の植栽帯により児童が見えにくいいため対策が必要である。	【府】横断歩道付近の低木を撤去し、横断防止柵を設置します。→低木は撤去済。横断防止柵は設置予定。（済）	大阪府池田土木事務所			済

【泉丘小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 旭丘中通り線	旭丘1-24付近道路	樹木に隠れて横断歩道の標識が見えない。	【市（維）】樹木の剪定（済）	維持修繕課			済
2	市道 旭丘中通り線	旭丘7-5付近交差点	南北の歩行者用信号の設置	【市（交）】電柱がないため幕設置不可 【警】設置基準を満たさず信号設置不可	交通政策課 豊中警察	【教】生徒への安全指導啓発（済）	豊中市教育委員会	済
4	市道 熊野町泉丘小学校線	西泉丘1-5-21付近道路	横断歩道の路面標示更新	【警】横断歩道標示更改（済）	豊中警察			済
6	市管理道路	西泉丘1-16-15付近道路	スピード落とせの電柱幕が見えない	【市（交）】電柱幕を見える位置に貼り直します。（済）	交通政策課			済
7	市管理道路	西泉丘1-16-31付近道路	止まれの路面標示更新	【警】標示更改（済）	豊中警察			済
8	府道 熊野大阪線	西泉丘2-2399-1付近道路	横断歩道路面標示の更新	【警】標示更改（済）	豊中警察			済
9	府道 熊野大阪線	西泉丘2-2399-1付近道路	・最徐行の看板の根本が腐っており、車道から見える位置に固定できない。 ・道路の最徐行の文字も薄い。 ・ダイヤモンド薄い	【警】標示更改（済） 【府】路面標示の更新。看板の撤去（済） 【市（交）】府が看板撤去後、電柱幕設置「スピード落とせ」（済）	交通政策課 豊中警察 大阪府池田土木事務所			済
10	市管理道路	西泉丘1-20-1付近道路	・電柱に注意喚起の表示 ・歩道設置要望	【市（交）】「子どもに注意」電柱幕設置（済） 【市（整）】道路幅員が狭いため、歩道設置は困難	交通政策課 基盤整備課			済
11	市管理道路	西泉丘1-20-15付近交差点	・一旦停止規制 ・交差点安全対策	【市（交）】電柱幕設置検討（済） 【市（保）】停止誘導線は過去に設置済 電柱幕更新（済） 【警】一旦停止規制は基準を満たさず不可	交通政策課 基盤保全課 豊中警察	【教】生徒への安全指導啓発（済）	豊中市教育委員会	済
12	府道 熊野大阪線	西泉丘2-2432-2付近交差点	止まれの塗りなおしと横断歩道の設置	【警】横断歩道は基準を満たさず設置不可標示更改（済）	豊中警察	【市（交）】電柱幕設置検討（済）	交通政策課	済
13	府道 熊野大阪線	西泉丘2-2439-5付近道路	ポイントから南東交差点手前まで、歩道を設置して欲しい	【府】歩道整備は困難です。現道内での安全対策を検討します。	大阪府池田土木事務所	【府】歩道整備に代わる代替案としてグリーンベルトを設置（済）	大阪府池田土木事務所	済

【北条小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 北条町第38号線 市道 北条町第23号線 市道 北条町第22号線	北条町2-10-1付近交差点	ぐいちの交差点であり、歩行者、自転車、自動車への注意喚起対策	【市（交）】電柱幕設置「子どもに注意」（済） 【市（保）】路面標示更新（T字マーク）（済） 【警（南）】路面標示更新（停止線）R6.11月更改済（済）	交通政策課 基盤保全課 豊中南警察			済
2	市道 北条町第18号線	北条町1-8-13付近道路	転落防止柵の設置	【市（保）】転落防止柵設置一駐車所の出入りに支障となるため、設置不可	基盤保全課	【市（保）】ポストコーン設置（済）		済

第4次（令和6年度）豊中市通学路交通安全プログラム 進捗状況（小学校）

3	市道 神崎刀根山線 市道 北条町第22号線	北条町2-6-3付近横断歩道橋	北から東へ左折する車両に対して、横断歩道橋から降りてきた児童への注意喚起対策	【市（保）】看板選別撤去後、新たな看板設置「左折時 子供に注意」（済）	基盤保全課			済
6	市道 北条町第38号線	北条町2-15-3付近道路	歩道の幅がでないか。あるいは、現況のようなポストコーンを新たに設置できないか。	【市（保・管・整）】歩道幅やポストコーン設置等による対策⇒引き続き検討（済）	基盤保全課 基盤管理課 基盤整備課			済
7	市道 北条町第38号線 市管理道路	北条町2-15-2付近交差点	止まれの路面標示更新	【警（南）】道路標示の更改（済）	豊中南警察			済
8	市道 北条豊南線	北条町3-20-15付近道路	電柱幕の更新	【市（保）】電柱幕更新「事故多しスピード落とせ」（済）	基盤保全課			済
9	市道 北条町第11号線 市道 北条町第15号線	北条町1-27-21付近交差点	止まれの路面標示更新	【警（南）】道路標示の更改（済）	豊中南警察			済
10	市道 北条豊南線 市道 北条町第37号線	北条町4-1-26付近交差点	止まれの路面標示更新	【警（南）】道路標示の更改（済）	豊中南警察			済

【寺内小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 東寺内線	東寺内町2-26付近道路	・歩行者押しボタン式信号の設置 ・速度低減のための減速帯や路面表示 ・路面表示の更新 ・歩道が狭くなっている部分で、車道ポストコーンの設置 ・スクールゾーンの設定	【市（保）】路面標示設置検討（減速マーク）。車道幅員が狭くなるため、ポストコーン設置不可。（済） 【教】注意喚起・安全指導、スクールゾーンの設定検討を行い変更なし（済） 【警】押し式信号は条件的に不可 横断歩道標示更改申請中（済）、指導取締（済）	基盤保全課 豊中市教育委員会 豊中警察			済
2	市道 勝部寺内線	東寺内町5-3付近地下道	・道路照明明ろくしてほしい ・側壁の清掃や塗装 ・防犯カメラの設置 ・自転車のスピード対策として歩道中央にポストコーン設置。 ・地下道を抜けた後がカーブになっており、見通しの確保	【市（保）】ポストコーン設置、照明灯の照度は基準を満たしており取り換え困難。カーブミラーの方向調整、注意喚起横断幕と出会い頭注意幕設置、側壁の清掃済 【教】地下道が映るよう防犯カメラの設置検討（教育委員会⇒危機管理課）→電源が取れないため新規設置不可	基盤保全課 豊中市教育委員会	【教】危機管理課が設置している既存のカメラの向きを調整して対応することとなった。	豊中市教育委員会	済
3	市道 勝部寺内線 市道 緑地公園駅前線	寺内1-6-8付近交差点	・車両のスピード抑制対策（特に側道） ・児童注意の看板や、飛び出し防止の標識など	【市（交）】電柱幕設置「子どもに注意」（済） 【市（保）】電柱幕設置「事故多しスピード落とせ」「とび出し注意」（済）	交通政策課 基盤保全課			済

【緑地小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 曾根服部緑地線 市道 長興寺大溝線	長興寺北2-8-8付近交差点	信号の青を長くか時差信号にしてほしい	【警】時差信号は設置不可、秒数変更を検討⇒改良済	豊中警察			済
2	市道 城山町第1号線	城山町1-12-9付近交差点以東	交差点から小学校に向かってグリーンベルトの設置	【市（保）】路側帯（グリーンベルト）設置に必要な幅員の基準を満たさない	基盤保全課	【市（交）】電柱幕設置「こどもに注意」（済）	交通政策課	済

【庄内さくら学園小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
1	市道 庄内中央線	庄内幸町3-22-14付近道路	・北側歩道の信号柱を車道側に移設できないか ・児童横断歩道ありの注意喚起対策	【市（交）】電柱幕設置検討（済） 【警（南）】信号機の移設は地下埋設物の状況から移設不可である。	交通政策課 豊中南警察			済
2	市道 阪急西側南線 市道 庄内さくら学園南通り線	庄内西町4-19-8付近交差点	・児童の歩行の妨げにならないよう自転車に対する車道用信号の順守、歩行者用信号で渡る場合は自転車を降りて渡る旨の注意喚起表示。 ・交通ルールの啓発（交通安全教室）	【市（交）（保）】交通安全教室での自転車のルール啓発。注意喚起表示（歩行者優先!! 自転車押し歩き!）南警察、市連名（済） 【警（南）】現場における交通安全指導の実施（済）	交通政策課 基盤保全課 豊中南警察			済

第4次（令和6年度）豊中市通学路交通安全プログラム 進捗状況（小学校）

3	国道 176号 市道 庄内さくら学園南通り線	庄内西町5-1-1付近交差点	南側と西側の横断歩道に児童横断ありの啓発表示	【市（交）】電柱幕設置（済）	交通政策課			済
4	市道 庄内さくら学園南通り線	庄内西町4-3-8付近道路（西町公園まで）	・自動車、自転車に対してのスピード抑制と児童への注意喚起対策 ・側溝の石除去	【市（交）】電柱幕設置（済） 【市（管）】側溝の石は隣接居住人へ撤去指導を行いました。（済）	交通政策課 基盤管理課			済
5	市道 阪急西側南線 市道 庄内栄町第18号線	庄内栄町3-2-1-1付近交差点	・車両への注意喚起対策 ・警察による立番 ・横断歩道東側の公園敷地を一部歩行者の溜まり空間へ変更	【市（保）】電柱幕設置「幅員狭し車両のすれ違い出来ません」→南北道路に設置する場所なし。東西道路へ電柱幕設置（済） 【市（公）】横断歩道の溜まりとして利用できるよう、公園出入口を改修する。（済） 【警（南）】パトロールの強化を図る。（済）	基盤保全課 公園みどり推進課 豊中南警察			済
6	府道 大阪池田線 市道 七中猪名川線	庄内栄町4-2-1-2-9付近横断歩道橋	・雑草の剪定 ・横断歩道橋の修繕	【市（維）】除草完了済み 今後も定期的に除草（済） 【府】歩道橋の点字シート・段鼻の補修（済）	維持修繕課 大阪府池田土木事務所			済

【庄内よつば学園小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・対策要望等	対策内容	事業主体	代替案	事業主体	対策
2	府道 大阪池田線	庄本町2-7-4-1付近道路	グリーンベルトの設置	【府】グリーンベルト設置（済）	大阪府池田土木事務所			済
3	市道 庄本町第27号線	庄本町2-9-1-5付近道路	・舗装の修繕、除草（大阪池田線から原田神崎川線まで）	【市（維）】舗装修繕の検討→市有地以外の土地も含まれることから難しい。定期的な除草の実施（済）	維持修繕課			済
4	市道 原田神崎川線 市道 庄本町第27号線	庄本町3-1-2-1付近交差点	・車両交通量が多い。 ・信号がない。 ・児童横断に対する安全対策が必要。 ・北東角の見通しが悪い。	【市（保）】横断歩道カラー化、「児童横断あり」看板設置、足形ストップマーク設置（済）	基盤保全課			済
5	市道 庄本町第20号線	庄本町4-1-3付近道路	・路面標示（止まれ、T字、ゾーン30）の更新 ・舗装修繕 ・植栽帯の剪定頻度を上げてほしい	【市（保）】路面標示更新（T字マーク）（済） 【市（維）】定期的な街路樹の剪定の実施。舗装修繕の検討（済） 【警（南）】一時停止、ゾーン30の道路標示の更改実施（済）	基盤保全課 維持修繕課 豊中南警察			済
6	府道 庄本牛立線	庄本町3-5-1-9付近道路	・車両の交通量が多く、歩道がない区間があり、安全対策が必要 ・路面標示（止まれ、注意徐行、ゾーン30）の更新	【市（交）】電柱幕の設置（済） 【警（南）】一時停止、ゾーン30の道路標示の更改実施（済） 【府】路面標示の更新（済）	交通政策課 豊中南警察 大阪府池田土木事務所			済
7	市道 庄本町第24号線	庄本町2-3-2付近道路	・歩道設置 ・一時停止の路面標示更新	【警（南）】一時停止道路標示の更改実施（済） 【市（その他）】歩道設置について検討（都市整備課）⇒引き続き検討	豊中南警察 市（その他）			済
8	市道 庄内歩路2号線 市道 庄本町第24号線	庄本町2-4-1-0付近地下道	・庄本町第24号線に横断歩道に代わる路面標示 ・地下道に防犯カメラ設置 ・冠水対策 ・自転車スピード抑制対策 ・地下道の照明を明るく ・周辺路面標示の更新	【市（保）】照明LED化、冠水注意の看板と自転車速度抑制のポストコーン設置、路面標示更新（済） 【市（整）】横断歩道に代わる横断指導線を庄本町第24号線に設置（済） 【教】防犯カメラ設置検討（危機管理課）（済） 【警（南）】一時停止道路標示の更改（済）	基盤保全課 基盤整備課 豊中市教育委員会 豊中南警察			済
9	府道 大阪池田線	庄内宝町2-9-2-5付近道路	・グリーンベルトの設置 ・防犯灯の設置 ・路面標示（止まれ）更新	【市（保）】防犯灯の設置（済） 【警（南）】一時停止道路標示の更改実施（済） 【府】グリーンベルト設置（済）	基盤保全課 豊中南警察 大阪府池田土木事務所			済
10	府道 大阪池田線 市道 庄内南1号線	庄内宝町2-9-3-2付近高架下	・西側交差点の南北方向と東西方向に横断歩道を設置してほしい。 ・高架下の照明を明るくしてほしい。	【市（保）】照明灯の設置→照明灯の方向調整で対応（済） 【警（南）】横断歩道の設置は不可	基盤保全課 豊中南警察	【市（保）】横断歩道の代替として横断指導線の設置（済）	基盤保全課	済
11	市道 庄内南1号線	島江町2-1-8-1付近道路	・取付道路の見通しが悪いため歩道上にストップマークを設置してほしい。 ・路面標示（止まれ）の更新	【市（整）】令和7年度歩道改良工事にて、歩道上に歩行者用路面標示を設置（済） 【警（南）】一時停止道路標示の更改実施（済）	基盤整備課 豊中南警察			済

第4次（令和6年度）豊中市通学路交通安全プログラム 進捗状況（小学校）

12	市道 庄内南1号線	大黒町1-8-6付近道路	・通行に支障となる電柱・支線の移設 ・民地側植栽の撤去	【市（管）】電柱の支線について移設。民地側植栽は、通行に支障となるため剪定。（済）	基盤管理課			済
13	市道 阪急西側南線 市道 庄内中央緑道4号線	島江町2-5-7付近交差点	・横断歩道がマウンドアップ上にあり、南北方向から見えにくい横断歩道ありの表示が必要 ・児童横断ありの目立つ注意喚起表示 ・路面標示（止まれ）の更新	【市（整）】路面標示設置 R7年度実施（済） 【警（南）】一時停止道路標示の更改（済）	基盤整備課 豊中南警察			済
14	市道 庄内中央緑道4号線	島江町2-5-7付近道路	・街路樹の剪定頻度を上げてほしい ・照明を明るくしてほしい	【市（保）】照明灯の照度検討→照明灯更新（済） 【市（維）】定期的な街路樹の剪定の実施（済）	基盤保全課 維持修繕課			済
15	市道 庄内中央緑道4号線	島江町2-7-16付近地下道	・地下道に防犯カメラ設置 ・冠水対策 ・自転車スピード抑制対策 ・照明を明るくしてほしい	【市（保）】スピード抑制対策としてポストコーン設置。照明灯はLED化。冠水対策は注意喚起看板設置。（済） 【教】地下道が映るように防犯カメラの設置を検討（教育委員会⇒危機管理課）（済）	基盤保全課 豊中市教育委員会			済
16	市道 庄内中央緑道4号線	大島町1-1-4付近道路	・街路樹の剪定頻度を上げてほしい ・タイル修繕 ・舗装のひび割れ、隆起段差の修繕	【市（保）】根上がり修繕（済） 【市（維）】舗装修繕。定期的な街路樹の剪定の実施（済）	基盤保全課 維持修繕課			済
17	市管理道路	二葉町1-11-33付近道路	路側帯（グリーンベルト）の設置	【市（保）】路側帯（グリーンベルト）設置（済）	基盤保全課			済
18	市管理道路	二葉町1-14-3付近道路	・樹木の剪定頻度を上げてほしい ・照明を明るくしてほしい	【市（保）】照明灯更新（済） 【市（維）】定期的な街路樹の剪定の実施（済）	基盤保全課 維持修繕課			済
19	市道 原田神崎川線	二葉町1-19-36付近道路	グリーンベルトの更新（大阪池田線まで）	【市（保）】路面標示更新（中央線、路側線、グリーンベルト）→全面更新は舗装計画に合わせてR8年度実施予定。今年度は暫定的にグリーンベルト一部更新（済）	基盤保全課			済
20	市道 庄内中央緑道5号線	二葉町2-4-17付近道路	・樹木の剪定頻度を上げてほしい ・照明を明るくしてほしい	【市（保）】照明灯更新（済） 【市（維）】定期的な街路樹の剪定の実施（済）	基盤保全課 維持修繕課			済
21	市道 神崎刀根山線 市道 二葉町第9号線	二葉町2-6-26付近交差点	急勾配の改善	【市（整）】舗装打ち換えに伴い、可能な範囲で勾配を改善（済）	基盤整備課			済
22	市道 大島町第3号線 市道 大島町第11号線	大島町1-11-10付近交差点	・北東角の見通しが悪い 安全対策が必要	【市（保）】電柱幕設置「とび出し注意」（済）	基盤保全課			済
23	市道 神崎刀根山線 市道 阪急西側南線	千成町2-7-11付近交差点	・北側の阪急西側南線から出てくる車両が多い。 ・信号がない。 ・児童横断に対する安全対策が必要。	【市（保）】横断歩道カラー化、「児童横断あり」電柱幕設置（済）	基盤保全課			済
24	市道 神崎刀根山線	千成町2-7-4付近道路	・業務スーパーへの車両の出入りが多い。 ・児童横断に対する安全対策が必要。	【市（整）】車両出入口部のカラー舗装、「歩行者に注意！」横断幕設置（済） 【市（交）】業務スーパーから出庫の際の歩行者への注意喚起対策を店舗に依頼（済）	交通政策課 基盤整備課			済
25	市道 神崎刀根山線	千成町2-3-17付近道路	・ガードレールの設置 ・舗装の修繕、段差解消	【市（整）】ガードレールの設置 舗装の修繕、段差解消（済）	基盤整備課			済
26	市道 千成町第2号線	千成町2-5-9付近道路	自転車歩行者専用の区間に進入してくる車両に対して取り締まりを行ってほしい。	【警（南）】警察官による交通違反指導・取締りを行う。（済）	豊中南警察			済
27	市道 大黒町第16号線 市道 大黒町第18号線	大黒町3-19-13付近交差点	・交差点南西角の見通しが悪い	【市（保）】電柱幕設置「とび出し注意」（済）	基盤保全課			済
28	市道 庄内南1号線	大黒町1-2-2付近道路	樹木の剪定頻度を上げてほしい	【市（維）】定期的な街路樹の剪定の実施（済）	維持修繕課			済
29	市道 神崎刀根山線 国道 176号	三和町2-7-55付近交差点	菟江交差点工事中の安全対策→R7年度からR9年度で実施	【市（整）】交差点改良工事中の安全対策を実施（R7～8）	基盤整備課			済
30	市道 神崎刀根山線	神州町1-33付近道路以西（大阪池田線まで）	歩道の拡幅、段差勾配の改善、舗装修繕	【市（整）】（神州交差点から大阪池田線まで）低木の撤去による拡幅、段差勾配の改善、舗装修繕を実施（済）	基盤整備課			済
31	市道 千成町第3号線	千成町1-2-30付近道路以西（千成町第2号線まで）	・路側帯（グリーンベルト）の設置 ・電柱の撤去	【市（保）】路側帯（グリーンベルト）設置（済） 【市（管）】学校側にある電柱は、学校敷地内に移設することで電柱管理者と協議（済）	基盤保全課 基盤管理課			済

第4次（令和6年度）豊中市通学路交通安全プログラム 進捗状況（小学校）

32	市道 神崎刀根山線 市道 穂積菰江線	千成町2-1-2付近交差点	歩車分離信号への切り替え	【警（南）】信号の秒数調整を実施	豊中南警察			済
----	-----------------------	---------------	--------------	------------------	-------	--	--	---