

22 庄内温水プール 有効活用アクションプラン

担当部局：都市活力部 スポーツ振興課

■有効活用方策 概要

- ・庄内温水プールは廃止。跡地については、市民のスポーツの機会を充実させるとともに、魅力あるスポーツ空間を創出し、市南部地域の活性化を図るため、隣接するグリーンスポーツセンターと一体的に整備する。

■施設の現状と課題、見直しに至る背景

庄内温水プール（大島町 3 丁目 9 番 2）				
建物	建築年月	1981 年 3 月	耐震性能	Is 値 0.20
	構造、面積	プール棟：鉄骨造（2 階建）、1,146.49 m ² （事務所等）附属棟：SRC 造（2 階建）、449.02 m ² 滝機械室：SRC 造（地下 1 階建）、271.31 m ² ほか 2 棟 計 1,999.77 m ²		
	所有者	豊中市		
土地	用途地域	準工業地域 ※都市計画公園緑地（神崎川公園）		
	敷地面積	3,100.00 m ²		
	所有者	豊中市		
課題 見直しに至る背景等	<ul style="list-style-type: none"> ・昭和 56 年に庄内下水処理場の環境対策事業の性格をもった施設として開設後 30 年以上が経過し、耐震性に問題があり、改修に多額の経費がかかることから、平成 23 年 3 月末をもって休館した。 ・豊中市市有施設有効活用計画において、「スポーツ施設については、市民のスポーツに親しむ「生涯スポーツ」の観点から体育館・温水プール等の施設のあり方を見直すとともに、民間施設との競合を考慮しつつ、施設の再配置を検討する」としている。 			
関連する計画・条例等	・豊中市体育施設条例、同条例施行規則			

■スケジュール

年度	取り組み概要
H23～H25	・プール跡地利用の検討
H26	・基本構想案（地元との懇話会開催を含む）の策定
H27	・地元との懇話会開催
H28	<ul style="list-style-type: none"> ・地元との懇話会開催、プール跡地利用の方向性決定 ・プール廃止（9 月） ・第一期工事实施設設計
H29	<ul style="list-style-type: none"> ・第一期工事 ・第二期工事实施設設計
H30	・第二期工事
H31	・第二期工事

■アクションプランの策定・更新等の履歴

年月	履歴等
H25年3月	策定
H26年2月	更新（スケジュールの更新）
H27年2月	更新（スケジュールの更新）
H28年2月	更新（スケジュールの更新）
H28年7月	更新（有効活用方策 概要、スケジュールの更新）
H29年3月	更新（有効活用方策 概要、スケジュールの更新）