

27 (仮称) 南部コラボセンター 有効活用アクションプラン

担当部局：市民協働部 南部地域連携センター

■有効活用方策 概要

- ・南部地域における生涯学習、文化創造、行政サービス、市民協働の拠点づくりと、地域特性を活かしたまちづくり、地域活性化に資する(仮称)南部コラボセンターの整備に向けた取組みを進める。
- ・南部地域の住民にとって利便性の高い場所での設置となるよう、学校再編と連動し、第六中学校を立地候補地とする。
- ・(仮称)南部コラボセンターに集約される施設については、移転後の空き施設の活用を検討する。

■施設の現状と課題、見直しに至る背景

課題、見直しに至る背景等		<ul style="list-style-type: none"> ・エリア内の主な施設には南部地域の人口急増期に整備されたものが多く、労働会館(昭和38年)、庄内出張所・庄内市民センター(昭和47年)、庄内文化センター(昭和50年)など築年数が経っている。 ・南部地域の教育・生活・就労等の課題解決を図る。 ・大阪音楽大学や豊南市場、オンリーワンのものづくりをめざす企業などの地域資源を、魅力ある地域づくり、地域社会の活性化に活かすことが期待されている。
検討経過	H23	<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)南部コラボセンター整備検討会議の再編、開催 ・各施設の現状と課題の共有、南部地域が抱える課題の抽出 ・(仮称)南部コラボセンター整備に向けた連携モデル事業の実施
	H24	<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)南部コラボセンター整備検討会議の開催 ・(仮称)南部コラボセンターに求められる機能抽出及び基本コンセプトづくり ・(仮称)南部コラボセンター整備に向けた連携モデル事業の実施(継続) ・南部地域活性化市民フォーラムの開催
	H25	<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)南部コラボセンター整備検討会議の開催 ・(仮称)南部コラボセンター基本構想の策定(H26.3) ・(仮称)南部コラボセンター整備に向けた連携モデル事業の実施(継続) ・南部地域活性化市民会議及びラウンドテーブルの開催
	H26	<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)南部コラボセンター基本構想推進会議の設置、開催 ・施設機能について意見情報交換会、ラウンドテーブルの開催 ・(仮称)南部コラボセンター整備に向けた連携モデル事業の実施(継続) ・南部地域活性化市民フォーラムの開催
	H27	<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)南部コラボセンター基本構想推進会議の開催 ・施設機能について意見情報交換会、ラウンドテーブルの開催 ・(仮称)南部コラボセンターウェブサイトの公開 ・(仮称)南部コラボセンター整備に向けた連携モデル事業の実施(継続)
エリア内の主な施設		庄内公民館・庄内図書館・庄内老人福祉センター・庄内少年文化館・庄内保健センター・庄内出張所・労働会館(福祉事務所 南部生活福祉チーム含む)
関連する計画・条例等		政策項目 18. 「(仮称)南部コラボセンター」構想の具体化

■新施設の概要（予定）

(仮称) 南部コラボセンター	
機能	<ul style="list-style-type: none"> ・機能 1. 生活、学習等支援拠点機能 ・機能 2. 人的交流拠点機能 ・機能 3. 地域ブランド創造拠点機能 ・機能 4. 市民活動コーディネート機能 ・機能 5. 市民サービス拠点機能

■スケジュール

年度	取り組み概要
H25	・基本構想策定
H26	・(仮称) 南部コラボセンター建設準備作業（調査・調整）
H27	・(仮称) 南部コラボセンター建設準備作業（調査・調整・候補地選定）
H28	・(仮称) 南部コラボセンター建設準備作業（機能調整、地元調整）
H29	・(仮称) 南部コラボセンター建設準備作業（地元調整、測量、境界確定・地質調査）
H30	・(仮称) 南部コラボセンター建設準備作業（基本設計）

■アクションプランの策定・更新等の履歴

年月	履歴等
H25年 6月	策定
H26年 2月	更新（スケジュールの更新）
H27年 2月	更新（現状と課題、見直しに至る背景、新施設の概要（予定）、スケジュールの修正）
H27年 9月	更新（担当部局、有効活用方策、スケジュールの追加）
H28年 2月	更新（有効活用方策、検討経過、関連する計画・条例等、スケジュールの更新）
H28年 8月	更新（有効活用方策の変更、スケジュールの一部削除）
H29年 3月	更新（有効活用方策、検討経過の一部修正）