

豊中市立地適正化計画の策定に関するスケジュール

|        | 平成29年度 |       |             |       | 平成30年度 |    |       |       |    |      |     |       |     |    |    |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                |  |
|--------|--------|-------|-------------|-------|--------|----|-------|-------|----|------|-----|-------|-----|----|----|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------------|--|
|        | 12月    | 1月    | 2月          | 3月    | 4月     | 5月 | 6月    | 7月    | 8月 | 9月   | 10月 | 11月   | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                |  |
| 業務委託   |        | ▼公募開始 | ▼受託候補者の審査   | ▼委託契約 | ▼履行開始  |    |       |       |    |      |     |       |     |    |    |    | ▼計画冊子・手引き納品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▼報告書納品 | ▼履行完了          |  |
| 策定手続き等 | ▼素案作成  |       | ▼市民説明会・パブコメ |       |        |    | ▼原案作成 | ▼原案縦覧 |    | ▼案作成 |     | ▼計画確定 |     |    |    |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | ▼計画公表・施行（届出開始） |  |
| 会議等    |        |       |             | ①     |        |    |       |       |    |      |     |       |     |    |    |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                |  |
|        |        |       |             |       | ②      |    |       |       |    |      |     |       |     |    |    |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                |  |
|        |        |       |             |       |        | ③  |       |       |    |      |     |       |     |    |    |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                |  |

※ ① 都市計画まちづくり委員会…庁内会議(関係課長)

② 都市計画推進委員会…庁内会議(関係部長)

③ 都市計画審議会