

市議案第40号

工事請負変更契約の締結について

次のとおり工事請負変更契約を締結するものとする。

令和4年（2022年）2月24日提出

豊中市長 長内繁樹

記

1	件名	市営三国住宅外装改修工事（2期工事）
2	変更前契約金額	181,885,000円
3	変更後契約金額	178,702,700円
4	今回変更による減額	3,182,300円
5	変更の要因	足場を架けた調査の結果、補修箇所が減少したことに伴い変更契約するもの
6	契約先	株式会社河崎組

（提案理由）

上記の工事について請負変更契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分並びに重要な公の施設に関する条例第2条の規定により提案するものである。


契約変更表

		件名			場所		
		市営三国住宅外装改修工事（２期工事）			豊中市三国２丁目１番１号		
					担当部（局）課（室）		
					財務部 施設課		
仮契約日	令和４年１月２６日		履行期間	令和３年７月５日から 令和４年２月２８日まで	契約方法	総合評価一般競争入札 落札	
契約業者名	(株)河崎組		契約業者所在地	大阪府豊中市南桜塚２－６－３０		種別	建築工事
契約金額	178,702,700	契約業者所在地	現場説明	見積合せ			
(内消費税額)	16,245,700						
予定価格（税込）		低入札基準価格（税込）	落札金額				
予定価格（税抜）		低入札基準価格（税抜）	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。				


合算又は按分状況	変更の内容					
	変更前契約金額 181,885,000円 - 減額分 3,182,300円 = 変更後契約金額 178,702,700円					
工事概要						
備考						

当初契約日 令和３年７月５日

件名	市営三国住宅外装改修工事（2期工事）	場所	豊中市三国2丁目1番1号
----	--------------------	----	--------------



凡例

 今回施工箇所

配置図