

令和2年度（2020年度）豊中市保育所・幼保連携型認定こども園設置・運営者公募スケジュール【変更後】

※下記内容は、令和元年度の補助金申請時期等から作成した参考スケジュールとなります。実際のスケジュールとは異なる可能性がありますのでご注意ください。

令和2年度(2020年度)										令和3年度(2021年度)										令和4年度(2022年度)					
6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
■募集期間				■審査期間		■選定期間																			
						■認可申請書作成		■児童福祉専門分科会（意見聴取）																	
						■事業者協議期間（図面内容協議・補助金申請資料作成等）																			
								■保育所等整備交付金申請		■保育所等整備交付金内示・豊中市補助金交付決定															
												■入札（1.5か月）		■工事契約											
														■工事期間(8か月)											
																						■開園準備期間		■開園	