

令和6年度（2024年度）整備 豊中市保育所・幼保連携型認定こども園設置及び運営者募集スケジュール

※以下内容は、令和4年度の補助金申請時期等から作成した参考スケジュールとなります。実際のスケジュールとは異なる可能性がありますのでご注意ください。

| 令和5年度(2023年度) | | | | | | | | | | 令和6年度(2024年度) | | | | | | | | | | | 令和7年度(2025年度) | | | | |
|---------------|----|----|----|-----|-------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|----|----|-----------|----|----|--------------|-----|-----|-------|----|---------------|----|--|--|--|
| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | | | |
| □募集期間 | | | | | | | | | | □就学前教育・保育施設整備交付金内示・豊中市補助金交付決定 | | | | | | | | | | | □開園 | | | | |
| ■ | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| □審査期間 | | | | | □選定時期 | | | | | □入札等（1.5か月） | | | □工事契約 | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | ■ | | | | | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | □事業者協議期間（図面内容協議等） | | | | | | | | □工事前地域説明 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | □認可申請書等作成 | | | | | | | | □保育所等工事期間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | □就学前教育・保育施設整備交付金申請 | | | | | | □こども審議会 | | | | | | | | | |
| | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | □児童福祉専門分科会（意見聴取） | | | | | | □広報誌に新園情報を掲載 | | | | | | | | | |
| | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □開園準備 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |