

令和4年度（2022年度）整備 豊中市保育所・幼保連携型認定こども園設置・運営者募集スケジュール

※下記内容は、令和2年度の補助金申請時期等から作成した参考スケジュールとなります。実際のスケジュールとは異なる可能性がありますのでご注意ください。

| 令和3年度(2021年度) | | | | | | | | | | | | 令和4年度(2022年度) | | | | | | | | | | | | 令和5年度(2023年度) | | | | | | |
|---------------|----|----|-------|----|----|----------|-----|-----|------------------|----|----|---------------------------|----|----|-------|----|----|------------|-----|-----|----|----|----|---------------|--|--|-----|--|--|--|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | | | | | | |
| □募集期間 | | | □審査期間 | | | □選定期間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | □事業者協議期間（図面内容協議・補助金資料作成等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | □認可申請書作成 | | | □児童福祉専門分科会（意見聴取） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | □保育所等整備交付金申請 | | | □保育所等整備交付金内示・豊中市補助金交付決定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | □入札（1.5か月） | | | □工事契約 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | □工事期間（8か月） | | | | | | □開園準備期間 | | | □開園 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |