

公立こども園再整備計画（前期）【概要版】

1. 本計画の位置づけ


- この計画は、「夢・はぐむ」公立こども園整備計画(平成30年(2018年)9月)(以下「夢プラン」という。)に基づき、市内に配置すべき17の公立こども園について、将来予測される児童数の推移・変動を見据え、地域ごとの特性に応じた園舎計画や取り組み、スケジュール等を示すものです。
- 公立こども園の4つの機能を果たし、老朽化施設の計画的な解消と安心・安全な教育・保育環境を整え子どもたちが自分らしく過ごし、夢を育める施設をつくります。

2. 計画期間

- 夢プランにおいて、配置施設を17園とし、今後10年間で施設の再整備を行っていく予定としています。
- 各施設の現状を踏まえ対象の17園を下記のとおり区分し、全体の整備方針を定めるとともに「前期計画対象園」の6園について、整備スケジュール等を示すものです。

■全体スケジュール

「夢・はぐむ」公立こども園整備計画（平成30年（2018年）9月公表）



※「再整備」のうち「前期計画対象園」（右記参照）が本計画『公立こども園再整備計画(前期)』の対象

「夢・はぐむ」公立こども園整備計画 第1期(南部)年次計画
(令和元年（2019年）5月公表）

区分	園名	備考
前期計画対象園 (令和元年度～)	西丘・東丘・原田・てしま てらうち・とねやま	厨房が無い施設 単独施設
後期計画対象園 (令和6年度～)	東豊中・旭丘・桜井谷・本町 北緑丘・庄内西・高川	複合施設等
上記以外 (実施期間は未定)	野田・島田・螢池 豊中人権まちづくりセンター	周辺施設の再編の方向性が決まり次第、再整備に向けた取り組みを進めます。

3. 「夢・はぐくむ」施設の実現に向けて

【市の基本方針】

公立こども園の4つの機能や避難拠点の役割などを踏まえつつ、「夢はぐくむ」施設となるよう、下記の6項目を整備ポイントとして検討を進めます。


- | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 1) 子どもの成長・個性にあった教育・保育の場 | 2) 年齢を超えた子ども同士の交流の場 | 3) いのちを感じる空間 |
| 4) 安全・安心の場 | 5) 地域の子ども支援の場 | 6) 教育・保育を向上し合える場 |

この基本方針は、今後17園を個別に整備していくにあたって、念頭に置くべき柱として位置づけたものです。

【整備案】

- 原則として、現地での改築または増築+改修を行うものとし、土地の取得やインフラ整備などにかかるコストを抑え、効果的・効率的に整備を進めます。
- 各こども園の立地状況等で現地での改築が難しい場合は、現地での増築+改修を進めます。


改築のイメージ図



吹抜による施設一体感創出と観覧席活用



可動間仕切による保育室の機動的活用



4. 各園の検討内容の方針

●各園の敷地条件等を考慮し、各園の整備方針を示します。 ※整備対象園：原田・てしま・てらうち・西丘・とねやま・東丘

原田こども園

整備方針： 現況の建物を活用しつつ、増築＋改修を行います。

てしまこども園

整備方針： 現況の建物を活用しつつ、増築＋改修を行います。

東丘こども園

整備方針： 新園舎を建築しますが、現在の園庭では建替え困難であるため、隣接する公園を活用する等、新園舎の整備を検討します。 改築

西丘こども園

整備方針： 現在の園庭に新園舎を建築します。 改築

とねやまこども園

整備方針： 現在の園庭に新園舎を建築します。 改築

てらうちこども園

整備方針： 現況の建物を活用しつつ、増築＋改修を行います。

5. 前期計画のまとめ(今後の検討事項)スケジュール

夢プランで示した今後配置する17園については、園の規模等を勘案し、おおむね今後10年間で再整備を進めることとしていますが、本計画においては、17園の前期計画(6園)・後期計画(7園)・調整対象園(4園)の整備にかかる全体スケジュールを以下に示します。

■全体スケジュール

「夢・はぐくむ」公立こども園整備計画 (平成30年(2018年)9月公表)															
平成30 (2018) 年度	令和元 (2019) 年度	令和2 (2020) 年度	令和3 (2021) 年度	令和4 (2022) 年度	令和5 (2023) 年度	令和6 (2024) 年度	令和7 (2025) 年度	令和8 (2026) 年度	令和9 (2027) 年度	令和10 (2028) 年度	令和11 (2029) 年度	令和12 (2030) 年度	令和13 (2031) 年度	令和14 (2032) 年度	
第1期(南部)															
					第2期(北部・中部)										
前 期 計 画	原田(改修)														
	てらうち(改修)														
	てしま(改修)														
	東丘(改築)														
	西丘(改築)														
	とねやま(改築)														
					再整備(後期計画) ※実施時期及び整備手法は未定 北緑丘、東豊中、旭丘、本町、桜井谷、 庄内西、高川										
					再整備(上記以外) ※実施時期及び整備手法は未定 島田、野田、螢池、豊中人権まちづくりセンター										

※上記スケジュールについては、財政状況等により変更する場合があります。