

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年06月16日

計画の名称	豊中市における安全で快適な公園・緑地づくり												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和02年度 (2年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	豊中市												
計画の目標	豊中市においては、近い将来開設後30年以上経過する公園が全体の半数を占めることになり、同時に公園施設も一斉に老朽化を迎え、安全・安心のためにも対応を迫られることになる。 このことから、豊中市では公園施設長寿命化計画に基づいて、効率的・効果的な公園施設の改築・更新を進め、快適な公園・緑地づくりを推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	72	A	72	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	R1末	R2末
1	整備計画期間における公園施設長寿命化計画に基づき必要な改築・更新を実施した公園施設(遊具)数の割合を0%(平成31年度)から100%(令和2年度)に増加させる。 整備計画期間における公園施設長寿命化計画に基づき必要な改築・更新を実施した公園施設(遊具)数の割合 改築・更新を実施した公園施設(遊具)数 / 改築・更新が必要な公園施設(遊具)数 × 100%	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	豊中市	直接	豊中市	-	-	豊中市公園施設長寿命化 対策支援事業	大黒町南公園等における遊具 の改築・更新	豊中市						72		-	
												小計						72		
												合計							72	

事後評価


事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
豊中市において評価を実施。	令和3年3月（事業終了後）
	公表の方法
	豊中市のホームページに掲載する。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・公園施設（遊具）を改築・更新したことにより、公園利用者の安全性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・今後も公園に来園する誰もが安全で安心して利用できることを目標とし、快適な公園づくりを推進する。 ・公園施設長寿命化計画を策定した公園については、引き続き日常点検、定期点検により遊具の安全性を維持するとともに、遊具の計画的な整備（改築・更新）を実施し、利用者の安全性向上を図る。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%

(参考図面)

計画名称	豊中市における安全で快適な公園・緑地づくり		
計画期間	平成31年度 ~ 令和2年度 (2年間)	交付対象	豊中市

A12-001 豊中市公園施設長寿化対策支援事業(12箇所)



- 1 大黒町南公園
- 2 千里園西公園
- 3 島江北公園
- 4 島江町2丁目公園
- 5 北町2丁目第1公園
- 6 南町1丁目公園
- 7 南町2丁目第3公園
- 8 東豊中4丁目第3公園
- 9 島田西公園
- 10 庄内栄町公園
- 11 千成町公園
- 12 島田公園