
豊中市立小・中学校 屋内運動場 空調設備整備事業　実施方針等に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 章 項 目 項目名 質問事項 回答

1 実施方針 2 1.1.4 (4) 事業者の収入
本事業の予定価格は入札公告時にお示しい
ただけるとの認識でよろしいでしょうか。

事業者選定方法は公募型プロポーザルを想
定してます。提案上限金額に関しては市が設
定し、募集公告時に示します。年度別上限額
は事業契約書に定めます。なお、令和6年度
中の引渡しはないものとします。このため「整
備費用」に、事業会社設立費用等の諸経費
（維持管理費用は除く）を加えたものが、令和
7年度の上限金額と一致することになります。

2 実施方針 2 1.1.4 (4) イ 事業者の収入

「整備費用」については、事業契約書におい
て定める額を設計及び施工期間中、引渡に
応じて事業者に支払うと記載ございますが、
割賦での支払いはなく、整備費用の全額を、
引渡時までに全てお支払い頂けるとの認識で
よろしいでしょうか。

施設引渡し後、速やかに施設整備費用の全
額のお支払を完了します。引渡しまでに支払
われた事務的経費の支払い方法に関しては、
募集公告時に示します。

3 実施方針 2 1.1.4 (4) イ
整備費用の

上限金額について

事業契約に定める年度別予算の金額を上限
とする、とありますが、年度別予算の上限金額
は募集要項等で公表されるのでしょうか。もし
くは、選定事業者が提案した年度毎の金額が
上限金額として設定されるのでしょうか。

No.1の回答をご参照ください。

4 実施方針 16 7.1
法制上及び

税制上の措置に
関する事項

事業所税について、本事業は利用料金収入
等はなく事業者の収入は貴市から支払われる
サービス対価のみで、貴市との事業契約に基
づき業務を行うため、実質指定管理者と同様
であり、本事業を実施する特別目的会社に事
業所税は課税されないとの認識で宜しいで
しょうか。

本市は、SPCが1,000㎡超の規模の事業所を
を市内に開設することを想定していません。ま
た、SPCの雇用者が100名超となることも想定
していません。したがって、SPCに事業所税が
課税されることを想定していません。

5 実施方針 19
別添資料

1

設計・施工・
工事監理段階で
発現したリスク

工事遅延リスクにおいて世界的な半導体不足
により空調機器の納入が大きく遅延している
昨今、当該事由により納入遅延のため、工事
遅延が発生した場合は受注者の責に依らな
いものとして頂けますでしょうか。

ご応募にあたっては、要求水準書に示す期間
内に施工工事を完了できる見込みをもって応
募してください。ただし、さらなる社会経済情
勢の変動等により、業界全体で空調機器納入
遅れといった工期遅延をもたらす要因がさら
に発生するなど、提案書提出時点では想定し
得ない状況が新たに生じた場合は、その事由
による遅延は事業者の責によらないものとしま
す。ただし、この場合、事業者は納期遅れの
事由や因果関係を示す根拠資料を示す責を
負うものとします。
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豊中市立小・中学校 屋内運動場 空調設備整備事業　実施方針等に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 章 項 目 項目名 質問事項 回答

1
要求水準書

（案）
6 1.2.3

対象校施設と
その所在地

※当該工事との干渉が予想される場合には必
要な調整を適宜行い、と記載がありますが、事
前に対象校の施工工程について、ご教示い
ただくことは可能でしょうか。

体育館トイレの改修工事は、いずれの年度も
事業者選定手続に一定の期間を要しますの
で、施工時期については夏以降の施工を見
込んでいます。各校ごとの具体的な工程は事
業者選定後に決まるため、現時点では未定で
すので、ご提案の時点ではトイレ改修工事へ
の考慮は不要です。

2
要求水準書

（案）
8 1.7

事業期間終了時
の措置

事業最終年度の空調設備、PA発生装置の一
斉点検の中でエネルギー性能をもとめられて
いますが、P21（9）助言で記載されている半期
業務報告書を代替のものとしてよろしいでしょ
うか。

一斉点検（エネルギー性能、劣化状況等の
データ把握・分析・検証等）のうち、エネル
ギー性能の把握・分析・検討等について、事
業最終年度までに提出された半期業務報告
書の内容を用いて把握・分析・検討等を行うこ
とを認めます。
ただし、半期業務報告書の提出することその
ものを以って、事業最終年度の一斉点検（エ
ネルギー性能、劣化状況等のデータ把握・分
析・検証等）を代替することを意味してはいま
せん。

3
要求水準書

（案）
8 3.3.2 (2) イ

各種関係機関との
調整業務

ガス事業者負担以外の工事負担金は事業者
負担とのことですが、地域の特色から都市ガ
スを引込んでいない学校はございますでしょう
か。

対象校は、すべて都市ガスを引込んでおりま
す。

4
要求水準書

（案）
11 3.3.1 (1) サ アスベスト

過去に行ったアスベスト調査の結果があれば
お示し頂けますか。

過去に行ったアスベスト調査の結果は貸与資
料としてお示しします。ただし、既存の分析資
料は、外壁で表層部のみを採取し検体分析を
行っている等、分析結果が「アスベスト含有な
し」となっていても、下地調整材等にアスベスト
が含有されている可能性がありますので、要
求水準書2.3.1カにあるように、アスベストが使
用されているものとみなして事前調査などを行
う計画としてください。

5
要求水準書

（案）
12 3.3.1 (4) ア 作業日

体育館内の作業について、各学校との協議に
より、約45日程度の体育館使用停止期間を設
けて頂くことは可能でしょうか。

最長でも1か月程度と想定していますが、貴社
が最低限必要と思われる期間を提案書にお
いてご提案ください。

6
要求水準書

（案）
13 3.3.1 (6) ア 室外機

室外機もしくはプロパンエアー設備の設置場
所について、敷地内で物理的に設置ができな
い状況を除けばどこへ設置してもよろしいで
しょうか。事業者側で図りかねる設置不可の場
所について提案までにご教示頂きたく存じま
す。

室外機の設置位置等については、要求水準
書案1.2.1「本事業の基本的考え方」、2.3.2
「その他、付随業務（１）事前調査業務ア」等の
規定に基づき決定することとなりますが、現時
点で学校側の事情による設置不可場所はご
ざいません。

7
要求水準書

（案）
13 3.3.1 (6) イ 室内機

気流分布に配慮し室内機はギャラリ下設置と
してもよろしいでしょうか。

室内機の設置位置等については、要求水準
書案1.2.1「本事業の基本的考え方」、2.3.2
「その他、付随業務（１）事前調査業務ア」等の
規定に基づき決定することとなりますが、ギャ
ラリ下への設置を禁止するものではありませ
ん。

8
要求水準書

（案）
13 3.3.1 (6) イ 室内機

室内機を体育館内壁面に設置する際、バス
ケット等の競技コートが近いために干渉を避け
られないと思われますが、競技上支障はない
でしょうか。

NO.7回答をご参照ください。
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豊中市立小・中学校 屋内運動場 空調設備整備事業　実施方針等に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 章 項 目 項目名 質問事項 回答

9
要求水準書

（案）
14 3.3.1 (6) ウ リモコン類

空調リモコンは室内機ごとに1台でなく、室外
機系統ごとに１台としてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

10
要求水準書

（案）
19 5.3.1 (1) エ LPガスについて

維持管理業務期間中に使用するLPガスの費
用は市が負担する、とありますが、LPガス再充
填や容器の点検の手配も貴市が行うという認
識でよろしいでしょうか。

再充填に係る費用（エネルギー費用や再充填
のための点検の費用等）は市が負担します
が、その手配は選定事業者が担ってくださ
い。

11
要求水準書

（案）
20 5.3.1 (3)

データ計測
について

実燃費の計測について、学校毎に計測すると
いう認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

12
要求水準書

（案）
20 5.3.1 (3)

データ計測
について

ガスエネルギー消費量の計測について、学校
毎に計測するという認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

13
要求水準書

（案）
20 5.3.1 (3) ウ

空調設備の
性能基準

（ア）ガスエネルギー消費量（空調運転に係る
消費分）ですが、計測インターバル（時間単
位、月単位など）については、事業者の判断
でよろしいでしょうか。

要求水準書案9.2.4「維持管理業務に係る報
告書等　イ」の 半期業務報告書 （夏季・冬季）
をご参照ください。

14
要求水準書

（案）
20 5.3.1 (5) エ

フィルター交換
について

著しい劣化による空調設備性能の低下が懸
念される場合は、事業者の費用負担により、
フィルターを交換すること、とありますが、交換
の判断は事業者が行うという認識でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

15
要求水準書

（案）
21 5.3.1. (9) ウ 助言

室外機別データを確認し所定の取り扱いが行
われていることを定期的に確認する。と記載が
ありますが、「所定の取り扱い」の内容につい
てご教示いただくことは可能でしょうか。

室外機製造者（空調機器メーカー）の定める
取扱説明書、仕様書等の規定を想定していま
す。

16
要求水準書

（案）
22 5.3.1. (10)

停電時電力負荷
への

供給性能の確認

操作に関する説明会を避難所開設要員に対
し1年に1度行う旨が記載されていますが、避
難所開設要員の方は各校にいらっしゃるので
しょうか。各校にいっらしゃるようであれば、一
斉に行える説明会等の開催の場をもって頂け
るのでしょうか。

避難所開設要員は各学校に勤務する教員等
ではなく、市職員を想定しています。説明会に
あたっての当該職員の一斉招集や説明会の
会場確保は市が行います。

17
要求水準書

（案）
22 5.3.1 (11) 課金システム

将来の課金システムの導入に向けたスペース
の確保や空配管とありますが、具体的な課金
システムの仕様や設置位置について、提案前
にご教示頂くことはできますでしょうか。

具体的な仕様は未定です。要求水準書に記
載の通り空配管の仕込みをお願いします。設
置位置はご提案ください。

18
要求水準書

（案）
22 5.3.1 (11)

課金システム
について

必要スペースや空配管の配線等を検討する
ため、将来設置予定の課金システムの具体的
な仕様をお教えいただけますでしょうか。

NO.17回答をご参照ください。

2/5



豊中市立小・中学校 屋内運動場 空調設備整備事業　実施方針等に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 章 項 目 項目名 質問事項 回答

19
要求水準書

（案）
23 6 ウ

移設後の
不具合について

本事業対象設備において他事業者が移設業
務を行ったことにより、維持管理業務に支障を
きたした場合、移設業務担当事業者もしくは
貴市がリスクを負担していただくという認識で
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

20
要求水準書

（案）
23 6 ウ

移設後の
維持管理業務

について

移設を行った場合は、空調設備及びプロパ
ン・エアー発生装置の維持管理を行うこと、と
ありますが、移設業務期間の長さに関わらず、
維持管理業務は2041年3月末に終了するとい
う認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

21
要求水準書

（案）
23 6 ウ

維持管理業務
にかかる

対価改定条件
について

移設等により維持管理に要する費用が増減す
る場合には、市は事業者との協議を踏まえ 維
持管理業務の対価を改定する場合がある、と
ありますが、具体的に対価を改定する条件(維
持管理費用が〇％以上増減した場合等)をお
示しいただけますでしょうか。

事業契約書（案）においてお示しします。

22
要求水準書

（案）
24 7.2.1 コ

ガス使用量の
計測について

ガス使用量の計測について、学校毎に計測
するという認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

23
要求水準書

（案）
25 7.2.1 ネ 熱負荷計算

各校各対象室の形状、在室、環境に応じた熱
負荷計算を行うこと、とありますが、体育館全
体を熱負荷計算の対象とする場合、選定負荷
が大きくなりすぎるため、FL＋3,000mmを超え
る範囲を空調対象外範囲と見なし、架空の非
空調内壁を設定する考え方として計算しても
よろしいでしょうか。

仮に貴社のおっしゃるように架空の非空調内
壁を設定した場合、それに辻褄が合うよう数多
くの特殊な条件設定や境界条件を設定するこ
とが余儀なくされ、結果、現実の施設と乖離が
生じてしまうことと思慮します。熱負荷計算は
一般的な方法とし、熱負荷計算結果を確認し
た上で、要求水準を満たす温熱環境を達成
する機器選定を行ってください。例外的に熱
負荷計算結果において著しく大きな熱負荷が
計算され実態と乖離していると考えられる場合
には、計算結果に加え設置位置、気流や各
学校の屋内運動場の実態を考慮した総合的
な判断のもと設計・機器選定を行ってくださ
い。

24
要求水準書

（案）
25 7.2.1 ネ 温湿度条件

「空調機設置後1年目は同条件より著しく下回
らないように」とありますが、具体的な程度につ
いては優先交渉権獲得後の協議という理解で
よろしいですか。

ご理解のとおりです。なお、ご質問に挙げてい
ただいた文言は添付資料１に関連しての文言
であるため、添付資料１をご確認ください。
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豊中市立小・中学校 屋内運動場 空調設備整備事業　実施方針等に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 章 項 目 項目名 質問事項 回答

25
要求水準書

（案）
26 7.2.1. 一般事項

空調環境の標準提供条件として、各月の小学
校および中学校の標準提供時間数の記載は
ありますが、何時から何時まで空調設備をご
使用される計画なのか、ご教示いただくことは
可能でしょうか。

屋内運動場の使用想定時間の詳細は以下の
通りです。
（１）小学校
〇夏季
・平日：9時～15時のうち1日5時間
・土日及び夏休み：9時～21時のうち1日7時間
〇冬季
・平日：上に同じ
・土日及び冬休み：使用なし
（２）中学校
〇夏季
・平日：9時～18時のうち1日７時間
・土日及び夏休み：9時～21時のうち1日8時間
〇冬季
・平日：上に同じ
・土日及び冬休み：使用なし

26
要求水準書

（案）
27 7.2.2 室外機

GHPの電源については、LED化に伴う電気使
用量削減分を見込み、屋内運動場内の既設
電灯回路より分岐としてよろしいでしょうか。

屋内運動場内の既設分電盤からの分岐により
GHPへの電源供給を行う方法を認めます。た
だし、屋内運動場内の既設分電盤からの分岐
により三相200Vまたは単相200V で室外機台
数分の容量が確保できない学校については
受変電設備からの幹線による空調動力盤へ
の供給をお見込みください。

27
要求水準書

（案）
27 7.2.2 イ 室外機

転倒防止対策は、アンカー引抜試験を行っ
た、あと施工アンカーとダブルナット対応で足
りるという理解でよろしいですか。

ご理解のとおりです。

28
要求水準書

（案）
27 7.2.2 ウ 室外機

「設置位置については、市と調整の上、検討
すること」とありますが、市が現時点で想定或
いは希望されている設置位置がございました
ら、ご教示ください。

NO.6回答をご参照ください。

29
要求水準書

（案）
27 7.2.2. シ 室外機

移設不可となる既存物や、屋内運動場周囲で
避難導線の干渉となる箇所がございましたら、
対象校毎にご教示いただくことは可能でしょう
か。

NO.6回答をご参照ください。

30
要求水準書

（案）
28 7.3.1 ウ ドレン管

ドレン配管については結露防止層付きドレン
管とすることで仕上げを不要としてもよろしい
でしょうか。

室内において結露防止層付きドレン管により
配管した場合は、仕上げを不要としてよいで
す。

31
要求水準書

（案）
28 7.3.1 カ 冷媒管

屋内の冷媒配管については仕上げを樹脂製
とすることで、防球ガード不要と考えてよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。
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豊中市立小・中学校 屋内運動場 空調設備整備事業　実施方針等に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 章 項 目 項目名 質問事項 回答

32
要求水準書

（案）
29 7.4.1 ア 集中コントローラー

ここに要求される性能を満たす個別リモコンを
設置する場合、集中コントローラーの設置は
不要との理解でよろしいですか。

ご理解のとおりです。

33
要求水準書

（案）
31 8.3.1 エ LPガスボンベ

LPガスボンベはLPガス事業者の貸与品とあり
ますが、市指定のLPガス事業者から市へ貸与
されたボンベを、事業者のほうで据付けのみ
行うという考え方でよろしいでしょうか。

当初設置するLPガスボンベはSPCの負担に
よる買取品とする。

34
要求水準書

（案）
43 添付資料1

基準燃費の算出方法及び実燃費の比較方法
についてですが、④に「外機温(℃)の関係性
を示す資料」と記載がありますが、どの様な資
料なのか、事例をご教示いただくことは可能で
しょうか。

対象校別の2つの変数「室内機稼働時間当た
りのエネルギー消費量（m3/h ）×安全率」と
「外気温（℃）」との相関関係を示すリストまた
は散布図、2変数間の回帰式が示された資料
であればよいものとします。

35
要求水準書

（案）

全校について、屋内運動場照明のLED化工
事を実施済かどうかの情報をいただけます
か。

各校ごとのLED化の工事状況については貸
与資料としてお示しいたします。未実施の学
校についても、現時点では時期は未定です
が、令和7年度以降に順次実施する予定で
す。

5/5



豊中市立小・中学校 屋内運動場 空調設備整備事業　その他に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 章 項 目 項目名 質問事項 回答

1

蛍池小学校の現地見学会の際に体育館内の
電灯盤回路にて50Aの空きブレーカーがござ
いましたが、本事業にて使用してもよろしいで
しょうか。

当該の1LC-1主幹盤の50Aブレーカーはトイ
レ改修工事で使用するもので、使用不可で
す。

1/1



豊中市立小・中学校 屋内運動場 空調設備整備事業　その他に関する意見及び市の考え方

№ 資料名 頁 章 項 目 項目名 意見 回答

1

電線材料等の調達困難な市況が続いており
ますので、工期や引渡し日の設定については
ある程度流動的な措置を講じて頂けますと幸
いです。

実施方針No.5 の回答をご参照ください。

1/1


