
1 

 

 

豊中市 （仮称）南校整備等事業 

事業概要書 

 

1 本調査の趣旨 

現在、豊中市では義務教育学校として整備する（仮称）南校の整備等に関する事業手法等

の検討を行っています。本調査は、この検討の参考とすることを目的として実施するもので

す。そのため、事業概要や設問項目の内容は、本調査のための想定としています。 

 

2 想定施設 

義務教育学校（施設一体型小中一貫校） 

3 想定内容 

3.1 敷地、施設 

1) 計画地 

千成小学校及びせんなりこども園 敷地内 
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図 計画地広域図 

計画地 
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図 計画地位置図 

 

表 敷地概要 

位置 
千成小学校 大阪府豊中市千成町 2 丁目 2-65 

せんなりこども園 大阪府豊中市千成町 2 丁目 2-1 

敷地面積 

※未確定 

千成小学校 14,653 ㎡（うち、グラウンド 7,720 ㎡） 

せんなりこども園 1,902 ㎡（うち、園庭 906 ㎡） 

用途地域 準工業地域 

容積率 200％ 

建蔽率 60% 

地区計画等 庄内・豊南町地区防災街区整備地区計画 

防火地域 指定なし（ただし、建築基準法第 22 条区域に指定） 

高さ制限 高度地区の指定なし 

日影規制 豊中市日影基準に該当しない 

その他 浸水想定区域（2.0m～5.0m 未満の区域） 

2) 学校規模（予定） 

小学校 3 校（千成小学校、庄内南小学校、庄内西小学校）と中学校 1 校（第七中学校）

を統合し、以下の規模の小中一貫校として整備予定 

 

表 義務教育学校の規模（予定） 

延床面積 約 18,000 ㎡＋単独調理場 

児童・生徒数 985 人（小学部 625 人、中学部 360 人） 

学級数 30 学級（小学部 19 学級、中学部 11 学級） 
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3.2 事業内容 

(1) 事業方式 

以下の3つの事業方式を候補とし、事業条件を鑑みて設定する予定 

・DB（Design Build）方式 

・DBO（Design Build Operate）方式 

・PFI-BTO（Build Transfer Operate）方式 

※事業期間によっては基本設計を先行させる場合も含めて検討する 
 

(2) 事業期間 

設計・解体・建設期間：3 年程度を想定（造成工事は必要としない前提とする） 

維持管理期間 ：15 年程度を想定 

供用開始   ：令和 7 年（2025 年）4 月を想定 
 

(3) 収入形態 

サービス購入型〔本事業を実施することによる対価（施設整備に係る費用及び維持管理

に係る費用）を市が事業者に支払う〕を想定 
 

(4) 事業範囲 

現時点で想定している本事業の官民役割分担（案）は以下のとおり 

1) 事業者が実施する事業 

表 事業者が実施する事業 

業務名（案） 

設
計
業
務 

①事前調査業務（必要に応じて、現況測量や地盤調査など） 

②本施設の設計業務 

③近隣対応業務 

④電波障害調査業務 

⑤本施設整備に伴う各種申請等の業務 

⑥その他これらを実施する上で必要な関連業務 

建
設
・工
事
監
理
業
務 

①本施設の建設業務 

②本施設の工事監理業務 

③既存施設の解体・撤去業務 

④近隣対応・対策業務 

⑤電波障害対策業務 

⑥所有権設定に係る業務 

⑦その他上記の業務を実施する上で必要な関連業務 

維
持
管
理
業
務 

①建築物保守管理業務 

②建築設備保守管理業務 

③外構等維持管理業務 

④環境衛生・清掃業務 

⑤その他、業務を実施する上で必要な関連業務 
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2) 市が実施する事業 

・建築物及び建築設備に係る大規模修繕業務 

・給食調理業務 

・学校教育業務 

 

(5) その他留意点 

・維持管理業務における光熱水費については、市がその実費を負担する。 

 

以 上 


