

豊中市立野田こども園民間移管に係る移管先事業者募集要項募集スケジュール

※以下内容は、令和6年度の補助金申請時期等から作成した参考スケジュールとなります。実際のスケジュールとは異なる可能性がありますのでご注意ください。

令和7年度(2025年度)									令和8年度(2026年度)									令和9年度(2027年度)									令和10年度(2028年度)																			
8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
□募集期間																											□開園																			
			□審査期間			□選定時期												□引継ぎ・共同保育									□アフターフォロー																			
						□三者協議会																																								
			□事業者協議期間(図面内容協議等)									□就学前教育・保育施設整備交付金内示・豊中市補助金交付決定																																		
			□住民説明会等															□入札等(1.5か月) □工事契約																												
									□旧プール解体									□工事前住民説明																												
									□認可申請書等作成												□認定こども園工事期間																									
															□就学前教育・保育施設整備交付金申請												□こども審議会																			
															□保育等専門部会(意見聴取)												□開園準備																			