

# 令和4～5年度 システム導入スケジュール想定

項目	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
プロポーザル		→ 仕様詳細	★第1回選定委員会 → 要項公表 → 参加申込	★第2回選定委員会 ★第3回選定委員会 ★契約										
システム導入						→ 導入・設定 → 各校研修・インストール → ICT支援員、事務局職員研修	→ 試行運用・研修等							
新年度対応						→ 運用検討・調整 (校内展開方法等)				→ 教職員・生徒データ登録				

★ 学年末試験等にて試行運用

★ 稼働開始（中間試験等より本格実施）