

令和8年度のスケジュール案

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
チャレンジ①「新規就農希望者等の育成＆農地のマッチング」の仕組みづくりプロジェクト	農業技術塾 実施											
	塾生卒業後の展開を検討							塾生と農業者 がコラボ：農				
		農業体験上期実施						農業体験下期実施				
	都市農地貸付法の農業者への周知、マッチングの仕組み検討			農業者への意向調査、個別説明		農地利用者募集	農地マッチング制度開始 HPで公開 制度のPR					
チャレンジ② 市内事業者による豊中市産農産物の利活用プロジェクト				市内事業者300件、市内農業者500件にニーズ把握のためのアンケート実施		アンケート結果集計。 農業経営者協議会でマッチング品目等検討			モデル事業 1件をマッチング	農産物利活用開始、地産地消ステッカー作成・配布、HP等でPR		
チャレンジ③ 持続可能な市民農園の運営支援＆新規開設支援プロジェクト						市民農園オーナーとの意見交	課題を踏まえた現在の仕組みの見直し検討		特定農地貸付承認申込み手続き	市民農園の利用者募集		
		市民農園開設に向けたノウハウの整理			新規農園開設者獲得に向けた個別説明・新規開設助成金の申込み、交付							
チャレンジ④「新しいコミュニティ農園」のモデルづくりプロジェクト	コミュニティ農園運営協議会総会開	農園事業開始										
						協議会開催	コミュニティ農園の特色、今後の方向性について検討。					協議会開催
チャレンジ⑤ 農業体験が身近でできるまちづくりプロジェクト	事業実施者の発掘						事業実施		助成金交付、次年度計画、事業振り返り、情報発信			
	農業体験協力助成金要綱策定											
2-1(2) 花畑開放事業	次年度新規参加者獲得に向けた農家への事業	← 水稻栽培期間 →						種子の配布等 次年度準備				
	事業実施 事業計画書の受理	事業実施報告書の受理										
3-1(2)(3)(4) 地産地消推進事業	定期開催の朝市や、イベント会場での農産物の販売、学校給食への出荷を継続するとともに、新たな農産物の購入の機会の創出を目指すとともに、新規出品者、新規開催場所の発掘を目指す。											
1-1(3) 農業振興補助事業（農業経営者協議会）	協議会 市民農園技術指導	ふれあい緑地 フェスティバ			協議会	視察研修	協議会 チャレンジ② マッチング品目の検討	種子配布	農業祭			協議会 総会
2-1(3) 防災協力農地の機能強化	農家への個別説明、登録申（随時） 看板の設置					防災協力農地マップの	防災協力農地マップの配布、市HPに掲載等、市民へのPR					
								市民への制度 理解度アンケート調査				
1-2(3) 農業施設等の導入支援	農家への制度 のPR・募集	申込み受付と補助金支払										
審議会						第1回審議会 （予定）					第2回審議会 （予定）	